



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο°28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 1011/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	- » »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ, -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών

ΑΔΑ: 6Α0Ν7ΛΚ-29Υ

Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 1^{ης}): Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ζ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

η) του Ν. 4714/20 Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού

Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές.».

2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή

ΑΔΑ: 6Α0Ν7ΛΚ-29Υ
Τσουλιδάκη Ιωάννη
Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Τσουλιδάκη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. **1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. **168548/05-08-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:

Με την από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002 και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση του αγωνιστικού χώρου στο πλαίσιο αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Κισάμου με στόχο την ασφαλή λειτουργία του.

Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κισάμου.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης /Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πρόισταμένη Αρχή είναι κατά περίπτωση η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης λήγει σε 18 (δεκαοχτώ) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι στις 24-7-2020.

Στην παρούσα φάση έχει υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο στις 4-8-2020, συνολικής δαπάνης 191.186,39 € με ΦΠΑ, η οποία λήγει στις 31-1-2021.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης εισηγήθηκε με σχετική απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 20-7-2020 την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως

24-7-2021, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου του θέματος.

Προϋποθέσεις:

Το Έργο είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης αυτής.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.

2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματική σύμβαση του θέματος.
2. Η με αριθ. πρωτ. 24164/31-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ8Δ7ΛΚ-251) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
3. Το από 20-7-2020 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται την παράταση αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 24-7-2021.
4. Η από 4-8-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 191.186,39 € με ΦΠΑ.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και

- i. εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου και
- ii. επειδή η προγραμματική σύμβαση του θέματος λήγει στις 24-7-2020, ενώ η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο που υπεγράφη στις 4-8-2020 λήγει στις 31-1-2021, ήτοι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στην απεργία των μηχανικών του δημοσίου από Επιτροπές, καθώς και στη μειωμένη λειτουργία των υπηρεσιών εξαιτίας των συνεπειών της εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού, απαιτείται παράταση αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 24-7-2021, για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Εισηγούμεστε

Την έγκρισή σας για την τροποποίηση της από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην υλοποίηση του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης, στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 24-7-2021, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 1ης τροποποίησης αυτής.

Η ανωτέρω 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ
8. **Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην υλοποίηση του **υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 €**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης, στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 24-7-2021, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 1ης τροποποίησης αυτής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφαση.

Η ανωτέρω 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων ως παρακάτω:

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002**
(ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής)

Στα Χανιά, σήμερα την **.../.../2020**, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

του **Δήμου Κισάμου**, που εδρεύει στο Καστέλι Κισάμου (**ΑΦΜ 997738238, Δ.Ο.Υ. Χανίων**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Γεώργιο Μυλωνάκη** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Κύριος του Έργου»** και

της **Περιφέρειας Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας (**ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

- [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Την από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 24164/31-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ8Δ7ΛΚ-251) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
8. Το από 20-7-2020 1ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
9. Την από 4-8-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος.
10. Την αριθ. /πρακτ.... /...-...-2020 (ΑΔΑ:7ΛΚ-.....), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισάμου περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
11. Την αριθ. /πρακτ.... /...-...-2020 (ΑΔΑ:7ΛΚ-.....), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση του άρθρου 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, ως εξής:

«...»

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε **τριάντα (30) μήνες**, με την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου.

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει συνολική διάρκεια **έξι (6) μήνες**, προσαυξημένο κατά **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

...»

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24-01-2019 αρχική Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**



Ηράκλειο 13 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ.: 175923

Σχετ: 202628/31.08.2018

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής**

Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοίκησης

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιαννής Δημήτριος

Τηλέφωνα : 2813 400.228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

- Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού ΠΚ

- Δήμο Κισάμου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1011/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1011/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της από 24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ7ΛΚ-ΠΥΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ