



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022

Αρ. πρωτ.: 149521

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **592/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **592/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 13/24-05-2022**), που αφορά στην Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την υλοποίηση του έργου «**Καθαρισμός - Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφασίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/24-05-2022
Αριθμός Απόφασης: 592/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Μαΐου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **143064/19-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| 2 | Γουλιδάκης Ιωάννης | Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου | τακτικό μέλος |
| 3 | Παρασύρης Ιωάννης | Περιφερειακός Σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 4 | Καμπουράκης Λάμπρος | » » | τακτικό μέλος |
| 5 | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » » | τακτικό μέλος |
| 6 | Κώτσογλου Κυριάκος | » » | τακτικό μέλος |
| 7 | Κοπάσης Ελευθέριος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Χρονάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 9 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 10 | Ανδρουλάκης Ιωάννης | » » | Ως τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ

προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο: Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την υλοποίηση του έργου «**Καθαρισμός - Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. **144403/20-05-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στις 14/6/2016 υπογράφηκε ΠΣΠΑ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός-Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατσίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος».

Κύριος του Έργου: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) **Φορέας Υλοποίησης:** ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ **Χρηματοδότηση:** Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Κρήτης, με ΚΑ 01.16.14.001. Είναι εγγεγραμμένο στο με αρ. Αποφ. 417/2021 (αρ. πρακτ. Νο8/09-04-2021) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ-ΠΕ, έτους 2021 και έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για το 2021.

Με την υπ. Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ /ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ51/252941/1809 62/5535/2261 Απόφαση εγκρίθηκε η Τροποποίηση της ΠΣΠΑ για την υλοποίηση του έργου.

Την με αρ. Απ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/271497/19103/5333/2999, 29-6-2020 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης.

Την με αρ. Απ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ51/346121/206874/13713, Αρ. πρωτ. 280916/24-6-2021 3^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης(ΑΔΑ:ΩΔ434653Π4-ΞΘ2)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε : α) εργασίες πεδίου (Καθαρισμού και εργασίες ανάδειξης μνημείων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρων, σωστικές εργασίες, κ.α.) και β) Τεκμηρίωση, πορίσματα, αρχειοθέτηση (Τοπογραφική αποτύπωση, φωτογραφική, Αρχαιολογική τεκμηρίωση, κ.α.) στην περιοχή Ινίου Δ. Μινώα Πεδιάδος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **120.000,00 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου (Δευτέρα 09/5/2022) η οποία εισηγείται την τροποποίηση της ΠΣΠΑ, **ως προς:**

Α) Την τροποποίηση του **Άρθρου 4 που αφορά στην Ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι(6) μήνες** από τη λήξη της (13-6-2021) δηλαδή από 72 σε 78 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με τον τροποποιημένο αναλυτικό προϋπολογισμό της εν λόγω ΠΣΠΑ. Για τις εργασίες αυτές ήταν απαραίτητο προηγουμένως να υλοποιηθούν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες που αφορούν στην απομάκρυνση των προϊόντων και υλικών των εργασιών καθαρισμού και ανάδειξης των μνημείων του νερού των ρωμαϊκών χρόνων και οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 13/3/2020 . Επίσης έως 14-03-22 στα πλαίσια της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης ολοκληρώθηκε η φωτογραφική τεκμηρίωση και το οπτικοακουστικό υλικό ενώ δημιουργήθηκαν και οι ενημερωτικές πινακίδες πληροφόρησης .Υπολείπονται εργασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με τον τροποποιημένο αναλυτικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνουν Τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, Υλικό προβολής έργου, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αρχειοθέτηση, κ.α. και τα οποία λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών

συνθηκών αλλά και διοικητικών καθυστερήσεων δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν .

Διευκρινίζεται ότι δεν τροποποιείται το σύνολο του προϋπολογισμού, που παραμένει στις 120.000,00 ευρώ.

II. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 871Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», (ΦΕΚ Α'147 Α/8-8-2016), και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού, και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 2421Α/27-12-2010).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'22-01-2018) «Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ»
5. Η από 14/6/2016 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός-Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατσίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος».
6. Την με αρ. Απ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/271497/19103/5333/2999/29-6-2020 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης.
7. Την με αρ. Απ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ51/346121/206874/13713, Αρ.πρωτ.280916/24-6-2021 3^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης (ΑΔΑ:ΩΔ434653Π4-ΞΘ2).
8. Την με αρ. 338 (15-5-2015) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
9. Την με αρ. 417/2021 (αρ. πρακτ. Νο8/09-04-2021) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ-ΠΕ, έτους 2021.
10. Την με αρ. 33/18-54-20022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
11. Την με αρ. 133833/12-05-2022 Αποφ. έγκρισης δέσμευσης πίστωσης Α/Α/2561 του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου για την εκτέλεση του έργου, «Καθαρισμός-Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατσίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος» συνολικού ύψους 50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 01.071-00.9779.01.002 του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Κρήτης κατά το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: 9ΠΡΨ7ΛΚ-ΒΝΗ)
12. Το από Δευτέρα 9/5/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβανομένου και του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, προτείνεται η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), του Έργου «Καθαρισμός - Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατσίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος», ως προς :

Το Άρθρο 4 που αφορά στην ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης ,και συγκεκριμένα παράταση της διάρκειας της από 72 σε 78 μήνες, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από τη λήξη της παρούσας (13-6-2022) .

IV. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την τροποποίηση της ΠΣΠΑ , ως εξής:

A) Τροποποίηση του Άρθρου 4 που αφορά στην Ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα παράταση από 72 σε 78 μήνες, κατά έξι (6) μήνες από 13-6-2022 έως 14-12-2022

7. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου** και των μελών της **Επιτροπής**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της ΠΣΠΑ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) του Έργου: **«Καθαρισμός - Αποκάλυψη και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφασίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος»**, ως προς το Άρθρο 4 που αφορά στην Ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα την παράταση της από 72 σε 78 μήνες, κατά έξι (6) μήνες από 13-6-2022 έως 14-12-2022, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-05-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**