



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 05 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 266121

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1147/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1147/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 22/01-09-2022**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναθεώρηση και έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης Εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)», **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ-ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**», αναδόχου "ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε."

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/01-09-2022
Αριθμός Απόφασης: 1147/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**258422/29-08-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06°: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναθεώρηση και έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης Εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το

έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)»,
**ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ-
 ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»**, αναδόχου **"ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε."**.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 260440/30-08-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΕΠ50200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	11/06/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23/03/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	867.025,20
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		

9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	867.025,20
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ):	997.685,00
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	130.663,00
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23/03/2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24/06/2022
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	2
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	πρακτικό Νο 05 / 17-03-2022 Ο.Ε αριθμ. απόφασης 279/2022 & πρακτικό Νο 15 / 15-06-2022 Ο.Ε αριθμ. απόφασης 741/2022
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	24/12/2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	Αριθμ. πρωτ. 353761/23-11-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ. & πρακτικό Νο 03 / 22-02-2022 Ο.Ε αριθμ. απόφασης 168/2022 & Αριθμ. πρωτ. 224583/28-07-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ.
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

II. Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορούσε τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την συντήρηση της Επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά - Αλικιανός, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αστοχίες και οι φθορές που είχαν προκληθεί στον ασφαλτικό τάπητα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από προβλήματα αστάθειας εδαφών και την γήρανση του οδοστρώματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν την κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα πάνω από τον υφιστάμενο, σε συνολικό μήκος 7.500μ. περίπου, αφού προηγήθηκαν οι τοπικές αποκαταστάσεις σε τμήματα της οδού στα οποία εμφανίζονταν φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος.

III. Αιτιολογία σύνταξης του 4^{ου} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε μαζί με τον 4^ο Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρόν 4^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάσσεται για την ενσωμάτωση της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ποσού 190.000 ευρώ με Φ.Π.Α. συνολικά (Κύρια 130.663,00 € και Συμπληρωματική σύμβαση 59.337,00 €), υπολογισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης) και την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με την με αρ. πρωτ. **227157/29-07-2022 Απόφαση Τμήματος σχεδιασμού και διαδικασιών ένταξης έργων της Δ/σης σχεδιασμού και περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης**, με θέμα «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ » (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό ΜΙΣ 5162131 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης ,εγκρίθηκε συμπληρωματικό ποσό 190.000,00 € με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης.

Συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

IV. Οικονομικά στοιχεία του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

1. Οικονομικά στοιχεία του έργου - Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 4 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	49.500,98	66.672,70	66.672,70	17.171,72	0,00	33.653,54
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	465.761,58	525.873,76	525.873,76	60.112,18	0,00	485.696,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	515.262,56	592.546,46	592.546,46	77.283,90	0,00	519.349,83
Ε.Ο. 18%	92.747,26	106.658,36	106.658,36	13.911,10	0,00	93.482,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	91.201,47	6,47	6,47	-91.195,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	699.211,29	699.211,29	699.211,29	0,00	0,00	612.832,80
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	2,58	2,58	105.375,97	105.373,39	105.373,39	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	699.213,87	699.213,87	804.587,26	105.373,39	105.373,39	612.832,80
ΦΠΑ	167.811,33	167.811,33	193.100,94	25.289,61	25.289,61	147.079,87
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	867.025,20	867.025,20	997.688,20	130.663,00	130.663,00	759.912,67
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				(699.211,29– 699.211,29): 0,00 %		
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				(997.688,20– 867.025,20): 130.663,00		

Η δαπάνη των εργασιών στην Κύρια Σύμβαση με το παρόντα 4^ο Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 699.211,29 €, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 997.688,20 € ήτοι σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 105.373,39 € (130.663,00 € με ΦΠΑ) σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 1 ^η Σ.Σ.	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο Α Π 1 ^{ης} ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ^η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	32.637,14	45.922,97	45.922,97	13.285,83	0,00	9.906,96
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	224.102,49	249.313,90	249.313,90	25.211,41	0,00	107.617,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	256.739,63	295.236,87	295.236,87	38.497,24	0,00	117.524,28
Ε.Ο. 18%	46.213,13	53.142,64	53.142,64	6.929,50	0,00	21.154,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	45.442,91	16,16	16,16	45.426,75	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	348.395,67	348.395,67	348.395,67	0,00	0,00	138.678,65
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1,59	1,59	47.854,01	47.852,42	47.852,42	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	348.397,26	348.397,26	396.249,68	47.852,42	47.852,42	138.678,65
ΦΠΑ	83.615,34	83.615,34	95.099,92	11.484,58	11.484,58	33.282,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	432.012,60	432.012,60	491.349,60	59.337,00	59.337,00	171.961,53
ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΑΣ & ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.489.037,80	-			-	931.874,20

Η δαπάνη των εργασιών στην Συμπληρωματική Σύμβαση με το παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 348.395,67 €, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **491.347,63 €** ήτοι σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά **47.852,42 € (59.337,00 € με ΦΠΑ)** σε σχέση με την υπογραφείσα Συμπληρωματική σύμβαση, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης και ο 2^{ος} της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού **190.000.00 ευρώ**, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016»(ΦΕΚ 5983/τ.Β/20-12-2021)», καθώς και την Εγκύκλιο Ι αρ.17587/19-1-2022 (ΑΔΑ:911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Εισηγούμαστε

- Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2^{ου} της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ **997.688,20€ + 491.349,60€ = 1.489.037,80 €** με υπέρβαση από την Κύρια Σύμβαση κατά **130.663,00€ με ΦΠΑ** και από την Συμπληρωματική Σύμβαση κατά **59.337,00€ με ΦΠΑ** (συνολικού ποσού **190.000,00 € με ΦΠΑ**), λόγω της αναθεώρησης.»
- 8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
- 9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.** Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης και τον 2^ο της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ **997.688,20€ + 491.349,60€ = 1.489.037,80 €** με υπέρβαση από την Κύρια Σύμβαση κατά **130.663,00€ με ΦΠΑ** και από την Συμπληρωματική Σύμβαση κατά **59.337,00€ με ΦΠΑ** (συνολικού ποσού **190.000,00 € με ΦΠΑ**), λόγω της αναθεώρησης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **01-09-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**