



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 278398**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1202/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1202/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 23/09-09-2022**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το ποσό της αναθεώρησης και έγκριση του 4ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης Εργασιών και του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών για το έργο: **«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/09-09-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1202/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**268266/06-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Κατίκα Φωτεινή προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ υπάλληλος του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22ο:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το ποσό της αναθεώρησης και έγκριση του 4ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης Εργασιών και του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών για το έργο: «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 262714/01-09-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

**Στοιχεία του έργου :**

1	ΕΡΓΟ :	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :	-		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ ΚΑΠ Π.Ε Χανίων με Κ.Α. 03.05.20.003	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ :	27-07-2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	600.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ :	20-01-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : (ΕΚΠΤΩΣΗ 74,03%)	155.828,38
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. :			155.828,38
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ. :			23.040,04
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. :			215.895,73
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ. :			33.099,53
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ):			60.067,35
	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ):			10.059,49
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			20-01-2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			20-01-2022
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ :			2
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :			<ol style="list-style-type: none"> <li>6647/ 11-1-2022 Απόφαση Δ/ντριας Δ.Τ.Ε Π.Ε Χανίων</li> <li>280 /2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης</li> </ol>
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :			30-06-2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ :			3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ :			<ol style="list-style-type: none"> <li>394696/28-12-21 Δ/ντρια Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων</li> <li>419/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης</li> <li>220746/25-7-2022 απόφαση προϊσταμένης Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων</li> </ol>
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

## II. Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προστασία των πρανών από καταπτώσεις μικρών βραχοτεμαχίων σε θέσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του έργου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος επένδυσης βραχώδους πρανούς ορύγματος, με τους συνδετήρες ένωσης των φύλλων μεταξύ τους σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να οδηγεί τις καταπτώσεις στη βάση του. Τοποθέτηση κατακόρυφων συρματόσχοινων τάνυσης, για την ενίσχυση του συρματοπλέγματος, πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος, τα οποία προσδένονται με κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους.

Αγκύρωση των πλεγμάτων με χαλύβδινα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης και στερέωση του πλέγματος στον πόδα του πρανούς όπως και στην στέψη. Κατ' απαίτηση, πριν την τοποθέτηση του πλέγματος επένδυσης και μετά από οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έγινε καθαρισμός των πρανών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια βράχων.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει το σύνολο των εργασιών του έργου.

## III. Αιτιολογία σύνταξης του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρόν 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης **συντάσσεται για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού 56.553,90 ευρώ συνολικά χωρίς ΦΠΑ (Κύριας και Συμπληρωματική σύμβασης), και 70.141,72 με ΦΠΑ υπολογισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης) και την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.** Επίσης γίνεται απορρόφηση απροβλέπτων 70,69 ευρώ της Κ.Σ και 21,68 της 1<sup>ης</sup> ΣΣ χωρίς ΦΠΑ. Συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε.

## IV. Οικονομικά στοιχεία του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την από 3760/246790/16-8-2022 και την 419/17523/1-1-2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων εγκρίθηκε η δέσμευση των ποσών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

## • Οικονομικά στοιχεία Αρχικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ο ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ)	91.381,93	105.212,90	105.212,90	<b>13.830,97</b>	<b>0</b>	
ΟΜΑΔΑ Β  (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	1.223,93	1.223,93	1.223,93	<b>0</b>	<b>0</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	92.605,86	106.436,83	106.436,83	<b>13.830,97</b>	<b>0</b>	
Ε.Ο 18%	16.669,05	19.158,63	19.158,63	<b>2.489,58</b>	<b>0</b>	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.391,24	70,69	0	<b>-16.391,24</b>	<b>-70,69</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	125.666,15	125.666,15	<b>125.595,46</b>	<b>-70,69</b>	<b>-70,69</b>	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΨΗΣ	1,90	1,90	48.514,00	<b>48.512,10</b>	<b>48.512,10</b>	
ΣΥΝΟΛΟ	125.668,05	125.668,05	<b>174.109,46</b>	<b>48.441,41</b>	<b>48.441,41</b>	105.940,65
ΦΠΑ	30.160,33	30.160,33	41.786,27	<b>11.625,94</b>	<b>11.625,94</b>	25.425,75
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	155.828,38	155.828,38	<b>215.895,73</b>	<b>60.067,35</b>	<b>60.067,35</b>	131.366,40
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				<b>0,00 %</b>		
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				<b>(215.895,73- 155.828,38): 60.067,35</b>		

Η δαπάνη των εργασιών στην Κύρια Σύμβαση με το παρόντα 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε **125.595,46€**. Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση απροβλέπτων 70,69 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε σχέση με την προηγούμενο ΑΠΕ και το έργο βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, του αρχικού προϋπολογισμού. Το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **215.895,73€** ήτοι σε **υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 48.512,10€ (60.155,01€ με ΦΠΑ)** σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

-Αυξάνεται η δαπάνη με ΦΠΑ της αναθεώρησης κατά **60.067,35 €**

-Απορρόφηση απροβλέπτων 70,69 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

## • Οικονομικά στοιχεία 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ Σ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	13.685,10	15.719,34	15.719,34	<b>2.034,24</b>	<b>0,00</b>	
ΟΜΑΔΑ 2  (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	13.685,10	15.719,34	15.719,34	2.034,24	0,00	
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.463,32	2.829,48	2.829,48	366,16	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.422,26	21,86	0,00	-2.422,26	-21,86	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	18.570,68	18.570,68	18.548,82	-21,86	-21,86	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	10,00	10,00	8.144,35	8.134,35	8.134,35	105.940,65
ΦΠΑ	4.459,36	4.459,36	6.406,36	1.947	1.947	25.425,75
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	23.040,04	23.040,04	33.099,53	10.059,49	10.059,49	131.366,40
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Σ					0,00 %	
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					(33.099,53– 23.040,04): 10.059,49	

Η δαπάνη των εργασιών στην Συμπληρωματική Σύμβαση με το παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 18.548,82 €, με απορρόφηση απροβλέπτων (21,86 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), ενώ το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 33.099,53€ ήτοι σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά **10.059,49€ (με ΦΠΑ)** σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

-Αυξάνεται η δαπάνη με ΦΠΑ της αναθεώρησης κατά **10.059,49 €**

-Απορρόφηση απροβλέπτων 21,86 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

## ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης και ο 2<sup>ος</sup> της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού **70.126,84 ευρώ**

### εισηγούμαστε

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **70.126,84** ευρώ που αφορά τη δαπάνη της αναθεώρησης της κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης
2. Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**» συνολικής δαπάνης **200.802,63 € χωρίς ΦΠΑ και 248.995,26€ με ΦΠΑ** που παρουσιάζει συνολική υπέρβαση από την κύρια και συμπληρωματική σύμβαση **70.126,84** ευρώ λόγω αναθεώρησης.
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:**

**Α. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.126,84 ευρώ που αφορά τη δαπάνη της αναθεώρησης της κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ».**

**Β. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης και το 2ο της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» συνολικής δαπάνης 200.802,63 € χωρίς ΦΠΑ και 248.995,26€ με ΦΠΑ που παρουσιάζει συνολική υπέρβαση από την κύρια και συμπληρωματική σύμβαση 70.126,84 ευρώ λόγω αναθεώρησης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **09-09-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**