



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 21 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 286694**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της **αριθ.1255/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1255/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°24/20-09-2022**), που αφορά στην Έγκριση 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα ΕΟ 14 Ρέθυμνο - Ρουσοσπίτι και Συνδεδόμενοι Δρόμοι.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°24/20-09-2022
Αριθμός Απόφασης: 1255/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**279704/15-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

- Από τη συνεδρίαση **απουσιάζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

- Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος Π.Σ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τσουρδαλάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο: Έγκριση 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα ΕΟ 14 Ρέθυμνο - Ρουσοσπίτι και Συνδεδόμενοι Δρόμοι.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής

Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **281603/16-09-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. 1677/28-2-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2019.
2. Με την με αρ. πρωτ. 5671/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ6ΜΚ6Π-4ΑΛ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-2-2020.
3. Με την με αρ. πρωτ. 0098/13-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚΜ46ΜΤΛΒ-ΩΦ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2020.
4. Με την με αρ. πρωτ. 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) απόφαση έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης. (ΑΔΑΜ:19REQ005239910 2019-07-08).
5. Με τη διάθεση πίστωσης από τον ΚΑΕ 3019 ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ονομασία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ονομάστηκε το υποέργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
6. Με την με αριθμ. 175104/18-7-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΚΓ7ΛΚ-ΝΘ9) Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
7. Με την με αρ. 73 Πρακτικό 9/19-8-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Με την με αρ. 1314/Πρακτικό Νο 24/29-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση Πίστωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ002960831).
9. Με την με αρ. πρωτ. 257507/23-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒΨ7ΛΚ-553) εκδόθηκε η πρόσκληση και έγινε η έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2(γ) και 32Α παρ β. του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

10. Με το με αρ. 277851/04-11-2019 έγγραφο κατατέθηκε η Προσφορά του Αναδόχου.
11. Με την με αρ. 1718 (Πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: ΨΩΗΧ7ΛΚ-ΣΔ4 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
12. Με την με αρ. 117 (Πρακτικό Νο 3/5-2-2020), (ΑΔΑ: ΩΘΕΟ7ΛΚ-ΕΧΥ ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006406271 2020-03-10) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η οριστική κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
13. Με το από 16 Μαρτίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της εν θέματι μελέτης το οποίο υπογράφουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Οικονομικού φορέα: «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» κ. Σωτήριος Λιάρος έγινε η έναρξη εκπόνησης της μελέτης.
14. Με τη με αρ. 64866/17-03-2020 Απόφαση, ορίστηκαν οι επιβλέποντες της μελέτης.
15. Με την υπ. αριθμ. 85409/11-05-2020 Απόφαση Έγκρισης έγινε αποδεκτό το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών την εν θέματι μελέτης.
16. Με την με αρ. 973 Πρακτικό 28/07-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της εν θέματι μελέτης για ποσό ίσο με 69.261,49 €.
17. Με την με αρ. πρωτ. 300353/23-12-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης έγινε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και για το συγκεκριμένο 4ο Υποέργο έγινε τροποποίηση της χρηματοδότησης για ποσό 103.921,62 € έναντι 70.000,00 € προηγουμένως.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την ανάγκη εκπόνησης επιπλέον γεωτεχνικών μελετητικών εργασιών, που δεν είχαν προβλεφθεί στον Φάκελο του Έργου, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης ευρύτερης περιοχής κατολίσθησης που δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, καθώς κατά την εκπόνηση της κύριας μελέτης διαπιστώθηκε μεγαλύτερη επιφάνεια κατολίσθησης από αυτή που είχε υπολογιστεί αρχικά.

ΙΣΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόστηκαν, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ίσχυαν τόσο κατά το χρόνο σύναψης της εν λόγω σύμβασης όσο και σήμερα:

- Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α' 147) και όλες

οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

- Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)" (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017).
- Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

Ως προς τη σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. έχουν ειδικότερα εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" του Ν. 4412/2016.

4.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 2ου Σ.Π. και 1ης Σ.Σ.Ε.

Στο Φάκελο του έργου της εν θέματι μελέτης, προβλέπονταν γεωτεχνικές μελετητικές εργασίες σχετιζόμενες με την αντιμετώπιση εκδηλωμένης αστοχίας. Κατά την εκπόνηση των παραπάνω εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευρύτερης κατολίσθησης στην περιοχή των πρανών της μονής Αγίας Ειρήνης Ρουσοσπιτίου, η οποία χρήζει αντιμετώπισης.

Συνεπώς υφίσταται η ανάγκη εκπόνησης επιπλέον γεωτεχνικών ερευνητικών και μελετητικών εργασιών για την ανάλυση και αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην περιοχή της ιεράς μονής. Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση πινάκιο αμοιβής.

Συγκεκριμένα θα εκπονηθούν:

- Τοπογραφική αποτύπωση της νέας επιφάνειας κατολίσθησης
- Γεωλογική μελέτη της νέας κατολίσθησης
 - Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη της νέας κατολίσθησης
 - Στατική μελέτη των μέτρων αποκατάστασης της κατολίσθησης

Οικονομικά Στοιχεία

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τοπογραφικές, στατικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελετητικές εργασίες σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο της τάξης των 24.185,11 € και απροβλέπτων 3.627,77 € μετά την έκπτωση 1% του Αναδόχου (και συνολικά 27.812,88 €), πλέον ΦΠΑ 24% 6.675,09 €, ήτοι συνολικά 34.487,97 €.

Η επιπλέον δαπάνη απορροφάται από το συμπληρωματικά εγκριθέν ποσό της απόφασης με α.α. 17 της παρούσας.

Το σύνολο της σύμβασης φτάνει στο ποσό των 103.769,05 €.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εκτιμάται ότι απαιτείται καθαρός χρόνος διάρκειας τριών (3) μηνών και συνολικός χρόνος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στον συνολικό χρόνο περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης των παραδοτέων μελετών. Η κύρια σύμβαση είναι σε εξέλιξη, με ημερομηνία περαίωσης την 31-12-2022 βάσει της τελευταίας παράτασης του χρονοδιαγράμματος (Απόφαση 66874/19-3-2021 ΑΔΑ: 6ΗΗ77ΛΚ-ΔΛΘ)

Για τους παραπάνω λόγους:

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και της σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Συγκριτικό Πίνακα και τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **20-09-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**