



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 04 Οκτωβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 301011

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1330/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1330/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°26/03-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση **1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** για το υποέργο **30ο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ»**, της ΣΑΕΠ802 με Κ.Α.2019ΕΠ80200005 του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», Αναδόχου: «ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/03-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1330/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295038/28-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Πισσούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μπαρτολότσι Τζούλια Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υπόεργο 30ο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ», της ΣΑΕΠ802 με Κ.Α.2019ΕΠ80200005 του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», Αναδόχου: «ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 297566/29-09-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
---	-------	--

		ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ», της ΣΑΕΠ802 με Κ.Α.2019ΕΠ80200005		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2019ΕΠ80200005 της ΣΑΕΠ802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	21/09/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	74.375,18€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	24/11/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	70.656,40€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			70.656,40€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			70.656,40€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			70.656,40€
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			35.206,40€
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			24-05-2022
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			24-11-2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			571/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-05-2022) Απόφαση Ο.Ε. Π/Κ
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			24-11-2022
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			Α.Π.:269460/06-09-2022
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ			Γνωμοδότηση υπ'αρ. 226/Πρακτικό 7° /08-09-2022 Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
27	Ο Σ.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ.Π	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	49.548,67	-	56.980,97	79.261,11	-	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.432,30	-	0,00	-100.528,11	-	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	56.980,97	-	56.980,97	0	-	
ΦΠΑ	13.675,43	-	13.675,43	0	-	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	70.656,40	-	70.656,40	0	-	30.241,78

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την με αρ. πρωτ. 87273/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΡ67ΛΚ-ΝΓΜ) τροποποιητική απόφαση της υπ' αριθ. 112156/13-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019».

Με την με αρ.1070/2021 (Πρακτικό Νο 20/06-08-2021 ΑΔΑ 91Θ97ΛΚ-Σ71) απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε α) η Διάθεση Πίστωσης, β) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με το Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, γ) η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και οι όροι αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.

Στις 21/09/2021 διεξήχθη κανονικά ο δημόσιος διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης.

Με τη με αρ. 1326/2021 (Πρακτικό Ν°26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται το από 21-09-2021 Πρακτικό αποσφράγισης - ελέγχου οικονομικών προσφορών στο οποίο προσωρινός ανάδοχος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται ο οικονομικός φορέας με δ.τ. "ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." έχοντας υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά ήτοι, 56.980,97€ χωρίς Φ.Π.Α.

Η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019 Υποέργο 30°: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ» υπεγράφη την 24η Νοεμβρίου 2021.

Με τη με αρ. 571/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-05-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 24-11-2022.

Με την υπ'αρ. 226 (Πρακτικό 7ο /08-09-2022) Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019 Υποέργο 30ο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ» σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Με την με αρ. πρωτ.: 297221/29-09-2022 Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 112156/13-05-2019, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υποέργο 30^ο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ».

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΤΟΠΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», έχει ως αντικείμενο τις αναγκαίες μελέτες για την αποκατάσταση των προσβάσεων και των προκληθεισών ζημιών που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στις υποδομές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βιάννου και του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, αλλά κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηράκλειο – Βιάννος του Ν. Ηρακλείου.

Η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τους όρους της σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης αυτής και το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019, Ν.4608/2019 και Ν.4609/2019 και με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021) όπως ισχύει σήμερα.

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι :

- η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από πλημμύρες.
- η αντιπλημμυρική θωράκιση του οδικού δικτύου.
- η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
- Η εξασφάλιση της οδικής και κυκλοφοριακής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου

Οι απαιτούμενες μελέτες προκειμένου να γίνουν άμεσες επεμβάσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα είναι :

- 1) Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε θέσεις στις οποίες πρέπει να γίνουν επεμβάσεις
- 2) Υδραυλικές μελέτες, σε θέσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο για αποκατάσταση και αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.
- 3) Συγκοινωνιακή μελέτη οδοποιίας σε προβληματικές θέσεις και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης σε αυτές.
- 4) Τεύχη Δημοπράτησης έργων (Ενιαίος Προϋπολογισμός, Τεχνική περιγραφή).

3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ίσχυαν τόσο κατά το χρόνο σύναψης της εν λόγω σύμβασης όσο και σήμερα:

- Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017).
- Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

Ως προς τη σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π., έχουν ειδικότερα εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" του Ν. 4412/2016. Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου προβλέπεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π.

4.1. Λόγοι σύνταξης του 1ου Σ.Π. και 1ης Σ.Σ.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/30-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να περιλάβουν:

- Εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και καταστήθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεσή της. Εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατασκευής του κόμβου Αρκαλοχωρίου, προέκυψε περαιτέρω ανάγκη για αποκατάσταση των προσβάσεων των ιδιοκτησιών που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.
- Τις ποσότητες και δαπάνες των απρόβλεπτων εργασιών (για τις οποίες υπάρχει συμβατική τιμολόγηση) όπως προκύπτουν σήμερα και σχετίζονται με όσα αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.

4.2. Αρχική Σύμβαση

Στην Πρόσκληση για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου, περιλαμβάνονταν το αντικείμενο το οποίο περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Ο Ανάδοχος, με βάση τις τρέχουσες μέχρι σήμερα ανάγκες και κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας εκτελεί τις εργασίες οι οποίες εντάσσονται στο συμβατικό της αντικείμενο.

Το συμβατικό αντικείμενο είναι προεκτιμημένο με το άρθρο ΓΕΝ 4. του ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη

διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α' 147)». Οι εργασίες υπολογίζονται δηλαδή ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα.

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, είναι, κατά τις επιταγές του άρθρου ΓΕΝ 4, διότι δεν αφορούν μελέτη, η οποία να μπορεί να υπολογιστεί με τα ειδικότερα άρθρα του κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών, καθώς οι θέσεις στις οποίες απαιτούνται να γίνουν επεμβάσεις, δεν ήταν εξ' αρχής καθορισμένες, καθώς και η ακριβής έκταση και το είδος των επεμβάσεων, διότι αυτό ήταν ακριβώς, το αντικείμενο της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η προεκτίμηση των αμοιβών της αρχικής σύμβασης, στηρίχθηκε σε εκτιμήσεις του χρόνου απασχόλησης του Αναδόχου, από την Υπηρεσία.

4.3. Συμπληρωματική Σύμβαση

Λόγω των παραπάνω αναφερθέντων στην παρ. 4.2, και κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, όπου καθορίστηκε από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Επίβλεψη, η έκταση και το είδος των επεμβάσεων (Τοπογραφικές, Υδραυλικές, Συγκοινωνιακές) πρόκυψε και ο πιο ακριβής προσδιορισμός του Οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης. Κρίθηκε δε, ότι δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστεί το αντικείμενο από την σύμβαση, και η πρόβλεψη σε ημέρες απασχόλησης, της Αρχικής σύμβασης, δεν επαρκούσε για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, επομένως είναι υποχρεωτική η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, ώστε να εκπληρώσει η σύμβαση τους λόγους για τους οποίους συνάφθηκε.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π., πραγματοποιείται απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών της Αρχικής Σύμβασης και προβλέπονται πρόσθετες δαπάνες στις διάφορες κατηγορίες μελετών (Τοπογραφικές, Υδραυλικές, Συγκοινωνιακές).

Η Δαπάνη για την ολοκλήρωση των ανωτέρω, αποτυπώνεται στον συνημμένο 1ο Σ.Π..

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 28.392,26€ (μετά έκπτωσης), συμπεριλαμβανομένου των απροβλέπτων εργασιών 15%.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον 1ο Σ.Π. παρουσιάζεται η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε., η οποία ανέρχεται σε **28.392,26€** πλέον Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **49,83%**, ποσοστό το οποίο δεν υπερβαίνει σύμφωνα με την παρ. 1ββ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 το 50% της αξίας αρχικής σύμβασης. Γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων της Αρχικής Σύμβασης και περιλαμβάνει το ποσό των απαιτούμενων απροβλέπτων της 1^{ης} Σ.Σ. ποσοστού 15%.

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον προτεινόμενο 1 ^ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη με 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση (%)
Δαπάνη εργασιών	49.548,67	56.980,97	24.688,92	49,83
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	7.432,30	0,00	3.703,34	
Άθροισμα	56.980,97	56.980,97	28.392,26	

Φ.Π.Α. 24%	13.675,43	13.675,43	6.814,14	
Γενικό σύνολο	70.656,40	70.656,40	35.206,40	

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ολοκλήρωση του αντικειμένου των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει παράταση έξι (6) μηνών έναντι της οριζόμενης προθεσμίας στο άρθρο 8 της κύριας σύμβασης και της παράτασης εκπόνησης των εργασιών που έχει εγκριθεί έως 24-11-2022 με την με αρ. 571/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έπειτα από το με αρ. πρωτ. 133738/12-05-2022 αίτημα του Αναδόχου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών

2) Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης των Εργασιών: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019 Υποέργο 3ο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ» σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται στο ποσό των 35.206,40€ με Φ.Π.Α.

8. Την εισήγηση της κας **Μπαρτολότσι Τζούλιας** Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και

B. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση των Εργασιών: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019, Υποέργο 3ο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ», σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται στο ποσό των 35.206,40€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **03-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**