



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 04 Οκτωβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 301305**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1349/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1349/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 26/03-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση **3ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης** για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/03-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1349/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295038/28-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Πιτσούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μπαρτολότσι Τζούλια Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22^ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ 290133/23-09-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Π.Δ.Ε. (ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;		ΟΧΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	27-01-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	300.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	04-08-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 33,39%)	191.186,39
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			191.186,39
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			95.579,13
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ. & ΤΗΣ 1ης ΣΣ :			286.765,52
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			224.151,79
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ 1ης Σ. Σ.:			96.590,11
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			31-01-2021
14	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ)
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 72/2021 Ο.Ε., 101886/26-4-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ, 819/2021 Ο.Ε. & 1168/2021 Ο.Ε.			
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			31-12-2021
17	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-
18	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ :			2 (ΔΥΟ)
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ : /2020 της Οικονομικής Επιτροπής , & 294418/5-10-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ			
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΟΧΙ
21	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ Υ ΠΡΟΥΠ ΟΛ- ΟΓΙΣΜΟ Υ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΥ 2 ^{ου} Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ^ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣ Η ΠΡΟΤΕΙΝ Ο- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑ ΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΑ	30.381,3 9	30.736,15	30.736,15	354,76	0,00	30.736,15
ΟΜΑΔΑ 2 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	83.236,9 2	99.924,91	99.924,91	16.687,99	0,00	99.924,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	113.618, 31	130.661,0 6	130.661,06	17.042,75	0,00	130.661,0 6
Ε.Ο 18%	20.451,3 0	23.518,99	23.518,99	3.067,69	0,00	23.518,99
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.110,4 4	0,00	0,00	-20.110,44	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	154.180, 05	154.180,0 5	154.180,05	0,00	0,00	154.180,0 5
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	2,52	2,52	26.587,52	26.585,00	26.585,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	154.182, 57	154.182,5 7	180.767,57	26.585,00	26.585,00	154.180,0 5
ΦΠΑ 24%	37.003,8 2	37.003,82	43.384,22	6.380,40	6.380,40	37.003,21
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	191.186, 39	191.186,3 9	224.151,79	32.965,40	32.965,40	191.183,2 6

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ Υ ΠΡΟΥΠ ΟΛ- ΟΓΙΣΜΟ Υ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΥ 1 ^ο ΑΠΕ της 1 ^η ΣΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο ΑΠΕ της 1 ^η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣ Η ΠΡΟΤΕΙΝ Ο-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑ ΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΑ	-	56.807,01	56.807,01	56.807,01	0,00	56.807,01
ΟΜΑΔΑ 2 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	-	8.513,90	8.513,90	8.513,90	0,00	8.513,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	65.320,91	65.320,91	65.320,91	0,00	65.320,91
Ε.Ο 18%	-	11.757,76	11.757,76	11.757,76	0,00	11.757,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	0,01	0,00	0,00	-0,01	-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	77.078,68	77.078,67	77.078,67	-0,01	77.078,67
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	1,26	816,58	816,58	815,32	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	77.079,94	77.895,25	77.895,25	815,31	77.078,67
ΦΠΑ 24%	-	18.499,19	18.694,86	18.694,86	195,67	18.498,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	95.579,13	96.590,11	96.590,11	1.010,98	95.577,55

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	191.186,39	286.765,52	320.741,90			286.760,81
---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Αιτιολογία 3^{ου} ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, ποσού 25.778,19€

Ο υπό έγκριση 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Κύριας Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 32.965,40€ λόγω της αναθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Αιτιολογία 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 95.579,13 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

73/2021 (πρακτικό Νο 02/25-01-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Κρήτης.

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 9-04-2021.

Όσον αφορά τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Τακτοποιητικό) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 96.590,11€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016.

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει μείωση κατά 0,01€ σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 1.010,98€ σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΦΠΑ λόγω της αναθεώρησης.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 2^{ος} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 33.976,38€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης του έργου.

Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 2^{ος} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει αύξηση κατά 77.078,67€ ή ποσοστό 49,99% σε σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 129.555,51€.

Με την αρ. πρωτ. 280358/15-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ70Ν7ΛΚ-80Φ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε συμπληρωματική διάθεση πίστωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ. Κ.Α. 2014ΕΠ00200007)», και Κ.Α. 2022ΝΠ30200002 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ**», με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 χρηματοδοτείται το ποσό των 191.183,26€ και με ΚΑ 2022ΝΠ30200002 χρηματοδοτείται το ποσό των 33.976,38€.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 33.976,38€ με το ΦΠΑ για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ**»

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 224.151,79 ευρώ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 96.590,11 ευρώ (συνολικά 320.741,90 ευρώ)

8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης** Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και

β) τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 33.976,38€ με το ΦΠΑ για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ**»

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 224.151,79 ευρώ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 96.590,11 ευρώ (συνολικά 320.741,90 ευρώ)

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**