



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη

Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 01 Νοεμβρίου 2022

Αρ. πρωτ.: 334780

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ. **1498/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1498/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°29/31-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)**», Αναδόχου: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο29/31-10-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1498/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **328717/25-10-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Γαβριλάκη Μαρίνα προϊσταμένη τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05<sup>ο</sup>: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», Αναδόχου: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ.: 330692/26-10-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη

1. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»

3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και μεταγενέστερους,

καθώς και το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012.

4. Τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147 Α) 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)' και ιδιαίτερα το άρθρο 156 και 132 αυτού.

5. Το Π.Δ 7/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» αρμοδιότητας των Περιφερειών.

6. Την με αρ. πρωτ. 5700/10-01-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος η Μαργέτα Σγουρώ ΠΕ Μηχανικών (Αγρον. Τοπογράφων Μηχανικών)

7. Την οικ. 69994/29433/12-7-2012 Δ/νση Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας .

### **ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την αρ. πρωτ. 82565/5-5-2020 Απόφαση εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης από την Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ50200003 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 3.675.0000,00 €.

2. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των υποδομών, των δικτύων και του ταμιευτήρα (Λιμνοδεξαμενής) της περιοχής Ελους του Δήμου Κισσάμου μετά τη Θεομηνία Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 καθώς και του πρώτου τριμήνου του 2020 .

Εν συντομία το έργο περιλαμβάνει:

- Τις απαραίτητες άρσεις καταπτώσεων και εκσκαφές στο περιβάλλοντα χώρο του ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενής) και την καθαρή μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και τη διάστρωση αυτών στον μακρινό αποθεσιοθάλαμο (Αμυγδαλοκεφάλι).

- Την πλήρη κατασκευή των συρματοκιβωτίων στα εξωτερικά πρανή της λιμνοδεξαμενής .

- Τα δίκτυα σωλήνων (Απαγωγών και προσαγωγών) τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και εντός του Cut and Cover, με όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια φλάντζες, βαλβίδες, εξαρμώσεις, δικλίδες, κανάλια, σχάρες, συνδέσεις κ.τ.λ και τις Οικοδομικές εργασίες κτιρίων, Αντλιοστάσια, Ανυψωτικά, Καλωδιώσεις, Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικά πεδία, Πυρόσβεση, Συστήματα ελέγχου και Η/Ζ .

- Την κατασκευή αρδευτικού δικτύου συμπεριλαμβανομένης και της δεξαμενής άντλησης του αρδευτικού και την πλήρη κατασκευή των δρόμων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και την εξυπηρέτηση του αρδευτικού.

3. Το με αρ.πρωτ. 14883 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της αναδόχου εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε. για την εκτέλεση του έργου ποσού 3.137.148,35 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και συνολική περαίωση 12 μηνών, υπογράφηκε την 22-01-2021

4. Με την με αρ.πρωτ. 10/31-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΨΘ7ΛΚ-Η05) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του εν λόγω έργου μέχρι την 22-01-2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

5. Με την με αρ.πρωτ. 54837/05-03-2021 Ειδική Εντολή της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να προτείνει σύμφωνα και με τις συμβατικές του υποχρεώσεις Τεχνικό Σύμβουλο με 20ετή εμπειρία σε γεωτεχνικά και επιτόπου τεχνικό επιστήμονα δετούς εμπειρίας καθώς και την ημερήσια αποζημίωση του στο έργο.

6. Με την με αρ. πρωτ. 90913/15-04-2021 επιστολή του , ο ανάδοχος υπέβαλε τα στοιχεία του Τεχνικού Συμβούλου που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο , σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
7. Με την με αρ. πρωτ. 121869/17-05-2021 επιστολή του , ο ανάδοχος υπέβαλε Δήλωση για την πρόληψη κινδύνου στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 9 του Ν.4412/2016, δηλώνοντας ότι με την έναρξη των εργασιών εκσκαφής ,για την κατασκευή της περιφερειακής αγροτικής οδού που προβλέπει η μελέτη του έργου , εμφανίστηκαν έντονες καταπτώσεις βράχων τόσο από το υπό διαμόρφωση πρानές κατά την εκσκαφή αλλά και από τα φυσικό πρानές, κάτι που διαπίστωσε και η Υπηρεσία κατά την επίσκεψή στο έργο την 09/04/2021. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωμετρία της κατασκευής, αφού η υψομετρική διαφορά του πρானούς μεταξύ του υψομέτρου της στέψης και του υψομέτρου της περιφερειακής οδού είναι μεγάλη με μέγιστο ύψος που φτάνει στα 38,00μ και η γωνία του πρானούς κυμαίνεται από 40ο έως και 42ο (κλίση σχεδόν 1:1), ενώ το πρानές της περιφερειακής οδού διαμορφώνεται από τη μελέτη με κλίση 2:1.. Επίσης στην εν λόγω δήλωση ο ανάδοχος καταθέτει τις απόψεις του για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
8. Μετά από σχετικές ενέργειες με το με αρ. πρωτ. 39929/14-02-2022 Έγγραφο της, η Δ/νουσα Υπηρεσία προς τον Γεωτεχνικό σύμβουλο του έργου ζήτησε διευκρινήσεις αναφορικά με την αρ.πρωτ.121869/ 17-05-2021 Δήλωση του αναδόχου για την πρόληψη κινδύνου στο έργο .
9. Με το με αρ. πρωτ. Δ.Υ. 67462/11-03-2022 έγγραφο του, ο Τεχνικός Σύμβουλος υπέβαλλε την Μελέτη Ευστάθειας των πρανών ανάντη της στέψης της λιμνοδεξαμενής Έλους και τις προτάσεις για τα έργα αποκατάστασης από θεομηνία στην περιοχή των πρανών της λιμνοδεξαμενής. (Β' έκδοση)
10. Με το με αρ. πρωτ. 92161/ 04-04-2022 έγγραφο της , η Δνουσα Υπηρεσία ενέκρινε την Μελέτη που υπέβαλε ο Τεχνικός Σύμβουλος( σχετ. υπ' αρ. 9)
11. Με την υπ' αρ. 509/09-05-2022(ΑΔΑ: ΨΗ8Υ7ΛΚ-3Ο7) Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης , ενέκρινε το Πρωτόκολλο Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και Πρόληψης Κινδύνου στο Έργο, αφού για όλες τις περιγραφόμενες, επείγουσες ενέργειες για την αποφυγή επικείμενου κινδύνου, η Ανάδοχος εταιρεία δεν έχει ευθύνη, συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016 παρ. 7 όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου.
12. Με την υπ'αρ. πρωτ. 201024/08.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΛΥΗ7ΛΚ-Σ37) απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Δνση Σχεδιασμού, & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ,Τμήμα Σχεδιασμού & Διαδικασία Ένταξης Έργων , εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ. Κ.Α 2019ΕΠ50200003), Κ.Α 2022ΝΠ20200027 και κωδικό ΜΙS 5162063 της ΝΠ202 της Περιφέρειας Κρήτης , με αύξηση της διάθεσης πίστωσης κατά 1.697.936,43€ για το 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).
13. Την με αρ. πρωτ. 316408/14-10-2022 Εισήγηση γνωμοδότησης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 4.835.084,78 € με Φ.Π.Α.
14. Το με αρ.πρωτ. Δ.Υ. 317606/17-10-2022 Επιστροφή Έγγραφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης περί μη

γνωμοδότησης του με υπ' αριθμ 316408/14-10-2022 καθώς δεν συντρέχουν λόγοι εφόσον δεν γίνεται καμία ανάλωση επί έλασσον στον υποβληθέν 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο μοναδικός λόγος σύνταξης του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, είναι για να συμπεριλάβει τη δαπάνη για την αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και Πρόληψης Κινδύνου στο Έργο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 509/09-05-2022(ΑΔΑ: ΨΗ8Υ7ΛΚ-3Ο7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και καμία μεταβολή δεν γίνεται στα συμβατικά στοιχεία του προϋπολογισμού (ομάδες εργασιών ,Γ.Ε.Ο.Ε. απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

### **Οικονομικές Μεταβολές**

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο καμία μεταβολή δεν πραγματοποιείται σε σχέση με την αρχική σύμβαση αφού οι συμβατικές ποσότητες παραμένουν ως έχουν ,άρα μεταβολή στη δαπάνη των ομάδων δεν σημειώνεται, όπως μεταβολή δεν σημειώνεται και στη δαπάνη των απροβλέπτων , τη δαπάνη για την εργαστηριακή επί τόπου παρακολούθηση των γεωτεχνικών ερευνών και αρχαιολογικών εργασιών και τη δαπάνη της αναθεώρησης.

Σημειώνεται όμως αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της Κύριας Σύμβασης με τον παρόντα ΑΠΕ κατά 1.369.303,57€ προ ΦΠΑ και 1.697.936,43€ με ΦΠΑ η οποία αφορά στην αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στο εγκεκριμένο με την αρ, 509/09-05-2022(ΑΔΑ: ΨΗ8Υ7ΛΚ-3Ο7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Πρωτοκόλλο της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και Πρόληψης Κινδύνου στο Έργο με αποτέλεσμα ο 1ος ΑΠΕ του έργου να κλείνει στο ποσό των **4.835.084,78€** , αντί του ποσού των **3.137.148,35€** της αρχικής σύμβασης.

**Η Συγκεκριμένη Δαπάνη θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από τη Σ.Α. Ν.Π.702.**

Ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλεται με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Τα οικονομικά στοιχεία του του παρόντος ΑΠΕ, αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.</b>	1.059.826,33	1.059.826,33	0
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	276.397,48	276.397,48	0
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ</b>	334.415,93	334.415,93	0
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>	131.864,75	131.864,75	

<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο :</b>	1.802.504,49	1.802.504,49	0
<b>ΕΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ</b>	324.450,81	324.450,81	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.126.955,30	2.126.955,30	0
<b>ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	319.043,30	319.043,30	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.445.998,60	2.445.998,60	0
<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ &amp; ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΑΡΘΡΟ 154 ΠΑΡ 10 ΤΟΥ Μ. 4412/2016</b>	83.055,09	83.055,09	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.529.053,69	2.529.033,69	0
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	904,66	904,66	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.529.958,35	2.529.958,35	
<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 509/2022(ΑΔΑ: ΨΗ8Υ7ΛΚ-3<sup>ο</sup> 7) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ(ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>	0	1.369.303,57	1.369.303,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.529.958,35	3.899.261,92	1.369.303,57
<b>ΦΠΑ 24%</b>	607.190,00	935.822,86	328.632,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.137.148,35</b>	<b>4.835.084,78</b>	<b>1.697.936,43</b>

Για όλες τις ανωτέρω περιγραφόμενες, επείγουσες ενέργειες για την **αποφυγή επικείμενου κινδύνου**, η Ανάδοχος εταιρεία δεν έχει ευθύνη, συνεπώς σύμφωνα με το Άρθρο 157 του Ν4412/2016, παράγραφος 10 : «Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέστηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας», συνεπώς σύμφωνα με την §8 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 "...όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου...".

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»** συνολικού ποσού **4.835.084,78€** με Φ.Π.Α. »

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

**9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»** συνολικού ποσού **4.835.084,78€** με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **31-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**