



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 16 Νοεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 355096**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1549/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1549/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 31/14-11-2022**), που αφορά στην Τροποποίηση της αριθμ. 293575/29.09.2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «BITUMIX Α.Ε.», για την **προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/14-11-2022
Αριθμός Απόφασης: 1549/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **344753/08-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Φωτάκης Κωσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βρέντζου Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Δ/σης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.,

και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17^ο: Τροποποίηση της αριθμ. 293575/29.09.2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «BITUMIX Α.Ε.», για την **προμήθεια ψυχρού ασφαλομίγματος για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 340555/04-11-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

(β) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της

- Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,
- (γ) του Π.Δ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β.) απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»,
- (δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- (ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- (στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- (ζ) του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- (η) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 293575/29.9.2021 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας BITUMIX Α.Ε.» για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου»
 3. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
 4. Την αριθ. 2040/13.4.2022 διευκρινιστική εγκύκλιο της ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
 5. Το με αριθ. πρωτοκόλλου 242621/11.08.2022 αίτημα τροποποίησης του αναδόχου της σύμβασης για αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους λόγω συνδρομής απρόβλεπτων καταστάσεων με τον συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα με την προτεινόμενη προσαύξηση τιμών.
 6. Το με ημερομηνία 31/10/2022 πρακτικό γνωμοδότησης τροποποίησης της σύμβασης της επιτοπης παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης.
 7. Το αριθ.242621 /11.08.2022 τεκμηριωμένο αίτημα.
 8. Την προσφορά του αναδόχου.

Ιστορικό

Η εταιρία Bitumix Ασφαλτικά Μίγματα Α.Ε. έχει επιλεγεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου» και συγκεκριμένα για την προμήθεια στην Περιφερειακή Ενότητα 14.000 πλαστικούς σάκους των 25 κιλών με ψυχρό ασφαλτικό μίγμα σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής 1173/2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΞΙ7ΛΚ-ΓΗΩ).

Το συμβατικό τίμημα έχει καθοριστεί στα 58.156 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αυτό μεταφράζεται σε μια τιμή μονάδας ίση με 3,35 ευρώ προ ΦΠΑ. Λόγω των απρόσμενων, ραγδαίων και ανεξέλεγκτων αυξήσεων του κόστους βασικών πετροχημικών υλικών αλλά και της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος, η εταιρία αιτείται αναπροσαρμογή του συμφωνηθέντος τιμήματος έτσι ώστε το νέο του ύψος να ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα του 2022. Η τιμή των 3,35 ευρώ/τμχ της προσφοράς με παράδοση στην αποθήκη, υπολογίστηκε και προτάθηκε βάσει των οικονομικών

συνθηκών της τότε περιόδου. Η ισχύς της προσφοράς ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Ήταν αδύνατον να προβλεφθεί η αύξηση στην ενέργεια που ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2021 και η οποία σταδιακά οδήγησε σε αύξηση κόστους του συνόλου των πετροχημικών προϊόντων (άσφαλτος, διαλύτες), πλαστικών συσκευασίας και αδρανών υλικών. Η κατάσταση αναφορικά με το κόστος των παραπάνω υλικών εκτροχιάστηκε πλήρως στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2022 και παραμένει εξαιρετικά δυσμενής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα κόστη υλικών και αναγκαίων πόρων με τον πιο αντιπροσωπευτικό και σύντομο τρόπο:

Μεταβολή Κόστους Πόρων, Α' υλών & Υλικών Συσκευασίας

Α/α	Υλη	Κόστη			Μεταβολή
		Μάιος 2021	Δεκέμβριος 2021	Ιούνιος 2022	
1	Άσφαλτος 50/70	0,357 €		0,625 €	75,1%
2	Διαλύτης	0,730 €		1,450 €	98,6%
3	Πλαστικός σάκος	2,450 €		3,450 €	40,8%
4	Ηλεκτρικό ρεύμα (δείγμα 6.200 kWh)	610 €	2.052 €		236,4%

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας τα νέα κοστολογικά δεδομένα και τη βαρύτητα που έχει ο κάθε πόρος/υλικό στην παραγωγική διαδικασία θα θέλαμε να αιτηθούμε μια αύξηση της τάξης των **1,20 ευρώ/τμχ προ ΦΠΑ** κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου.

Η πρόταση μας για αναπροσαρμογή τιμήματος αφορά στο σύνολο της ποσότητας που απομένει στην υπ' αρ. πρωτ. 293575/29-09-2021 σύμβαση, δηλαδή στην προμήθεια 4.000 σάκων των 25 κιλών ή αλλιώς 100 τόνων συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος συνολικής αύξησης 4000 X 1,2 = 4800 ευρώ προ ΦΠΑ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της αριθ. 293575/29.9.2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας BITUMIX A.E.» για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού για τις ανάγκες του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου ως εξής:

A) Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για την αναπροσαρμογή των τιμών των συμβατικών ειδών. Η τροποποίηση γίνεται βάσει της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου της ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. Συγκεκριμένα, τροποποιείται και αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο του υπολοίπου της αρχικής σύμβασης και διαμορφώνεται ως εξής

Αρχική σύμβαση 58.156,00 € με ΦΠΑ

Υπόλοιπο σύμβασης 16.616,00 € με ΦΠΑ

Προσαύξηση 5.952,00 € με ΦΠΑ

Νέο υπόλοιπο σύμβασης 22.568,00€ με ΦΠΑ.

Σύνολο νέας σύμβασης 64.108,00 € με ΦΠΑ

B) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού **5.952,00€** με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του **Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**

8. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει :**

A) την τροποποίηση της αριθ. 293575/29.9.2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «BITUMIX Α.Ε.» για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού για τις ανάγκες του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου ως εξής:

Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου για την αναπροσαρμογή των τιμών των συμβατικών ειδών. Η τροποποίηση γίνεται βάσει της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου της ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. Συγκεκριμένα, τροποποιείται και αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο του υπολοίπου της αρχικής σύμβασης και διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχική σύμβαση 58.156,00 € με ΦΠΑ

Υπόλοιπο σύμβασης 16.616,00 € με ΦΠΑ

Προσαύξηση 5.952,00 € με ΦΠΑ

Νέο υπόλοιπο σύμβασης 22.568,00€ με ΦΠΑ.

Σύνολο νέας σύμβασης 64.108,00 € με ΦΠΑ

B) Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού **5.952,00€** με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του **Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **14-11-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**