



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 13 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. πρωτ.: 388508

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1728/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1728/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 34/12-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση **1ης συμπληρωματικής σύμβασης** του έργου: **"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°34/12-12-2022
Αριθμός Απόφασης: 1728/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **381090/07-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
9	Μαρινάκης Αλέξανδρος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Κοπάσης Ελευθέριος και Μανουσάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκης Ανδρέας ιδιοκτήτης προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου και εκπρόσωπος εταιρείας «Αποστολάκης Εμμανουήλ και Υιός Ο.Ε.», Κονιωτάκης

Σπύρος Τεχνικός Σύμβουλος εταιρείας «Αποστολάκης Εμμανουήλ και Υιός Ο.Ε.», Τερζάκης Θεόδωρος Νομικός Σύμβουλος (θέμα 9) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08^ο: Έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 379746/06-12-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ. : 1. Η υπ. αρ. τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με την αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 με (ΑΔΑ:6ΝΔΣ7ΛΚ-ΓΣΨ) του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό MIS 5162136 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :	«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» με Κ.Α. : 2020ΕΠ50200004 και Κωδ. ΣΑΕΠ502				
2	ΤΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ 2014ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛ /ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό MIS 5162136 της ΝΠ402	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ				
4	Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ				
5	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	500.000,00€				
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	06/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	255.000,00€		
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΟΧΙ				
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:					
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	387.494,12 €				
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	132.494,12				
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	28.04.2024				
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	-				
13	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:					
14	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :-					
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	28.04.2024				
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0				
17	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ: -					
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	ΟΧΙ				
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-				

20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-
25	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
--------	-----------------------------	---	---	---

1	2	3	4=3 - 2	5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	205.645,16	312.495,00	106.850,10	205.645,16
ΦΠΑ	49.354,84	74.999,00	25.644,02	49.354,84
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	255.000,00	387494	132.494,12	255.000,00

Επιπλέον στοιχεία:

1.Με την αρ πρωτ. τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με την αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 με (ΑΔΑ:6ΝΔΣ7ΛΚ-ΓΣΨ) του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό MIS 5162136 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης.

2.Με την αρ 1142/2022 πρακτικού Ν 22 / 01 - 09 -2022 ΑΔΑ: 9Ο5Λ7ΛΚ-83Ξ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΠΚ/ΠΕ και εντάχθηκε η αναφερομένη παροχή υπηρεσιών.

Συμβατικά στοιχεία :

1. Την αρ. πρωτ. 19012/27-01-2021 (ΑΔΑ: 6Χ867ΛΚ-ΤΕΨ, ΑΔΑΜ: 21REQ008504171) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ.πρωτ. 70866/02.04.2020 του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

2020-2022» και Κ.Α.2020ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων υποέργων μεταξύ των οποίων και του: 4ο Υπόεργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

2. Την αριθμ. 417/2021 (πρακτικό Νο 8/09-04-2021), [ΑΔΑ: 6ΞΧ87ΛΚ-ΔΜΑ] απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2021, στην οποία περιλαμβάνεται η αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών.

3. Την αρ. πρωτ. 102176/26-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΒΓ7ΛΚ-ΘΕΜ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα οικονομικοσυμβατικά τεύχη της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» με Κ.Α. : 2020ΕΠ50200004 και Κωδ. ΣΑΕΠ502.

4. Την αριθμ. 567/2021 (πρακτικό Νο10/07-05-2021), [ΑΔΑ: Ψ5Ε37ΛΚ-40Ω] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς και την αρ. πρωτ. 4732/27-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΑ5ΟΡ1Θ-Η5Χ) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία η αριθμ. 567/2021 απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.

5. Την αρ. πρωτ. 152683/31-05-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΟΩΧ7ΛΚ-Ψ7Λ, ΑΔΑΜ: 21PROC008686151) καθώς και τη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008691223 και ΑΔΑ: ΩΑΞΚ7ΛΚ-ΜΙ6. Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 104-274144).

6. Την αριθμ. 1176/2021 (Πρακτικό Νο22/31-08-2021), [ΑΔΑ: Ω1ΝΡ7ΛΚ-2ΣΜ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το από 14-07-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι και το από 15-07-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ του διαγωνισμού και η ανάδειξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» ως προσωρινού αναδόχου, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 205.645,16 € χωρίς ΦΠΑ (255.000,00 € με ΦΠΑ 24% - έκπτωση 49%), καθώς και τη με αρ. πρωτ. 9127/11-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Η5ΟΡ1Θ-Υ05) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία η αριθμ. 1176/2021 απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.

7. Την αριθμ. 1627/2021 (Πρακτικό Νο32/01-12-2021), [ΑΔΑ: 912Δ7ΛΚ-ΝΗΙ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το από 22/11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ του διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε την συνολική χαμηλότερη τιμή των 205.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 255.000,00 € (με ΦΠΑ), με έκπτωση 49%.

8. Τη με αρ. 4η/2022 πράξη 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ηρακλείου.

9. Το από 08/04/2022 Πρακτικό ΙV (Έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης οφισινών μεταβολών αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Τη με αρ. πρωτ. 106382/14-04-2022 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής

Ενότητας Ηρακλείου για την υπογραφή της σύμβασης.

11. Η συμβατική προθεσμία της προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών λήγει την 28/4/2024.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των επιπλέον υπηρεσιών, αντίστοιχες της κύριας σύμβασης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση καθαρισμού – ευπρεπισμού τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, τεχνικών απορροή ομβρίων υδάτων (οχετών) και λοιπών οδικών στοιχείων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, από εύφλεκτη βιομάζα, κάθε φύσεως σκουπίδια φερτά υλικά, υλικά καταπτώσεων, χόρτα και κλαδιά δέντρων που εμποδίζουν τόσο την ορατότητα στην κυκλοφορία των οδηγών όσο και την ορατότητα της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, με

σκοπό την αποφυγή φαινομένων εκδήλωσης πυρκαγιών, τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων, τη διασφάλιση ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων, την απομάκρυνση εμποδίων από το κυκλοφορούμενο τμήμα των επαρχιακών οδών, τη βελτίωση της κατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου και κατ' επέκταση τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι επείγουσες εργασίες που απαιτούνται για τον καθαρισμό τάφρων, τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων (οχετών) και λοιπών οδικών στοιχείων, την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, την κοπή και απομάκρυνση χόρτων και κλαδιών δέντρων που εμποδίζουν το κυκλοφορούμενο τμήμα επαρχιακών οδών και την αντιμετώπιση λοιπών προβλημάτων τα οποία προέκυψαν σε διάφορα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου στο δυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, συνέπεια των ισχυρών βροχοπτώσεων του Μαρτίου 2022, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλή χρήση των επαρχιακών οδών στο αναφερόμενο τμήμα και Δήμους και να αποφευχθεί η δημιουργία περαιτέρω προβλημάτων και ο κίνδυνος επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Σημειώνεται ότι με την αριθ. πρωτ. 1810/15-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ8846ΝΠΙΘ-Η9Ρ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 02 και 10-03-2022 στην παραπάνω περιοχή.

Τα παραπάνω φαινόμενα ανωτέρας βίας είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αρκετά προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου, όπως κατολισθήσεις πρανών, βροχοπτώσεις, προβλήματα στην απορροή ομβρίων υδάτων (οχετών) και φρεατίων από φερτά υλικά και παντός είδους αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ασφαλή χρήση των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ηρακλείου και την αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω προβλημάτων και του κινδύνου επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Λόγω της μεγάλης έκτασης των προβλημάτων που προέκυψαν από τα ανωτέρω φαινόμενα που όπως είναι ευνόητο δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών της κύριας συμβάσης.

Ειδικότερα :

Τα στοιχεία για τη σύνταξη της αρχικής μελέτης συλλέχθηκαν πριν την εκδήλωση των προαναφερόμενων φαινομένων ανωτέρας βίας (ισχυρών βροχοπτώσεων). Συνεπώς η εκτίμηση των εργασιών αποκατάστασης των προβλημάτων που υπήρχαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου, δεν ήταν δυνατό να ανταποκρίνεται στην κατάσταση που είχε το επαρχιακό οδικό δίκτυο κατά τη φάση – περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, δεδομένου ότι τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα είχαν επιδεινωθεί και συγχρόνως είχαν εμφανιστεί νέα. Επομένως οι αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες εργασιών δεν ανταποκρίνονταν στα υπάρχοντα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Λόγω της χειμερινής περιόδου οι εργασίες καθαρισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου, πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιδείνωσης τους από βροχοπτώσεις μικρού μεγέθους

Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν από έλλειψη προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ' οιοδήποτε τρόπο από ευθύνη της Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα ανωτέρας βίας.

Σημειώνεται ότι η με αριθ. πρωτ. Α1448/02-09-2022 (ΑΔΑ: ΡΞΛ746ΝΠΙΘ-Α9Κ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η προαναφερμένη παράταση δόθηκε γιατί έγινε κατανοητό τόσο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης ότι οι απαιτούμενες ενέργειες προϋποθέτουν χρόνο και μεγαλύτερη έκταση εργασιών για την ολοκλήρωσή τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων – ζημιών που προκλήθηκαν.

Στα χρονικά πλαίσια των παρατάσεων αυτών κρίνουμε απαραίτητη τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», ώστε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο μέρος των ζημιών που προκλήθηκαν από τα προαναφαιρόμενα φαινόμενα ανωτέρας βίας ,με εργασίες καθαρισμού ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής χρήση των επαρχιακών οδών τη Π.Ε.Η, η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων ή ατυχημάτων και να μειωθεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης τους σε μελλοντική εκδήλωση νέων βροχοπτώσεων ακόμα και μικρής εντάσεως.

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Συμβάσης ανέρχεται στο ποσό των (εργασίες: 106.850,10 + ΦΠΑ 24%:25.644,02) και αντιστοιχεί στο 49,99% της Αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο:) «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό MIS 5162136 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την αρ πρωτ. τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με την αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 με (ΑΔΑ:6ΝΔΣ7ΛΚ-ΓΣΨ)

8. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της ανέρχεται στο ποσό των (εργασίες: 106.850,10 + ΦΠΑ 24%:25.644,02) και αντιστοιχεί στο 49,99% της Αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο:) «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό ΜΙS 5162136 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την αρ πρωτ. τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με την αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 με (ΑΔΑ:6ΝΔΣ7ΛΚ-ΓΣΨ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**