



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Δεκεμβρίου 2022**

**Αρ. πρωτ.: 388646**

**ΠΡΟΣ:-** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:-** Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1735/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1735/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°34/12-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση του **11ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (11ου Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης, του 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΑ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη

- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο34/12-12-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1735/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **381090/07-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>6</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>8</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
<b>9</b>	Μαρινάκης Αλέξανδρος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Κοπάσης Ελευθέριος και Μανουσάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκης Ανδρέας ιδιοκτήτης προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου και εκπρόσωπος εταιρείας «Αποστολάκης Εμμανουήλ και Υιός Ο.Ε.», Κονιωτάκης

Σπύρος Τεχνικός Σύμβουλος εταιρείας «Αποστολάκης Εμμανουήλ και Υιός Ο.Ε.», Τερζάκης Θεόδωρος Νομικός Σύμβουλος (θέμα 9) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** Έγκριση του **11ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (11ου Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης, του 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΑ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- 3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
- 5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).
- 6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
- 7. Το με αρ. πρωτ. 374297/01-12-2022** έγγραφο της **Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>520.000,00</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>442.000,01</b>
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.) αρχικής και 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	<b>600.000,00</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>10-01-2020</b>
Συμβατική ημερομηνία <b>περαίωσης</b> του έργου έως	<b>10-09-2020</b>
<b>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου</b>	<b>25-10-2022</b>

Την με αριθμό **156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0)** Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 520.000,00 € για το έργο του θέματος.

Η έγκριση των οικονομικών και συμβατικών τευχών δημοπράτησης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **161653/04-07-2019 (ΑΔΑ:9ΩΦΖ7ΛΚ-ΠΑΞ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.

Την με αριθμό πρωτ. **220538/10-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ4Τ7ΛΚ-Ο7Ι)** Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης γνωστοποιεί τον διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου στους τρεις (3) καλούμενους οικονομικούς φορείς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του έργου είναι στις **26-09-2019** με το σύστημα με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και το 1<sup>ο</sup> πρακτικό αυτής εγκρίθηκε με την με αριθμ. **1433/2019 Πρακτικό Νο 26/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ9Μ7ΛΚ-ΝΑΓ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης κατακυρώνεται η σύμβαση στην Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ, με μέση έκπτωση 15%.

Με την αρ. **515/2021 Πρακτικό Νο 9/21-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΤΚ7ΛΚ-ΜΛΔ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου ποσού **454.207,31 €** δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσού **12.207,30€**.

Με την αρ. 1643/2021 πρακτικό Ν. 32/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΘΛ7ΛΚ-ΧΘΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται ο 7<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Την από 29-12-2021(αρ. πρωτ. 395971 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009862647) 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση, ποσού 145.792,69 € (με ΦΠΑ), με συνολικό συμβατικό χρόνο μέχρι 25-03-2022.

Την αρ. πρωτ. **289131/22-09-2022 (ΑΔΑ:6ΘΓ57ΛΚ-128)** Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου τροποποιείται από **600.000,00** και γίνεται **622.000,00 €**.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου προβλέπει:

- επισκευή και αποκατάσταση γεφυρών όπου κρίνεται απαραίτητο καθώς και τοποθέτηση συρματοσάκκων για διευθέτηση της κοίτης των ποταμών.
- Καθαιρέσεις κατεστραμμένων αντιστηρίξεων και κατασκευές

αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές.

- Καθαρισμός τάφρων και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.
- Κατασκευή διαβάσεων.
- Επενδεδυμένες τάφροι όπου γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Φρεζάρισμα οδού αν υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες στην οδό εξυγίανση και οδοστρωσία όπου χρειάζεται.
- Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές.
- Ισοπεδωτική ασφατική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφατική στρώση κυκλοφορίας
- Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
- Σηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11ου Α. Π. Ε. ΤΗΣ Α.Σ., ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΠΚΤΜΝΕ**

Ο 11ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, της παρούσας εργολαβίας, και ο 3ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης της συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021 και της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ'τρίμηνου 2021

Επίσης για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον ΑΠΕ με τρεις (3) νέες τιμές κατόπιν εφαρμογής και της υπ'αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

Η τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου θα προκύπτει από τη μέση εξαγόμενη τιμή του ημερήσιου δελτίου Τιμών Διυλιστηρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν άσφαλτο είναι το Α.Τ. 30 (ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος), το Α.Τ. 31 (ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη) και το Α.Τ. 32( ΝΑΟΔΟΔ08.1 Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου) και αφορούν την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες και αναλύεται στο συνημμένο πίνακα και στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) νέες εργασίες:

- i.2ΠΝΤ/3: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.30 κατά την αξία της ασφάλτου  
 ii.2ΠΝΤ/4: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ. 31 κατά την αξία της ασφάλτου  
 iii.2ΠΝΤ/5: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.32 κατά την αξία της ασφάλτου

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 11<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.ΚΑΙ ΤΟΥ 2<sup>ΟΥ</sup> ΠΚΤΜΝΕ**

Η συνολική δαπάνη του 11ου Α. Π. Ε. της Α.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. με ΓΕ&ΟΕ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά ασφάλτου και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **622.000,00 €** και παρουσιάζει αύξηση κατά **22.000,00 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

Η δαπάνη της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων της αναθεώρησης, των απολογιστικών ασφάλτου και του ΦΠΑ είναι **622.000,00 €**.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο παρουσιάζει αύξηση κατά **22.000,00 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης και στα απολογιστικά ασφάλτου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του **11<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ**, δαπάνης **622.000,00 €** με ΦΠΑ, του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υπόεργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΑ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**»

**8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **11<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ**, δαπάνης **622.000,00€** με ΦΠΑ, του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υπόεργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΑ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**»,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **12-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**