



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 403695**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1804/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ **1804/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 35/12-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **32ο Υπόεργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΕΞΑΝΤΗ-ΜΠΑΛΙ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΑΓΙΑ-Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΒΟΑΚ-ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο35/22-12-2022
Αριθμός Απόφασης: 1804/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **392473/15-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

| | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Λάμπρος | Περιφερειακός Σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Σκουλάς Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 4 | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » » | τακτικό μέλος |
| 5 | Κώτσογλου Κυριάκος | » » | τακτικό μέλος |
| 6 | Κοπάσης Ελευθέριος | » » | τακτικό μέλος |
| 7 | Χρονάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 9 | Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία | » » | Ως τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Παρασύρης Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πλουμιδή Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος

προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαριάτου Ροδάνθη ασκούμενη Δικηγόρος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ. Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ., Λουλάκης Πολυχρόνιος πολίτης-ενάγων του θέματος 12 και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας

ΘΕΜΑ 42^ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **32ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΕΞΑΝΤΗ-ΜΠΑΛΙ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΑΓΙΑ-Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΒΟΑΚ-ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση

του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **396937/19-12-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

| Στοιχεία του έργου : | |
|---|---|
| Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.) | 870.000,00 |
| Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.) | 451.614,36 |
| Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.) | 451.614,36 |
| Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης) | 16-04-2021 |
| Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως | 16-12-2021 |
| Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου | 16-06-2022 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 153 παρ. 1α του Ν 4938/2022) | 16-12-2022 (1358/2022 ΑΔΑ:Ψ84Λ7ΛΚ-ΜΚΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής |

Η έγκριση των οικονομικών και συμβατικών τευχών δημοπράτησης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **209725/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΗΥ7ΛΚ-Δ00)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του έργου ήταν στις **24-11-2020** με το σύστημα με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης.

Το 2^ο πρακτικό αυτής εγκρίθηκε με την με αριθμ. **157/2021 πρακτικό Νο 03/11-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ597ΛΚ-Ψ2Α)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και κατακυρώνεται η σύμβαση στον Μπενάκη Ανδρέα του Ματθαίου, με μέση έκπτωση 48,09%.

Με την αρ. **1607/01-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΚ7ΟΡ1Θ-Χ51)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η αρ. **157/2021** Απόφαση κρίθηκε νόμιμη.

Την αρ. πρωτ. **289131/22-09-2022 (ΑΔΑ:6ΘΓ57ΛΚ-128)** Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου τροποποιείται από **451.614,36** και γίνεται **470.000,00 €**.

Την αρ. πρωτ. **391381/14-12-2022 (ΑΔΑ:6ΑΒΚ7ΛΚ-5ΔΛ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου τροποποιείται από **470.000,00** και γίνεται **540.000,00 €**.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου προβλέπει κυρίως να γίνουν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Μελιδόνη-Εξάντη-Μπαλί, Μελιδόνη-Αγιά-Π.Ε. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, ΒΟΑΚ-Αγγελιανά-Μαργαρίτες-Ελεύθερνα και συνδεδεμένοι δρόμοι

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α. Π. Ε. και του 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, της παρούσας εργολαβίας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την

υπ'άρ.334219/ ΦΕΚ Β'5983/31-10-2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για το τρίμηνο Α' του 2022

Επίσης για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον ΑΠΕ με τρεις (3) νέες τιμές κατόπιν εφαρμογής και της υπ'άρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

Η τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου θα προκύπτει από τη μέση εξαγόμενη τιμή του ημερήσιου δελτίου Τιμών Διυλιστηρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν άσφαλο είναι το Α.Τ. 27 (ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη), το Α.Τ. 28 (ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος), και το Α.Τ. 29 (ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου).

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες και αναλύεται στο συνημμένο πίνακα και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) νέες εργασίες:

1ΠΝΤ/1: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.27 κατά την αξία της ασφάλτου

1ΠΝΤ/2: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ. 28 κατά την αξία της ασφάλτου

1ΠΝΤ/3: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.29 κατά την αξία της ασφάλτου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α. Π. Ε. με ΓΕ&ΟΕ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά ασφάλτου και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **513.758,13 €** και παρουσιάζει αύξηση κατά **62.143,77 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η δαπάνη της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων της αναθεώρησης, των απολογιστικών ασφάλτου και του ΦΠΑ είναι **513.758,13 €**.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο παρουσιάζει αύξηση κατά **62.143,77 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης και στα απολογιστικά ασφάλτου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, δαπάνης 513.758,13 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **32ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΕΞΑΝΤΗΜΠΑΛΙ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΑΓΙΑ-Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΒΟΑΚ-ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, δαπάνης 513.758,13€ με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 32ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΕΞΑΝΤΗ-ΜΠΑΛΙ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΑΓΙΑ-Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΒΟΑΚ-ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**