



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2023

Αρ. πρωτ.: 10060

Σχετ.: 352920/15-11-2022

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της **αριθ. 18/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **18/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/12-01-2023**), που αφορά στην **Παράταση** καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**, Προϋπολογισμού 1.244.613,12 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο02/12-01-2023
Αριθμός Απόφασης: 18/2023

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια περιφοράς** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **7317/10-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **συμμετείχαν**:

1	Αρναουτάκης Σταύρος	Περιφερειάρχης Κρήτης	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
3	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
4	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
5	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
8	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
10	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
11	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στην **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας και συμμετοχής όλων των μελών της Επιτροπής, αναφέρει ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται **δια περιφοράς** και κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση των αναφερόμενων στην ημερήσια διάταξη τεχνικών έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την **έναρξη της συνεδρίασης** με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 01º: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**, Προϋπολογισμού 1.244.613,12 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 7444/10-01-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- ΕΡΓΟ: **ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ**
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **1.244.613,12 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)**
- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: **ΝΑΙ**
- ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΟΧΙ**
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: **ΣΑΕΠ0021 με Κ.Α. 2021ΕΠ00210075**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): **4419/08-10-2021 (ΑΔΑ ΨΦΦΘ7ΛΚ-Λ6Β)**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: **342546/12-11-2021 (ΑΔΑ ΨΡΝ87ΛΚ-ΑΘ8)**

- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ):
5150/04-11-2022
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: **ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **205088 / 12-07-2022 (ΑΔΑ ΩΔΟΥ7ΛΚ-74Ρ)**
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:
Η ημερομηνία αυτή ορίστηκε στη διακήρυξη που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011831145/2022-12-16 στις 19-01-2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Με τη με αρ. 1185/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα και διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Με το με αρ. πρωτ. 7660/22-09-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διευκρινίσεις ως προς το τεύχος της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας που οδήγησαν σε διόρθωση και προσαρμογή του εν λόγω τεύχους.
- Με την υπ'αρ. 250 / Πρακτικό 8^ο / 05-10-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν εκ νέου οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης.
- Με το με αρ. πρωτ. 5150/04-11-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν εκ νέου τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
- Με την αρ. 1537/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τροποποιήθηκε η αρ. 1185/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την εκ νέου έγκριση της Διακήρυξης και ως προς την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **498.197,45 €** αντί του λανθασμένου ποσού των 1.244.613,12 € για τη δημοπράτηση της μελέτης «**ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ**».
- Με τη με αρ. πρωτ. 9589/29-11-2022 Απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού αφού ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους.
- Στις 08-12-2022 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΕΙΔΗ:

- Η ισχύς των πτυχίων των Μελετητών και των Γραφείων Μελετών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είχε παραταθεί με το Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134 Α' / 31-07-2021) έως τις 31.12.2022 και έκτοτε δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων
- Τα πτυχία αποτελούν τεκμήριο της απαιτούμενης στελέχωσης των διαγωνιζόμενων ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλογής για την υπό ανάθεση σύμβαση μελέτης
- Επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραταθεί εκ νέου η ισχύς των μελετητικών πτυχίων

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών **έως την 10/02/2023** αντί της 19/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών εφόσον μέχρι και την 10/02/2023 δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος των πτυχίων.
8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
 Έστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει την Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών** ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**, **έως την 10/02/2023** αντί της 19/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα.
2. **Εξουσιοδοτεί το Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών** εφόσον μέχρι και την 10/02/2023 δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος των πτυχίων,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **12-01-2023**

**Ο Πρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Σταύρος Αρναουτάκης
 Περιφερειάρχης Κρήτης**