



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο 24-01-2023
Αρ. Πρωτ. 22717

Πληροφ.: Παπαναστασίου Μαρία
Τηλ. : 2813 412 503
Δ/νση : Λασσαίας 1Α
713 05 Ηράκλειο Κρήτης
E-mail : papanasta@crete.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194314 της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ο Αν Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων.... αρμοδιότητας των Περιφερειών»
4. Τον Ν. 4412/16 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Την οικ. 69994/29433/12-7-2012 Δ/νσης Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την αρ. 166/2-1-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίζεται αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ψαρουδάκης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχ/κός με βαθμό Α΄.

7. Την με αρ. πρωτ. 342331 / 12.11.2021 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης στο ΣΑΕΠ0021 και Κ.Α. 2021ΕΠ00210073 (ΟΠΣ 5131489) της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Τα συμβατικά τεύχη της ανωτέρω μελέτης τα οποία έχουν εγκριθεί με την με αριθ. πρωτ. 185481/24-06-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.
9. Την αρ. 1011/2022 (Πρ. πρακτικό Νο 19/27-07-2022), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης δημοπράτησης, διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
10. Την αρ.1602/2022 (Πρ. Νο Νο31/14-11-2022) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 1183/2022 ως προς την εκ νέου έγκριση της Διακήρυξης.
11. Η αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού είχε οριστεί στις 03/02/2023 και ώρα 11:00.
12. Την αρ. 58/2023(Πρακτικό Νο03/20-01-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 17-02-2023 αντί της 30-01-2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα.

Ε Π Ε Ι Δ Η

- Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί στις 17-02-2023.
- Η αρ. 1011/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης να καθορίσει τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 14 ή 2.3 & 2.4 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 11:00π.μ για τη μελέτη με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**» .

Κοινοποίηση:

Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ για ενημέρωση των συμμετεχόντων και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της επιτροπής .

Εσωτερική διανομή

- 1) ΤΜΑ
- 2) Χρονολογικό Αρχείο
- 3) Φάκελος Έργου

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν/τής Δ/ντής Δ/σης Τεχν. Έργων

Ψαρουδάκης Μιχάλης
Π.Ε. Μηχανικών με Α΄ β.