



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 10080**

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **22/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **22/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 02/12-01-2023**), που αφορά στην **Παράταση** καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **9° υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΡΑΣΣΕΣ – ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΣΕΛΛΙ»**, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ. (CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας, 45233141-9 Εργασίες Συντήρησης Οδών).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°02/12-01-2023
Αριθμός Απόφασης: 22/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια περιφοράς** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **7317/10-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **συμμετείχαν:**

1	Αρναουτάκης Σταύρος	Περιφερειάρχης Κρήτης	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
3	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
4	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
5	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
8	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
10	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
11	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στην **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας και συμμετοχής όλων των μελών της Επιτροπής, αναφέρει ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται **δια περιφοράς** και κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση των αναφερόμενων στην ημερήσια διάταξη τεχνικών έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την **έναρξη της συνεδρίασης** με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 05°: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **9° υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΡΑΣΣΕΣ**

– **ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΣΕΛΛΙ**», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ. (CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας, 45233141-9 Εργασίες Συντήρησης Οδών).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 7489/11-01-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **9^ο υποέργο:** «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΠΡΑΣΣΕΣ-ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ-ΠΕΤΡΑ ΣΕΛΛΙ»

▪ **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

▪ **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ:** ΟΧΙ

▪ **ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:** ΟΧΙ

- **ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:** Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ):** -
- **ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:** Τη με αριθ. πρωτ. 325797/29-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ7ΛΚ-ΙΩΣ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 127872/30-05-2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στην οποία εντάσσεται το 9^ο υποέργο.
- **ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- **ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:** Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
- **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:** ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** Η ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.282706/16-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ8947ΛΚ-Ε6Δ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
- Με την αρ.1311/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα του έργου .
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ :**
Η ημερομηνία αυτή ορίστηκε στη διακήρυξη που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ :22PROC011900608 2022-12-27 στις 12-01-2023.

ΕΠΕΙΔΗ

- Στις 31-12-2022 έληξε η παράταση που είχε δοθεί για την ισχύ των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και των πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134Α/2021 και έκτοτε δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων
- Τα πτυχία αποτελούν τεκμήριο για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των διαγωνιζόμενων ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλογής για το διαγωνισμό.
- Επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραταθεί εκ νέου η ισχύς των πτυχίων

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών **έως την 08/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.** αντί της 12/01/2023 και την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έως την **15/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ** αντί της 19/01/2023, που ορίστηκαν στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα.
2. Την εξουσιοδότηση της Δ/ντριας Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, εφόσον μέχρι και την 08/02/2023 δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος των πτυχίων.

8.Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 9^ο υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΡΑΣΣΕΣ – ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΣΕΛΛΙ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ. (CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας, 45233141-9 Εργασίες Συντήρησης Οδών), έως την 08/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. αντί της 12/01/2023 και την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έως την 15/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ αντί της 19/01/2023, που ορίστηκαν στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα.

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/ντρια Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, εφόσον μέχρι και την 08/02/2023 δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος των πτυχίων,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 12-01-2023

**Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Αρναουτάκης Σταύρος
Περιφερειάρχης Κρήτης**