



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 8035**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **05/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **05/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/09-01-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης & 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης τακτοποιητικών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°01/09-01-2023
Αριθμός Απόφασης: 05/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **1504/03-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ορφανός Γεώργιος υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γαλύτη Ερμιόνη ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05°: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης & 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης τακτοποιητικών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ.: 402905/22-12-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2022ΝΠ30200019 της ΝΠ302	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ερασιτεχνικό σωματείο "Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου"
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;			ΟΧΙ

4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	28/05/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	990.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	05/11/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με ΦΠΑ):	728.450,36
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.:			728.450,36
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			1.063.250,36
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			1.063.250,36
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			334.800,00
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			05-03-2022
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			05-03-2022
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			2
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			100 / 2022 573 / 2022
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			04-10-2022
19	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ			1
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			414 / 2022
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			362785/22-11-2022
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			354 / πρακτ. 11° / 15-12-2022

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Η με αριθ. πρωτ. 298147/21-12-2020 τροποποιητική απόφαση της υπ' αριθ. πρωτ. 107079/08-05-2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 990.000,00 €, για την κατασκευή του έργου του θέματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Η με αρ. πρωτ. 129916/21.05.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

3. Η με αρ. πρωτ. 664/2021 απόφαση (πρακτικό Νο 12/27.05.2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε α) η Διάθεση Πίστωσης, β) η Διακήρυξη Δημοπρασίας και γ) η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».
4. Η υπ. αρ. 1276/2021 απόφαση (πρακτικό Νο 24/20-09-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία **εγκρίθηκε το πρακτικό II της δημοπρασίας** για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση HELLASOD Α.Ε που προσέφερε μέση έκπτωση 26,42% στις τιμές του τιμολογίου.
5. η με αριθ. 36η/2021 πράξη έγκρισης της σύμβασης από την 1^η Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νόμο Ηρακλείου.
6. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05.11.2021, για ποσόν 728.450,36€ με ΦΠΑ.
7. Με την 414/2022 απόφαση Ο.Ε./Π.Κ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου και η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
8. Η με αρ. πρωτ. 84960/28-03-2022 τροποποιητική απόφαση της υπ' αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.063.250,36 €, (έναντι 990.000,00 € προηγουμένως) για την κατασκευή του υποέργου του θέματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
9. Την με αρ. πρωτ. 154021/30-5-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
10. Με το με αρ. 349119/10-11-2022 έγγραφο θεωρήθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.
11. Την από 19-10-2022 βεβαίωση περαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
12. Με την αρ. 354/πρακτικό 11^ο / 15-12-2022 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του παρόντα τακτοποιητικού 2^{ου} Α.Π.Ε. Κυρίας και 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ & 1ου Α.Π.Ε. 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ)

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας και 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκαν για να τακτοποιήσουν τις ποσότητες όπως αυτές εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στα **εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. του έργου και την τελική επιμέτρηση** αυτού. Δεν περιλαμβάνει καμία νέα τιμή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 1^ο Α.Π.Ε.

Η ομάδα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ παρουσιάζει αύξηση αντικειμένου 1.831,42 €

Η ομάδα ΠΡΑΣΙΝΟ παρουσιάζει αύξηση αντικειμένου 1.679,09 €

Η ομάδα Η/Μ παρουσιάζει μείωση αντικειμένου 3.508,94 €

ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ομάδα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ παρουσιάζει αύξηση αντικειμένου 36.569,13 €

Η ομάδα Η/Μ παρουσιάζει μείωση αντικειμένου 6.798,21 €

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. η Κύρια σύμβαση είναι σε ισοζύγιο με απορρόφηση απροβλέπτων. Αναλυτικά η δαπάνη είναι: 586.903,54 € για εργασίες, 0,40 € για απρόβλεπτα, 556,03 € για αναθεώρηση, 140.990,39 € για ΦΠΑ, 728.450,36 € σύνολο με Φ.Π.Α.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι σε ισοζύγιο με απορρόφηση απροβλέπτων με τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Αναλυτικά η δαπάνες είναι: 269.331,18 € για εργασίες, 0,53 € για απρόβλεπτα, 668,29 € για αναθεώρηση, 64.800,00 € για ΦΠΑ, 334.800,00 € σύνολο με Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου προ Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 857.459,97 € και είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε.. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.063.250,36 €

Μετά από τα παραπάνω

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Η σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} ΣΣΕ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 Ν. 4412/2016), και το άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου, με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
- Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} ΣΣΕ απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης λόγω ΕΠΙ ΈΛΛΑΤΟΝ στις ομάδες Η/Μ Κύριας και Συμπληρωματικής σύμβασης και η οποία δόθηκε με την αρ. 354/πρακτικό 11^ο / 15-12-2022 γνωμοδότηση.
- Ο παρόν ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**, αναδόχου HELLASOD Α.Ε για συνολικό ποσό 1.063.250,36 € με Φ.Π.Α.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**, αναδόχου **HELLASOD Α.Ε** για συνολικό ποσό **1.063.250,36 € με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **09-01-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**