



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 30653

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **70/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **70/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 04/30-01-2023**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το ποσό αναθεώρησης και 1ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°04/30-01-2023
Αριθμός Απόφασης: 70/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **23555/24-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| 2 | Παρασύρης Ιωάννης | Περιφερειακός Σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Καμπουράκης Λάμπρος | » » | τακτικό μέλος |
| 4 | Σκουλάς Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 5 | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » » | τακτικό μέλος |
| 6 | Κοπάσης Ελευθέριος | » » | τακτικό μέλος |
| 7 | Χρονάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το ποσό αναθεώρησης και 1ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 16465/18-01-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου :

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ : | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | | |
| 2 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : | 03.12.21.003, που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Π.Ε Χανίων, ΚΑΕ 03.071-00.9179 | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 3 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ; | ΟΧΙ | | |

| | | | | |
|----|--|------------|--|------------|
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | | | ΟΧΙ |
| 5 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ : | 29-03-2022 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : | 74.400,00 |
| 6 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ : | 30-05-2022 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : (ΕΚΠΤΩΣΗ 2,00%) | 72.911,99 |
| 7 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : | | | ΟΧΙ |
| 8 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. : | | | - |
| 9 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. : | | | 95.819,56 |
| 10 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ): | | | 22.907,57 |
| 11 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : | | | 30-11-2022 |
| 12 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: | | | - |
| 13 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : | | | |
| 14 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : | | | 30-11-2022 |
| 15 | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΟΧΙ | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ | 30-11-2022 |
| 16 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ : | | | - |
| 17 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ : | | | |
| 18 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: | | | ΟΧΙ |
| 19 | Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; | | | ΝΑΙ |

II. Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας σε τμήματα δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χανίων με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω κατολισθήσεων. Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος επένδυσης βραχώδους πρσανούς ορύγματος, με τους συνδετήρες ένωσης των φύλλων μεταξύ τους σε οποιαδήποτε θέση, αγκυρωμένου μόνο περιμετρικά, προκειμένου να οδηγεί τις καταπτώσεις στη βάση του.

Τοποθέτηση κατακόρυφων συρματόσχοινων τάνυσης, για την ενίσχυση του συρματοπλέγματος, πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος, τα οποία προσδένονται με κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους.

Ηλώσεις βράχου με χαλύβδινα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης για την αγκύρωση των πλεγμάτων και συρματόσχοινων. Οι οπές ανοίχθηκαν κατά μήκος της στέψης του πρσανούς σε μεταξύ τους αποστάσεις περίπου 3,00-4,00μ και του ποδός του πρσανούς σε μεταξύ τους αποστάσεις περίπου 3,00-6,00μ και γέμισαν με ένεμα. Τα συρματοπλέγματα υψώθηκαν κατά 50 εκ. στο φρύδι του πρσανούς στα σημεία που το πρσανές συνεχίζεται ανάντι χωρίς να υπάρχει αναβαθμός και σε σημεία που υπεδείχθησαν από την Υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει το σύνολο των εργασιών του έργου.

III. Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 1^ο Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης **συντάσσεται για την ενσωμάτωση της δαπάνης της επιπλέον αναθεώρησης ποσού 18.473,85 ευρώ συνολικά χωρίς ΦΠΑ και 22.907,56 με ΦΠΑ υπολογισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022 που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης) και την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης γίνεται**

απορρόφηση απροβλέπτων **7.507,76** ευρώ της Κ.Σ. για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης .

Συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε.

IV. Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης.

Με την με αρ.1924/78425/21-03-2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων εγκρίθηκε η δέσμευση των ποσών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

- Οικονομικά στοιχεία Αρχικής Σύμβασης :

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο ΑΠΕ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
|--|---------------|---------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4-3 | 7 |
| ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ) | 42.416,73 | - | 48.778,81 | 6.362,08 | 48.778,81 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 42.416,73 | - | 48.778,81 | 6.362,08 | 48.778,81 | |
| Ε.Ο 18% | 7.635,01 | - | 8.780,19 | 1.145,17 | 8.780,19 | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 7.507,76 | - | 0 | -7.507,76 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 57.559,50 | - | 57.559,00 | -0,50 | 57.559,00 | |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΨΗΣ | 1.240,49 | - | 19.714,84 | 18.474,35 | 19.714,84 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58.799,99 | - | 77.273,84 | 18.473,85 | 77.273,84 | 49.898,20 |
| ΦΠΑ | 14.112,00 | - | 18.545,72 | 4.433,72 | 18.545,72 | 11.975,57 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 72.911,99 | - | 95.819,56 | 22.907,57 | 95.819,56 | 61.873,77 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | 0,00 % | | |
| ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | | | | 22.907,57 | | |

Η δαπάνη των εργασιών στην Κύρια Σύμβαση με το παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 57.559,00€. Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση απροβλέπτων 7.507,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το έργο βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, του αρχικού προϋπολογισμού. Το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **95.819,56€** ήτοι σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά **18.473,85€ (22.907,57€ με ΦΠΑ)** σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση, μετά την αριθμό

Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση (ΦΕΚ (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022 που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης) και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

- Αυξάνεται η δαπάνη με ΦΠΑ της αναθεώρησης κατά **22.907,57€**
- Απορρόφηση απροβλέπτων **7.507,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ**

Έχει γίνει δέσμευση του ποσού της αναθεώρησης με την 3875/30-8-2022 αρ. πρωτ. 265574 (22REQ011091627) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού **22.907,57 ευρώ και απορρόφηση απροβλέπτων.**

εισηγούμαστε

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **22.907,57 ευρώ** που αφορά τη δαπάνη της αναθεώρησης της κύριας σύμβασης
 2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**» συνολικής δαπάνης **77.273,84€ χωρίς ΦΠΑ και 95.819,56€ με ΦΠΑ** που παρουσιάζει συνολική υπέρβαση από την κύρια σύμβαση **22.907,57 ευρώ λόγω αναθεώρησης.**
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού **22.907,57 ευρώ** που αφορά τη δαπάνη της αναθεώρησης της κύριας σύμβασης του έργου: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.**
2. Τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**» συνολικής δαπάνης **77.273,84€ χωρίς ΦΠΑ και 95.819,56€ με ΦΠΑ** που παρουσιάζει συνολική υπέρβαση από την κύρια σύμβαση **22.907,57 ευρώ λόγω αναθεώρησης,**
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **30-01-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**