



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 59023**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **167/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **167/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 06/21-02-2023**), που αφορά στην Έγκριση του 1ου Σ.Π. της σύμβασης: «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/21-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 167/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **51302/16-02-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βούλγαρη Μάγδα προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Στρατάκου Θεοδώρα προϊσταμένη τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17^ο: Έγκριση του 1ου Σ.Π. της σύμβασης: «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 55352/20-02-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την με α/α 2808 Αρ. Πρωτ. 152380/25-5-2022 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης ποσού 6.000 € στον ΚΑΕ 02.071-00.9179.01.001

2. Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης του έργου.

3. Την με αρ. 116807/8-6-2022 (ΑΔΑ: 662ΠΔ7ΛΚ-5ΝΗ) Απόφαση έγκρισης των παραπάνω τευχών δημοπράτησης.

4. Την με αρ. πρωτ. 216818/21-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ167ΛΚ-ΣΤΕ) Πρόσκληση και έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32 παρ 2γκαι 32Α παρ Β του Ν. 4412/2016
5. Την με αρ. πρωτ. 314107/13-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ9Τ7ΛΚ-ΡΓΝ ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011453868) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Απευθείας Ανάθεση μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» στον κ. Διαμαντάκη Δημήτριο
6. Το αριθμ. 334290/1-11-2022 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του κ. Διαμαντάκη Δημήτριου» (ΑΔΑ: 65ΘΛ7ΛΚ-ΘΜ3 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011540378)
7. Η αριθμ. 14 Πρακτικό 2^ο 8-2-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΣΠ της εν θέματι μελέτης

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης, ανέθεσε με τη με αρ. πρωτ. 361277/30-11-2021 σύμβαση τη «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**» στον κ. Διαμαντάκη

Το αντικείμενο της σύμβασης την εκπόνηση των κάτωθι μελετών:
Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (21)

με σκοπό την αντιμετώπιση κατολισθησεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Ρεθύμνου εντός ορίων Δήμου Μυλοποτάμου, και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγ. Σύλλα.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόστηκαν, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ίσχυαν τόσο κατά το χρόνο σύναψης της εν λόγω σύμβασης όσο και σήμερα:

- Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- " (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)" (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017).
- Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

Ως προς τη σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. έχουν ειδικότερα εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 " Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" του Ν. 4412/2016.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π.

Ο παρόντας 1ος Συγκριτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016., προκειμένου να περιλάβει:

- Εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση και καταστήθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της. Εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής.

Ειδικότερα, ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να απορροφηθούν από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης.

Η ανάγκη των πρόσθετων εργασιών γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης προέκυψαν κατά την εκτέλεση και αξιολόγηση της γεωτεχνικής μελέτης της σύμβασης, καθώς, κατά την εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας, και λόγω των ευρημάτων αυτής, απαιτήθηκε η εκτέλεση επιπλέον γεωτρητικών εργασιών

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Στον 1ο Σ.Π. παρουσιάζονται οι εργασίες αξίας **610,61 €** των οποίων η **απορρόφηση της δαπάνης γίνεται από τα απρόβλεπτα** της αρχικής σύμβασης, ποσό το οποίο ανέρχεται σε **617.39 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% και υπερκαλύπτει την αξία των πρόσθετων εργασιών

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον προτεινόμενο 1ο Σ.Π. (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση
Δαπάνη εργασιών:	4.115,93	4.726,54	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης (15%):	617,39		6,78 € + ΦΠΑ
Άθροισμα:	4.733,92	4.726,54	
Φ.Π.Α. 24%:	1.136,14		
Γενικό σύνολο:	5.870,00		

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δεν μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, καθώς η μελέτη είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνία λήξης της σύμβασης της 1-2-2023

7. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, **εισηγούμαστε**

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων σύμβασης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016».

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων σύμβασης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ » σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **21-02-2023**

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου