



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 98189

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **287/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **287/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (3ου Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **Υποεργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ. - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/27-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 287/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας

διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο: Έγκριση **3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (3ου Α.Π.Ε.) (Αναθεώρηση) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ. - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 91646/23-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου :

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ Κρήτης 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

(α)

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.500.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	884.999,99 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	884.999,99 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	24-01-2022
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	24-01-2023

1. Την με αριθμό πρωτ. **156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0)** Απόφαση Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» Υποεργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης.
2. Την με αριθμό πρωτ. **684/2021 πρακτικό Νο 12/27-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑ77ΛΚ-6ΝΤ)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύστασης του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού για το έργο του θέματος. «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» Υποεργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**»
3. Την με αρ. **1469/2021** αρ πρακτικού **Νο 28/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΓΝ7ΛΚ-ΟΒΙ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του **Πρακτικού 2** και κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.** » με μέση έκπτωση 41,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν **713.709,67 €** χωρίς ΦΠΑ και **884.999,99 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αρ. πρωτ. 9862/03-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΛΑΟΡ1Θ-7ΗΚ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ'αρ. 1469/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την με αρ. πρωτ. **17301/24-01-2022 (22ΣΥΜΝ009955434 2022-01-24)** Σύμβαση για ποσό **713.709,67 € χωρίς ΦΠΑ και 884.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**
6. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι να γίνουν επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ρεθύμνης . Συγκεκριμένα σε όλους τους δρόμους που αναφέρονται στον τίτλο του έργου.
7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 24-01-2023.
8. Με την με αρ. 41/πρακτ. Νο 3/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ6Φ7ΛΚ-Ζ5Φ) Εγκρίθηκε παράταση έως 24-05-2023

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α. Π. Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης όπως προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου.

Ειδικότερα :

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID -19 και της ενεργειακής κρίσης με την διαρκή αύξηση των υλικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, ειδικότερα και σύμφωνα με την παρ. 23. του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983Β' 20-12-2021 (συντελεστές αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α'2021, Β' 2021 & Γ'2021) και στη συνέχεια με το ΦΕΚ 2735Β' 02-06-2022 (συντελεστές αναθεώρησης Δ'2021) και με το ΦΕΚ 5565 Β' 31-10-2022 (Συντελεστές Αναθεώρησης Α'2022).

Με τη χρήση των ανωτέρω συντελεστών αναθεώρησης έγινε ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης για τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες με προσωρινούς συντελεστές καθώς και πρόβλεψη για τις υπολειπόμενες εργασίες προκειμένου να εγκριθεί η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη προκειμένου να δημιουργηθεί η απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ποσοτήτων σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ (Α.Π. 40360/08-02-2023 Απόφαση ΔΤΕΠΕ Ρεθύμνης) και είναι ισόποσος σε σχέση με τον Εργολαβική Σύμβαση του έργου χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση κατά 105.389,62€ χωρίς ΦΠΑ ή 130.683,13€ με ΦΠΑ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με την Εργολαβική Σύμβαση.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016.

Τέλος η έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής της, εφόσον παρουσιάζει υπέρβαση από την σύμβαση του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **1.015.683,12** ευρώ από τις οποίες **713.559,08** ευρώ για εργασίες , ε.ο., και απρόβλεπτα, **105.540,21€** ευρώ για την δαπάνη αναθεώρησης και **196.583,83** ευρώ για Φ.Π.Α.

Δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ποσοτήτων σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ (Α.Π. 40360/08-02-2023 Απόφαση ΔΤΕΠΕ Ρεθύμνης) και είναι ισόποσος σε σχέση με τον Εργολαβική Σύμβαση του έργου χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ και **παρουσιάζει αύξηση κατά 105.389,62€** χωρίς ΦΠΑ ή **130.683,13€** με ΦΠΑ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με την Εργολαβική Σύμβαση.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι 884.999,99 €

Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται **αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης** σε σχέση με την Εργολαβική Σύμβαση κατά 105.389,62€ και τελικά το έργο κλείνει στο ποσό των **1.015.683,12 € με ΦΠΑ** .

Εισηγούμεστε

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **1.015.683,12 € με ΦΠΑ**, του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»** Υποεργο (νέο): **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»**

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 1.015.683,12 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-ΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**