



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 98021

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **291/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **291/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (4ου Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΛΙΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη

- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο09/27-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 291/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35^ο: Έγκριση **4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (4ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΛΙΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 91728/23-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αρ.πρωτ.156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	930.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	771.900,01 €
Ποσόν 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με Φ.Π.Α.)	385.949,99 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	31-01-2020
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	01-12-2020
Ημερομηνία υπογραφής 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης	19-05-2021
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως	01-06-2021

1. Η με αριθμό 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ:61257ΛΚ-ΔΑ0) Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 930.000,00 € για το έργο του θέματος
2. Η αρ. πρωτ.192377/06-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΜΡ7ΛΚ-ΣΤΡ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης
3. Η με αριθμό 1179/2019 πρακτικό Νο 22/07-08-2019 (ΑΔΑ:671Ω7ΛΚ-Υ5Φ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού για το έργο του θέματος
4. Η με αριθμό 9983/04-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΜΨΟΡ1Θ-Λ6Θ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ 1179/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
5. Η αρ. πρωτ.225455/13-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ93Ζ7ΛΚ-4ΦΟ) πρόσκληση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.
6. Η με αριθμό 1496/2019 πρακτικό Νο 27/22-10-2019 (ΑΔΑ:7Χ9Λ7ΛΚ-5ΘΓ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «Ζαχαράκης Νικόλαος και ΣΙΑ Ο.Ε.- Βιτρούβιος» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 17,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 622.500,01€ χωρίς ΦΠΑ και 771.900,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Η με αριθμό 12212/08-11-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΛΘΟΡ1Θ-ΓΑΑ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1496/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Η με αρ. 1018/2019 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η από 31-01-2020 σύμβαση του έργου, με αρ. πρωτ. 25338/31-01-2020 με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006225031 2020-01-31.

10. Η με αριθμό 1569/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Πρακτικό Νο 38/02-12-2020 (ΑΔΑ ΩΨΤΧ7ΛΚ-ΩΒΖ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 01-06-2021.
11. Η με αρ.πρωτ.300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, ποσού 1.157.850,00€ με ΦΠΑ (έναντι 771.900,01€ προηγούμενως).
12. Ο συνταχθέντας 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΜΝΕ, με την αιτιολογική του έκθεση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
13. Η με αριθμό 51/Πρακτικό 2ο/11-03-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
14. Η με αριθμό 369/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ8Ξ7ΛΚ-ΦΟ3), Πρακτικό Νο 7/29- 03-2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, στον οποίο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 385.949,99 € με ΦΠΑ
15. Η με αρ.πρωτ.126535/19-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008639206) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 385.949,99 € με ΦΠΑ
16. Η με αρ.πρωτ.6006/11-01-2022 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου στις 01-06-2021, ήτοι εμπρόθεσμα
- Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό τμήμα Πάνορμο-Πέραμα-Μελιδόνη και συνδεδόμενοι δρόμοι, που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 1 & 2 Ιανουαρίου 2019 με την ονομασία «Σοφία», στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2019 με την ονομασία «Χιόνη» και στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2019 με την ονομασία «Ωκεανίς», λόγω των οποίων οι Δήμοι Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-08-2019 με την αριθ. πρωτ. 1677/28-02-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
- Για το λόγο αυτό απαιτούνται απομάκρυνση των καταπτώσεων, λιθορριπές προστασίας πρανών, καθαρισμός τεχνικών και τάφρων, κατασκευή επενδυμένης τάφρου, ασφαλτόστρωση κατά τμήματα και διαγράμμιση, καθώς και κατασκευή στηθαίων ασφαλείας ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων σε αυτή την οδό.
- Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
- Καθαρισμός τάφρων και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.
 - Κατασκευή διαβάσεων.
 - Επενδεδυμένες τάφροι όπου γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
 - Φρεζάρισμα οδού αν υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες στην οδό εξυγίανση και οδοστρωσία όπου χρειάζεται.
 - Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές.
 - Ισοπεδωτική ασφαλική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
 - Διαγράμμισεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
 - Στηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη της κατασκευής έργων προστασίας της γέφυρας της οδού στον ποταμό Γεροπόταμο. Για την θεμελίωση των πτερυγότοιχων ήταν απαραίτητη η χρήση φρεατοπασσάλων λόγω του σαθρού υποβάθρου με βάση εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη της περιοχής του έργου. Μικρή ποσότητα ασφαλτικών απαιτήθηκε λόγω των πτερυγότοιχων.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 385.949,99€ με ΦΠΑ, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την αρ.369/2021 (Πρακτικό Νο 7/29- 03-2021 ΑΔΑ:ΨΞ8Ξ7ΛΚ-ΦΟ3), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη επιπλέον μικρής ποσότητας ασφαλτικών. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.127460/20-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΟΥΣ7ΛΚ-ΒΨΒ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο τελικός 3ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών στις ποσότητες του 2ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την περαίωση του έργου.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.310921/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΔ97ΛΚ-ΑΞ4) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Ε. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Α', Β' και Γ' του 2021 και Α' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β' 2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022. απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 4ου ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 1.197.300,21€ και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3,41%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.197.300,21€.

Με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου και τελικά το έργο κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 3,41%.

Η νομιμότητα του 4^{ου} ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί ελασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

Συμπέρασμα

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 και του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 1.197.300,21€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΛΙΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 1.197.300,21€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΛΙΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» , σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 27-03-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**