



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 97276**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου  
**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **297/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **297/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση του **7<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «**ΚΕ ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓ**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο99/27-02-2023  
Αριθμός Απόφασης: 297/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 7<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «ΚΕ ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 91117/23-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με την υπ' αριθμ. **962/No 19-10/07/2019** (ΑΔΑ: ΩΤΖΜ7ΛΚ-Υ5Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης (ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007) και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>930.000,00</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>790.421,43</b>
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης (με Φ.Π.Α.)	<b>1.180.000,00</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>09/12/2019</b>
Συμβατική ημερομηνία <b>παραίωσης</b> του έργου έως	<b>09/10/2020</b>
<b>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία παραίωσης του έργου έως</b>	<b>06-12-2022</b> <b>(Δήλωση επιμήκυνσης)</b>

1. Την με αριθμό **127919-30/05/2019** (ΑΔΑ:6ΣΒΕ7ΛΚ-ΡΦ7) Απόφαση Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης περί γενικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
2. Την με αριθμό **156154-01/07/2018** (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) Απόφαση Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης της με αριθμό 127919-30/05/2019 απόφασης και έγκρισης διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου .
3. Την με αριθμό **165716-09/07/2019** (ΑΔΑ: 67Ε37ΛΚ-6Η8) Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου.
4. Την με αριθμό **962/Ν<sup>ο</sup> 19-10/07/2019** (ΑΔΑ: ΩΤΖΜ7ΛΚ-Υ5Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η Πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και οι όροι αυτής και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
5. Την με αριθμό **9982-04/09/2019** (ΑΔΑ: 6ΙΤΝΟΡ1Θ-Ρ2Ζ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της **962/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την με αριθμό **1432/2019** Απόφαση, πρακτικό Ν<sup>ο</sup> 26-10/10/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΜΨ7ΛΚ-Χ33) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του από 01/10/2019 Πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού και κατοχύρωσης στην μειοδότη εταιρεία **«ΚΕ ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓ»** , με μέσο ποσοστό έκπτωσης **15,01%** και προσφερόμενο ποσό **637.436,64 €** χωρίς Φ.Π.Α. (**790.421,43 €** με Φ.Π.Α.).
7. Την με αριθμό **11603-23/10/2019** (ΑΔΑ: 96ΓΑΟΡ1Θ-ΑΤΣ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της **1432/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν να γίνει αποκατάσταση των ζημιών στο τμήμα από Ιερά Μονή Αρκαδίου έως Σχολή Ασωμάτων της υπ' αριθμ. 22 επαρχιακής οδού, στα Διοικητικά όρια του Νομού Ρεθύμνης και στους συνδεδόμενους δρόμους όπου προκύψει πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνονται εργασίες όπως: Καθαρισμός τάφρων και οχετών, Κατασκευή διαβάσεων, Κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.α., Επενδεδυμένες τάφροι, Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές, Φρεζαρίσματα οδού αν υπάρχουν μεγάλες

ανωμαλίες στην οδό εξυγίανσης και οδοστρωσία όπου χρειάζεται, Διαγραμμίσεις και Σηθαία ασφαλείας.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 7<sup>ου</sup> Α. Π. Ε. ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο 7<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας, της παρούσας εργολαβίας και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021 και Β' και Δ του 2022 για την αρχική σύμβαση και για τα τρίμηνα Β και Δ' του 2021 και Α', Β' και Δ' του 2022 για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016 και τις υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022 απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 7<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική δαπάνη του 7ου Α. Π. Ε. της Α.Σ. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. με ΓΕ&ΟΕ, με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **1.204.000,00 €** και παρουσιάζει αύξηση **24.000,00 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση του έργου η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης τιμών.

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

Η δαπάνη της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και ΓΕ&ΟΕ, των απροβλέπτων της αναθεώρησης, και του ΦΠΑ είναι **1.204.000,00 €**.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο παρουσιάζει αύξηση κατά **24.000,00 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:**

Την έγκριση του 7<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δαπάνης **1.204.000,00 € με ΦΠΑ**, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

### **8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 7<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δαπάνης 1.204.000,00 € με ΦΠΑ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Ι.Μ.**

**ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,** σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**