



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 24 Απριλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 126954**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **406/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **406/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°11/20-04-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2^{ου} Α.Π. Κύριας Σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. του υποέργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ**» στα πλαίσια του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020008», δαπάνης συνολικού ποσού 442.767,78 € ευρώ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°11/20-04-2023
Αριθμός Απόφασης: 406/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 20 Απριλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **118917/13-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Στρατάκου Θεοδώρα Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Αντωνοπούλου Μαρίνα Υπάλληλος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μανουρά – Ζωνού Μαρία ιδιοκτήτρια ακινήτου (θέμα 36) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09^ο: Έγκριση 2^{ου} Α.Π. Κύριας Σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. του υποέργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ**» στα πλαίσια του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020008», δαπάνης συνολικού ποσού 442.767,78 € ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 114026/11-04-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«I α .Ιστορικό :

1	ΕΡΓΟ:	« ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ »,
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ»

3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΕΠ502000008, ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	25-06-2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	768.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23-09-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	378.487,04€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			378.487,04€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			442.767,78€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			64.280,74€
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			23-09-2023
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			-
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ):			-
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			-
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1ος
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1) 350 ΓΝΩΜ. (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11°/2022) ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ και 2) 11514/13/01/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. (ΑΔΑ :ΨΡ7ΛΚ=Π4Μ)
20	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Ιβ. Συμβατικά στοιχεία (κύριας σύμβασης):

1. Με την με αρ. πρωτ **291554/15-11-2019** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (**ΑΔΑ:96ΨΧ7ΛΚ-Ε5Κ & ΑΔΑΜ: 19REQ 005898295 2019-11-22**) εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. **108111/29-08-2014** απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" και **Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ502** της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη δημιουργία ενός και των τριών νέων υποέργου με τίτλο :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.».
2. Με την με αρ.: **1673/2018 (Πρακτικό Νο 39/ 27-12-2018) (ΑΔΑ:ΨΝΒΑ7ΛΚ-ΜΩΓ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος και που ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ. αρ. πρωτ. **18776/24-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΟΕΟΡ1Θ-71Δ)** Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Την με αριθ. πρωτ.**302234/27-11-2019 (ΑΔΑ:Ω8Ω27ΛΚ-Χ07)** απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Την υπ. αρ. **1107/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος εκτέλεσης του έργου η εταιρεία : "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." και ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ.αρ.πρωτ.**8563/29-09-2020** Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Με το υπ. αρ. πρ.**2445181/22-10-2020** έγγραφό μας προσκλήθηκε ο ανάδοχος να υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , τα οποία υπέβαλε με το με αρ. πρ.**253080/30/10/20** έγγραφό του ενώ με το υπ.αρ. πρωτ. **41408/19-02-21** έγγραφο του προσκόμισε τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων προς την Επιτροπή Διαγωνισμού και αφού ελέγχθηκαν ως προς το περιεχόμενο τους από την Επιτροπή Διαγωνισμού συντάχθηκε το 2^ο Πρακτικό .
6. Με το από **18/03/2021** 2^ο Πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό ανάδοχο, με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης **50,72%** υπό την τήρηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 22.Α.7 της διακήρυξης.
7. Με το με αρ. πρωτ. **193119/01/07/2021** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. εισηγηθήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης την αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.», εκτιμώμενης αξίας **619.354,84,00 Ευρώ** (+ Φ.Π.Α. 24 %), προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016.
8. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης με την υπ. αρ. **881/2021 (Πρακτικό Νο 15/06-07-21, ΑΔΑ : 6Τ157ΛΚ-ΣΝ5)** εγκρίνει την αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» .
9. Με το με αρ. πρωτ. **209361/15/07/21** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβιβάστηκε α) σχέδιο απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης β) η υπ. αρ.**881/2021 (Πρακτικό Νο 15/06-07-2021)** απόφαση Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και φάκελος δικαιολογητικών-μέτρων

αυτοκάθαρσης της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για να διαπιστώσει η επιτροπή του αρ.73 (Ν.4412/2016) την επάρκεια των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.».

10. Με το υπ. αρ. **251016/25/08/21** έγγραφο της η Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 73 (Ν.4412/2016) (**Συνεδρίαση 40^η /Πράξη 40Ξ/ 30/07/2021**) γνωμοδότησε θετικά επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της .
11. Με το με αρ. πρωτ. **257193/01-09-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.(02/09/21** μέσω ΕΣΗΔΗΣ) ζητήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» , “επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα πλαίσια του έργου του θέματος , όπως αυτά ισχύουν εως και σήμερα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την από **29-10-20** υποβολή και η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» τα υπέβαλε εμπρόθεσμα στις **03-09-21** μέσω **ΕΣΗΔΗΣ(06/09/21** έντυπα) και ενημερώθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού με το **268937/13/09/21** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
12. Με το με αρ. **387811/21-12-2021** Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. ζητήθηκε εκ νέου από τον προσωρινό μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» “τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα πλαίσια του έργου του θέματος , όπως αυτά ισχύουν εως και σήμερα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την υποβολή τους” και η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» τα υπέβαλε εμπρόθεσμα εκ νέου στις **23-12-21** μέσω ΕΣΗΔΗΣ και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου για τον έλεγχο τους και σύνταξη πρακτικού 3^{ου} .
13. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ το Πρακτικό 3^ο σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 1^ο προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία: **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με προσφορά με κριτήριο μόνο με βάσει τιμή, με μέση έκπτωση **50,72%** και με δαπάνη **305.231,48€** (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
14. Την από **21/06/22** γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου (1^η Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου (**αρ. πρωτ 181537/21/06/22**).
15. Το από **13/09/22** Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου Υ.Δ. προσωρινού αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών .
16. Την με αρ. πρωτ. **278059/14-09-22** πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή της σύμβασης.
17. Την με αρ. πρωτ. **291400/26.09.2022** Σύμβαση κατασκευής του έργου.
18. Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. **350/Πρακτικό 11^ο /15-12-2022** γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου του θέματος.
19. Την υπ.αρ.πρωτ. 11514/13/01/23 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. (ΑΔΑ ΨΡ7ΛΚ-Π4Μ)έγκρισης 1^{ου} Ανακ. Πίνακα Κύριας Σύμβασης και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.
20. Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. **56/Πρακτικό 3^ο /03-03-2023** γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 532/08-03-23 Περιφέρειας Κρήτης).
21. Την υπ.αρ.πρωτ. 55587/20/02/22 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. (ΑΔΑ ΨΩΒ07ΛΚ-8Ε1) Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α.

2014ΕΠ50200008)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162132 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία :

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022, ως προς τον προϋπολογισμό του 26ου υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162132 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης αναλυτικά ως εξής : 26ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ-ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.» ποσού 442.767,78 € (έναντι 378.487,03 € προηγουμένως). Φορέας Υλοποίησης παραμένει: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Προϊσταμένη Αρχή παραμένει: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

II. Λόγοι σύνταξης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχτηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και την απομείωση της δαπάνης των συμβατικών άρθρων:

Α.Τ. Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ,

Α.Τ. Δ-6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος &

Α.Τ. Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, βασιζόμενη στην απόφαση 275234/2022 ΦΕΚ Β' 4767/12.09.2022 «τρόπος υπολογισμού αξίας ασφάλτου» και τα πρακτικά της ΕΔΤΔΕ του Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού *321* ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) .

Η ανάλυση της απομείωσης της δαπάνης των συμβατικών άρθρων Α.Τ. Δ-4, Α.Τ. Δ-6 & Α.Τ. Δ-8.1 αναλύεται πλήρως στο 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, όπως φαίνεται παρακάτω:

Απομείωση δαπάνης συμβατικών άρθρων:

1. Α.Τ. Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Τιμή ασφάλτου σύμφωνα με Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού
321 ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ):
 $-568,60\text{€/TON} * (1,20 * 0,53) / 1000\text{Kgr} = -0,36\text{€/M}^2$
Ποσό απομείωσης ανά M²: Μηδέν ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (-0,36€)
2. Α.Τ. Δ-6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Τιμή ασφάλτου σύμφωνα με Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού
321 ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ):
 $-568,60 * 4,59\% = -26,10\text{€/TON}$
Ποσό απομείωσης ανά TON: Είκοσι έξι ευρώ και δέκα λεπτά (-26,10€)
3. Α.Τ. Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.
Τιμή ασφάλτου σύμφωνα με Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού
321 ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ):
 $2,405 * 0,05 = 0,1203\text{TON /M}^2$
 $-568,60\text{€/TON} * 0,1203 * 4,59\% = -3,13\text{€/M}^2$

III. Οικονομικά στοιχεία επί του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **442.767,78€ (357.070,79€ +85.696,99€)** και δεν κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Γίνεται μείωση της συμβατικής δαπάνης των εργασιών κατά -74.263,59€, λόγω της απομείωσης των τιμών των εργασιών που περιλαμβάνουν ποσοστό ασφάλτου και προστίθεται δαπάνη ασφάλτου απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ ποσού 126.102,90€ όπως φαίνεται παρακάτω :

Δαπάνη εργασιών με όφελος:	229.936,32€
Δαπάνη απρόβλεπτων:	4,29€
Άθροισμα:	229.940,61€
Δαπάνη Ασφάλτου με ΓΕ & ΟΕ:	126.102,90€
Δαπάνη Αναθεώρησης:	1.027,28€
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%:	85.696,99€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	442.767,78€

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	264.525,39	304.199,91	229.936,32	-34.589,07	-74.263,59	289.535,38 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	39.678,81	4,29	4,29	-39.674,52	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	304.204,20	304.204,20	229.940,61	-74.263,59	-74.263,59	289.535,38 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ			126.102,90	126.102,90	126.102,90	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	304.204,20		356.043,51	51.839,31	356.043,51	289.535,38 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1.027,28	1.027,28	1.027,28	0,00	-	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	305.231,48	305.231,48	357.070,79	51.839,31	51.839,31	289.535,38 €
ΦΠΑ	73.255,56	73.255,56	85.696,99	12.441,43	12.441,43	69.488,49 €

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	378.487,04	378.487,04	442.767,78	64.280,74	64.280,74	359.023,87 €
--------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1 ^{ου} ΑΠΕ	2 ^{ου} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ (Γ.Ε. & Ο.Ε.)	264.525,39	304.199,91	229.936,32	-34.589,07
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	39.678,81	4,29	4,29	-39.674,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	304.204,20	304.204,20	229.940,61	-74.263,59
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	0,00	0,00	126.102,90	126.102,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.027,28	1.027,28	1.027,28	0,00
Φ.Π.Α.	73.255,56	73.255,56	85.696,99	12.441,43
ΣΥΝΟΛΟ	378.487,04	378.487,04	442.767,78	64.280,74

IV. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. περιλαμβάνει την απομείωση τριών συμβατικών τιμών εργασιών που περιλαμβάνουν ποσοστό ασφάλτου και είναι αναγκαίες ώστε να προκύψει η δαπάνη της ασφάλτου απολογιστικά στο έργο, και αναλυτικά είναι:

1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. (Α.Τ. Δ-4)
2. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. (Α.Τ. Δ-6))
3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. (Α.Τ. - 8.1)

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 2^{ου} ΑΠΕ,
- 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

- Υπ. αρ.56/Πρακτικό 3^ο /03-03-2023 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π. Κύριας Σύμβασης , 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ», στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», και με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001» αναδόχου “ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” , δαπάνης συνολικού ποσού **442.767,78 €** ευρώ.»

8. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης, 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ», στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», και με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001» αναδόχου «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», δαπάνης συνολικού ποσού **442.767,78 €** ευρώ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-04-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**