



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Μαΐου 2023  
Αρ. πρωτ.: 138840**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **451/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **451/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°12/02-05-2023**), που αφορά στην **Έγκριση 3ου ΑΠΕ** της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα ΕΟ 14 - Ρεθυμνο - Ρουσοσπίτι και συνδεδόμενοι δρόμοι**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/02-05-2023  
Αριθμός Απόφασης: 451/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 02 Μαΐου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **130092/26-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος
<b>7</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος, Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη, Κοπάσης Ελευθέριος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αποστολάκη Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>: Έγκριση 3ου ΑΠΕ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα ΕΟ 14 - Ρεθύμνο - Ρουσοσπίτι και συνδεόμενοι δρόμοι».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 126846/24-04-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Σχέτ: 1. Ο Ν. 4412/2016** άρθρο 186

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την με αρ. πρωτ. 1677/28-2-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2019.
2. Με την με αρ. πρωτ. 5671/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ6ΜΚ6Π-4ΑΛ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-2-2020.
3. Με την με αρ. πρωτ. 0098/13-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚΜ46ΜΤΛΒ-ΩΦ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2020.
4. Με την με αρ. πρωτ. 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) απόφαση έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης. (ΑΔΑΜ:19REQ005239910 2019-07-08).
5. Με τη διάθεση πίστωσης από τον ΚΑΕ 3019 ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ονομασία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ονομάστηκε το υπόεργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
6. Με την με αριθμ. 175104/18-7-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΚΓ7ΛΚ-ΝΘ9) Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
7. Με την με αρ. 73 Πρακτικό 9/19-8-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Με την με αρ. 1314/Πρακτικό Νο 24/29-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση Πίστωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ002960831).
9. Με την με αρ. πρωτ. 257507/23-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒΨ7ΛΚ-553) εκδόθηκε η πρόσκληση και έγινε η έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2(γ) και 32Α παρ β. του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
10. Με το με αρ. 277851/04-11-2019 έγγραφο κατατέθηκε η Προσφορά του Αναδόχου.
11. Με την με αρ. 1718 (Πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: ΨΩΗΧ7ΛΚ-ΣΔ4 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
12. Με την με αρ. 117 (Πρακτικό Νο 3/5-2-2020), (ΑΔΑ: ΩΘΕΟ7ΛΚ-ΕΧΥ ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006406271 2020-03-10) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε

η οριστική κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

13. Με το από 16 Μαρτίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της εν θέματι μελέτης το οποίο υπογράφουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Οικονομικού φορέα: «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» κ. Σωτήριος Λιάρος έγινε η έναρξη εκπόνησης της μελέτης.
14. Με τη με αρ. 64866/17-03-2020 Απόφαση, ορίστηκαν οι επιβλέποντες της μελέτης.
15. Με την υπ. αριθμ. 85409/11-05-2020 Απόφαση Έγκρισης έγινε αποδεκτό το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών την εν θέματι μελέτης.
16. Με την με αρ. 973 Πρακτικό 28/07-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της εν θέματι μελέτης για ποσό ίσο με 69.261,49 €.
17. Με την με αρ. πρωτ. 300353/23-12-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης έγινε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και για το συγκεκριμένο 4ο Υποέργο έγινε τροποποίηση της χρηματοδότησης για ποσό 103.921,62 € έναντι 70.000,00 € προηγουμένως.
18. Με την αριθμ. 213 Πρακτικό 7<sup>ο</sup> 8-9-2022 Θετική εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης και την αριθμ.1255 Πρ. Νο 24/20-9-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται ο 2<sup>ος</sup> ΣΠ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης του θέματος
19. Με την αριθμ. 310096/11-10-2022 (ΑΔΑ: 99ΞΨ7ΛΚ-ΒΡΖ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ 011457748 ) Συμπληρωματική Σύμβαση, ανατίθενται στον ανάδοχο συμπληρωματικές μελετητικές εργασίες.
20. Η αριθμ.100 Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/11-4-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης επί του 3<sup>ου</sup> ΣΠ της εν θέματι μελέτης

#### ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων από τα πρανή πλησίον της ΙΜ Αγίας Ειρήνης Ρουσοσπιτίου, και την προστασία της Επαρχιακής οδού 14 και των διερχόμενων οδών.

#### ΙΣΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόστηκαν, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ίσχυαν τόσο κατά το χρόνο σύναψης της εν λόγω σύμβασης όσο και σήμερα:

- Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)" (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017).

- Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

Ως προς τη σύνταξη του παρόντος 3ου Σ.Π. έχουν ειδικότερα εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" του Ν. 4412/2016.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π. και 1ης Σ.Σ.Ε.  
Ο 3<sup>ος</sup> ΣΠ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την ανάγκη εκπόνησης επιπλέον γεωτεχνικών μελετητικών εργασιών, που δεν είχαν προϋπολογιστεί στη σύνταξη του 2<sup>ου</sup> ΣΠ, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης ευρύτερης περιοχής κατολίσθησης που προέκυψε κατά την εκπόνηση των επιπλέον γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών που εκτελέστηκαν στην περιοχή μελέτης.

Στον 2<sup>ο</sup> ΣΠ της εν θέματι μελέτης, προϋπολογίστηκε γεωτεχνική μελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης για εμβαδόν ίσο με 20 τ.μ. ενώ από τις γεωτεχνικές έρευνες και τη γεωλογική χαρτογράφηση αποδείχθηκε ότι το εμβαδόν της περιοχής που απαιτείται να σταθεροποιηθεί ισούται με 166,30 τ.μ. για την αντιμετώπιση της εκδηλωμένης αστοχίας.

Συνεπώς υφίσταται η ανάγκη εκπόνησης επιπλέον γεωτεχνικών μελετητικών εργασιών για την αντιμετώπιση και σταθεροποίηση της κατολίσθησης στην περιοχή της ιεράς μονής.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν γεωτεχνικές έρευνες και μελετητικές εργασίες της τάξης των 3.591,27 € συμπτ ΦΠΑ σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο.

Η επιπλέον δαπάνη απορροφάται από τα απρόβλεπτα της Συμπληρωματικής Σύμβασης

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>η</sup> ΣΣ	Δαπάνες 3 <sup>ου</sup> ΣΠ
Συνολική Δαπάνη Εργασιών	48584,21 €	24.185,11 €	27.776,38 €
Απρόβλεπτες Δαπάνες	7.287,63 €	3.627,77 €	36,49€ υπόλοιπο απροβλέπτων 1 <sup>ης</sup> ΣΣΕ
Άθροισμα	55.871,84 €	27.812,88 €	27.812,88 €
ΦΠΑ 24 %	13.409,24 €	6.675,09 €	6.675,09 €
Σύνολο	69.281,08 €	34.487,97 €	34.487,97 €

#### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου των εργασιών του 3<sup>ου</sup> ΣΠ εκτιμάται ότι επαρκεί ο υπολοιπόμενος χρόνος της μελέτης, ήτοι έως τις 31 -7-2023 ( Απόφαση παράτασης χρονοδιαγράμματος αριθμ.404715/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΟΧΘ7ΛΚ-ΔΜ7)

Για τους παραπάνω λόγους:

#### Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

#### 8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **02-05-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**