



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2023
Αρ. πρωτ.: 187963**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **603/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **603/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/06-06-2023**), που αφορά στην Έγκριση 9ου Α.Π.Ε. του έργου: «**Ολοκλήρωση Βελτίωσης της Οδού από τη Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+411, Νέας Χάραξης Οδού από Χ.Θ. 21+145 – Χ.Θ. 22+200 και Κατασκευής κόμβων**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο16/06-06-2023
Αριθμός Απόφασης: 603/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 06 Ιουνίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **177119/31-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκριση 9ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση Βελτίωσης της Οδού από τη Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+411, Νέας Χάραξης Οδού από Χ.Θ. 21+145 – Χ.Θ. 22+200 και Κατασκευής κόμβων».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 171052/26-05-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Στοιχεία του έργου:

1. Η χρηματοδότηση αρχικά για την εκτέλεση του υπόψη έργου ήταν από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 002/3 και Κ.Α. 2001ΕΠ00230014. Στη συνέχεια το έργο αποτέλεσε έργο γέφυρα από το Γ'ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ και εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 002/8 (31/03/2010) με κωδικό αριθμό 2010ΕΠ00280002 του ΠΕΠ Κρήτης (Γ' ΚΠΣ) και με τίτλο: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» 1^ο υποέργο: «Ολοκλήρωση βελτίωσης της

- οδού από την Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ 2+411, νέας χάραξης οδού από Χ.Θ. 21+145 έως Χ.Θ. 22+200 και κατασκευής κόμβων».
2. Η έγκριση οικονομικοσυμβατικών τευχών του έργου έγινε με τη αριθμ. 2103/09-08-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
 3. Προϋπολογισμός Μελέτης έργου (με Φ.Π.Α.) : 10.000.000 €
 4. Ημερομηνία δημοπρασίας : 12-10-2006
 5. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου έγινε με την αριθμ.2777/26-10-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
 6. Ημερομηνία υπογραφής Κύριας Σύμβασης : 22-12-2006
 7. Συμφωνητικό Κύριας Σύμβασης (με Φ.Π.Α. 23,%) : 7.326.480,43 €
 8. Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 26,735 %
 9. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1211/23-5-2007 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
 10. Με την υπ' αρ. πρωτ. 991/20-10-2008 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.
 11. Με την υπ' αρ. πρωτ. 3993/07-12-2010 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε.
 12. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1736/08-06-2011 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε.
 13. Με την υπ' αρ. πρωτ. 29069/12394/04-04-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 5ος Α.Π.Ε.
 14. Με την υπ' αρ. πρωτ. 41540/15395/23-04-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 6ος Α.Π.Ε.
 15. Με την υπ' αρ. 717/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 7ος Α.Π.Ε.
 16. Με την με αρ. Πρωτ. 212995/31-10-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 8ος Α.Π.Ε.
 17. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 24-05-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 80410/29268/12-8-2013 Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
 18. Με την με αρ. πρωτ. 17543/6-2-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 29-1-2015 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου.
 19. Με την με αρ. 234/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης ύψους 67.217,23€ που αφορά σε εκτελεσθείσες εργασίες και δαπάνες συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης εργασιών, καθώς και την έγκριση δαπάνης 66.730,36€ που αφορά την αποζημίωση της θετικής ζημίας που προκύπτει από τις σταλίες μηχανημάτων-αυτοκινήτων και τις δαπάνες επιθεώρησης-συντήρησης εργοταξιακής σήμανσης.
 20. Με την με αρ. πρωτ. 215266/20-07-2022 Εισήγηση της, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης την αποδοχή της 234/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
 21. Με την υπ' αριθμόν 950/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η αποδοχή της 234/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και όσον αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.
 22. Με την με αρ.πρωτ. 39688/28-04-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕΠ-002/2 με προϋπολογισμό χρηματοδότησης 166.095,01 €.

23. Με την με αρ.πρωτ. 143429/08-05-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης Πίστωσης του έργου με Κ.Α 2023ΕΠ00220001 και κωδικό MIS της ΣΑΕΠ002/2 Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 9^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάγκη σύνταξης του παρόντος 9ου Α.Π.Ε., προέκυψε για να συμπεριλάβει τις δαπάνες που εγκρίθηκαν με την 234/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και έγιναν τελικά αποδεκτές από την Προϊσταμένη Αρχή και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τις αποφάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων προβλέπει την ανασύνταξη και ένταξη των αποφαινόμενων αποζημιώσεων στον 7ο Α.Π.Ε ο οποίος ήταν υπό έγκριση την περίοδο κατά την οποία έγιναν από την Ανάδοχο οι προαναφερόμενες ενστάσεις και προσφυγές (έτος 2013). Επειδή όμως πλέον, έχει ήδη εγκριθεί ο 7ος Α.Π.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. 717/2013 απόφαση -πρακτικό Νο 28/11-12-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και ο 8ος Α.Π.Ε. σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ. 212995/31-10-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του παρόντα 9ου Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβει τις εν λόγω δαπάνες που επιδικάστηκαν.

Όσον αφορά τις ομάδες εργασιών οι ποσότητες που έχουν ενσωματωθεί στον 9ο Α.Π.Ε. είναι ίδιες με αυτές του 8ου Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα ο παρών Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- Τη δαπάνη 67.217,23€ (πλέον Φ.Π.Α.) που αφορά σε εκτελεσθείσες εργασίες και δαπάνες συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης εργασιών
- Τη δαπάνη 66.730,36€ (πλέον Φ.Π.Α.) που αφορά την αποζημίωση της θετικής ζημίας που προκύπτει από τις σταλίες μηχανημάτων-αυτοκινήτων και τις δαπάνες επιθεώρησης-συντήρησης εργοταξιακής σήμανσης.

Τέλος, στον παρόντα Α.Π.Ε. αναγράφεται η δαπάνη ΦΠΑ (έως τον 38ο Λογαριασμό) με τους τότε ισχύοντες συντελεστές 19, 21 και 23%, ενώ έχει υπολογιστεί χωριστά η δαπάνη ΦΠΑ με συντελεστή 24% για τις εργασίες που τιμολογούνται μετά τις 30-6-2016.

Με βάση τα παραπάνω ο 9^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 8.708.503,46 € και **έχουμε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου** κατά 166.095,01 € σε σχέση με τον 8ο Α.Π.Ε. και το οποίο οφείλεται στις αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 234/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

Στον 9^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργου Κύριας Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται:

- α) ποσό 6.006.698,10 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%) για εργασίες,
 - β) υπόλοιπο ποσό απροβλέπτων 0,00 €,
 - γ) ποσό 133.947,59 € απολογιστικά (για εκτέλεση Δικαστικής Απόφασης 234/2020)
 - δ) ποσό 1.062.827,05 € για Αναθεώρηση
 - ε) ποσό 1.502.590,12 € για ΦΠΑ και
 - στ) ποσό 2.440,60 € για τόκους υπερημερίας
- Ο 9^{ος} Α.Π.Ε. δεν έχει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε σχέση με τον 8^ο Α.Π.Ε.

Στον παρόντα 9^ο ΑΠΕ :

- Η δαπάνη εργασιών παραμένει η ίδια
- Δε γίνεται χρήση απροβλέπτων

- Γίνεται χρήση «επί έλλατον» ποσοτήτων εντός ομάδων
- Δε διαφοροποιείται η δαπάνη της Αναθεώρησης
- Προστίθεται η Δαπάνη Αποζημιώσεων
- Αυξάνεται η δαπάνη ΦΠΑ

Μετά από τα παραπάνω

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Η σύνταξη του 9^{ου} Α.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 Ν. 4412/2016), όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 3 και 5 της σύμβασης και το άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου, με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
- Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων στον παρόντα ΑΠΕ σε σχέση με τον προηγούμενο και δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.
- Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 9^ο Α.Π.Ε. μαζί με τα απρόβλεπτα, τη δαπάνη αποζημιώσεων, τους τόκους υπερημερίας, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **8.708.503,46 €** ήτοι με αύξηση κατά 166.095,01 € σε σχέση με τον 8ο Α.Π.Ε.. και κατά 1.382.023,03 € σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
- Ο παρών ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
- Τα οικονομικά στοιχεία του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	8 ^{ος} Α.Π.Ε. Κ.Σ..	9 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές 9 ^{ου} ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.513.754,13	6.006.698,10	6.006.698,10	492.943,97
Απρόβλεπτα 9%	496.237,87	0,00	0,00	-496.237,87
Δαπάνη εργασιών	6.009.992,00	6.006.698,10	6.006.698,10	-3.293,90
Αποζημιώσεις	0,00	0,00	133.947,59	133.947,59
Σύνολο	6.009.992,00	6.006.698,10	6.140.645,69	130.653,69
Αναθεώρηση	146.714,24	1.062.827,05	1.062.827,05	916.112,81
Σύνολο	6.156.706,24	7.069.525,15	7.203.472,74	1.046.766,50
Φ.Π.Α	1.169.774,19	1.470.442,70	1.502.590,12	332.815,93
Σύνολο	7.326.480,43	8.539.967,85	8.706.062,86	1.379.582,43
Τόκοι Υπερημερίας	0,00	2440,60	2.440,60	2.440,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	7.326.480,43	8.542.408,45	8.708.503,46	1.382.023,03

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 9^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ.2+411, ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.21+145 ΕΩΣ Χ.Θ.22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ**», συνολικού ποσού

8.708.503,46 € με Φ.Π.Α. ήτοι με αύξηση κατά 166.095,01 € σε σχέση με τον 8ο Α.Π.Ε..

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊστάμενου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 9ο Α.Π.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ.2+411, ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.21+145 ΕΩΣ Χ.Θ.22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ», συνολικού ποσού 8.708.503,46 € με Φ.Π.Α. ήτοι με αύξηση κατά 166.095,01 € σε σχέση με τον 8ο Α.Π.Ε., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-06-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**