



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 12 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 228984**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **798/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **798/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/10-07-2023**), που αφορά στην Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/10-07-2023
Αριθμός Απόφασης: 798/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **221287/05-07-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| 2 | Σκουλάς Νικόλαος | Περιφερειακός Σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » » | » » |
| 4 | Κοπάσης Ελευθέριος | » » | » » |
| 5 | Χρονάκης Νικόλαος | » » | » » |
| 6 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | » » |

Από την συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊστάμενη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βούλγαρη Μάγδα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊστάμενη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊστάμενη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ταβλός Γεώργιος ιδιοκτήτης ακινήτου και Νιωτάκης Γεώργιος εγγυητής (θέματα 51 και 52) και για την τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 220110/04-07-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

| | | |
|---|-------|---|
| 1 | ΕΡΓΟ: | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
|---|-------|---|

| | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|--|
| 2 | ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | | |
| 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: | 2ΝΠ40200012 ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162130 102 της Περιφέρειας Κρήτης | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; | ΕΙΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| 5 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΝΑΙ | | |
| 6 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 120.000,00€ |
| 7 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.: | αρ. πρ. 330390/26-10-2022, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011494481 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 109.865,82 |
| 8 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ; | | | ΟΧΙ |
| 9 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | | | - |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | | | 124.605,67€ |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης) | | | 14.739,85€. |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.: | | | - |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Σ.: | | | 64.160,15€ |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | | | - |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | | | 26.10.2023 |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | | | 26.10.2023 |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: | | | - |
| 18 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : | | | - |
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | | | - |
| 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: | | | - |
| 21 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ: | | | - |
| 22 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ; | | | ΝΑΙ |
| 23 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: | | | 168522/25.05.2023 |
| 24 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: | | | Γνωμοδότηση Νο156/πρακτικό 80/23-06-2023 (ορθή επανάληψη 3-7-2023) |
| 25 | Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: | | | ΝΑΙ |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: | | | - |

Ι. Νέα Συμβατικά στοιχεία:

1. Η απόφαση με αρ.πρωτ. 167747/24-5-2023(ΑΔΑ 6Ε967ΛΚ-7ΣΛ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003) (Τ. Κ.Α. 014ΕΠ50200001)», Κ.Α.2022ΝΠ40200012 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162130 της ΝΠ402 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας Κρήτης, με ποσό του 17ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ποσού 188.765,82 € (έναντι 109.865,82 € προηγουμένως).

2. Η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων (γνωμοδότηση Νο 156./πρακτικό 8ο/23-06-2023/ορθή επανάληψη 3-7-2023) όπως διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ. 691/23-6-2023 ορθή επανάληψη 3-7-2023 (ΠΚ Αρ.πρωτ. 217932 / 3-07-2023) έγγραφο , για την ανάλωση των επί έλαττον στον 1ο ΑΠΕ κύριας σύμβασης και την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

II.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης μελέτης του έργου αφορά την επισκευή και συντήρηση οροφοδιαμερίσματος του Β' πάνω από το ισόγειο ορόφου, με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε χώρο κατάλληλου για την στέγαση των δραστηριοτήτων του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, και μετά τις καθαιρέσεις, προέκυψαν εκτεταμένα προβλήματα σε οικοδομικά στοιχεία και Η/Μ εγκαταστάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη . Επιπλέον λόγω της ανάγκης ειδικής διαμόρφωσης των χώρων , σύμφωνα με οδηγίες_εκπροσώπων του Λυκείου Ελληνίδων, προέκυψαν νέες εργασίες απαραίτητες για την διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με την χρήση που προορίζεται.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη, δεν μπορούν να διαχωριστούν από της Κύρια Σύμβαση και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου . Επίσης δεν μεταβάλλουν την αρχική φύση του έργου.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του 1ου ΑΠΕ (που έχουν συμπεριληφθεί στην 1η ΣΣΕ κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από αυτήν, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 156 παρ. 1.β του Ν.4412/2016).

Πιο συγκεκριμένα επί των προϋποθέσεων για την ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών της 1ης ΣΣΕ, τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις, ως εξής :

1. Δεν περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της Αρχικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της Αρχικής Σύμβασης.

2. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή Αναδόχου για λόγους τεχνικούς και οικονομικούς, και η αλλαγή του Αναδόχου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι τεχνικοί λόγοι αφορούν στην διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμπληρωματικών εργασιών και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων/εξοπλισμού που παράσχεται από τη διαδικασία σύναψης της Αρχικής Σύμβασης. Είναι φανερό ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να προσφύγει σε άλλον οικονομικό φορέα, παρά μόνο στον Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, καθώς ενδεχόμενη αλλαγή Αναδόχου θα έθετε σε προφανή κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη συνολική λειτουργικότητα του έργου.

III-Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ ΚΣ και της 1ης ΣΣΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΣ και 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΣΣ

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 76.946,47 | 88.488,41 | 11.541,94 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15% | 11.541,97 | 0,03 | -11.541,94 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ | 88.488,44 | 88.488,44 | 0,00 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 113,03 | 12.000,00 | 11.886,97 |
| ΦΠΑ 24% | 21.264,35 | 24.117,23 | 2.852,88 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109.865,82 | 124.605,67 | 14.739,85 |

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|-------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 76.946,47 | 88.488,41 | 38.087,06 | 126.575,47 | 49.629,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15% | 11.541,97 | 0,03 | 5.713,06 | 5.713,09 | -5.828,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ | 88.488,44 | 88.488,44 | 43.800,12 | 132.288,56 | 43.800,12 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 113,03 | 12.000,00 | 7.941,94 | 19.941,94 | 19.828,91 |
| ΦΠΑ 24% | 21.264,35 | 24.117,23 | 12.418,09 | 36.535,32 | 15.270,97 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109.865,82 | 124.605,67 | 64.160,15 | 188.765,82 | 78.900,00 |

- Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. συνολικού ποσού, με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., **124.605,67€**,

Η αύξηση οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

-Ο 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ συνολικού ποσού, με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., **64.160,15€**,

Η συνολική αύξηση λόγω της ΣΣ , σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι ποσοστού **49,50% < 50%** (άρθρο 156 παρ. 1.δ του Ν.4412/2016).

Η συνολική δαπάνη κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης με το ΦΠΑ είναι **188.765,82 €**.

Σύμφωνα με την απόφαση διάθεσης πίστωσης ,με αρ.πρωτ. 167747/24.05.2023 (ΑΔΑ: 6Ε967ΛΚ-7ΣΛ) το εγκεκριμένο ποσό για το εν λόγω υποέργο , αυτή τη στιγμή , είναι **188.765,82 €** (ΚΑ 2022ΝΠ40200012) και καλύπτει την νέα δαπάνη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τα άρθρο 132 και 156 του Ν 4412/2016, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης ,ποσού 124.605,67€, με το ΦΠΑ.

2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και την Σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **64.160,15€**, με το ΦΠΑ. του έργου: **«ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**, ΥΠΟΕΡΓΟ: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, ποσού 124.605,67€, με το ΦΠΑ.
2. Τον 1° ΑΠΕ και τη Σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 64.160,15€, με το ΦΠΑ. του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**, ΥΠΟΕΡΓΟ: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **10-07-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**