



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 357699**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1240/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1240/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°33/24-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/24-10-2023
Αριθμός Απόφασης: 1240/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **349184/19-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης,	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης,	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 194868/14-06-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 349533/19-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2014ΕΠ50200006	Αρ. Υπ.	16	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.014
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ				
Υπόέργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ				

Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.100.000,00	Ημ. ΕΔΠ	28-02-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	49,00%	Ποσό Σύμβασης	564.645,62	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	23-02-2022

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Χανίων – Ρεθύμνου, εντός των ορίων του Δήμου Αποκορώνου, με την αποκατάσταση ζημιών, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	23-02-2023	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-09-2023	Διαφ.	219
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	21-06-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	203475/21-06-2023				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	83.440,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	648.085,62
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	26-07-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	245763 / 26-07-2023		

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	564.645,62	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	-
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	27-04-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	132068/27-04-2023				

A. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου και την με προσωρινούς συντελεστές αναθεώρησης.

Με τον παρόν 2^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Οικονομικά στοιχεία παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **627.013,50 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **443.694,31 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) απολογιστική δαπάνη **6.550,80 €**, δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **55.410,94 €** και ε) ποσό **121.357,45 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	2 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	385.943,98	443.694,31	57.750,33
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	57.891,60	0,00	-58.127,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	443.835,58	443.694,31	-141,27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.550,80	6.550,80	0
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ	450.386,38	450.245,11	-141,27
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.972,99	55.410,94	50.437,95
Φ.Π.Α. 24%	109.286,25	121.357,45	12.071,20
ΣΥΝΟΛΟ	564.645,62	627.013,50	62.509,15

Β. 1^{ΟΣ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ)

Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 84.000,00 € με ΦΠΑ , γίνεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου, όπως την ανάγκη για την ανάγκη για την συνολική ανακατασκευή του οδοστρώματος για την δημιουργία των κατάλληλων επικλίσεων, η διαμόρφωση τάφρων και ραμπών ιδιοκτησιών καθώς και η καθαίρεση υφιστάμενων τοιχίων σκυροδέματος και τεχνικών τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) και ο 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου συντάχθηκαν όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Οικονομικά στοιχεία παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ΗΣ} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **84.967,02 €** με το Φ.Π.Α.

Στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **60.610,11 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) προβλεπόμενη απολογιστική δαπάνη **4.411,68 €** δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **3.500,00 €** και ε) ποσό **16.445,23 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

1 ^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ 1 ^Η ΣΣΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	54.612,38	60.610,11	5.997,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.191,86	0,00	-8.191,86
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	62.804,24	60.610,11	-2.194,13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.411,68	4.411,68	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.215,92	65.021,79	-2.194,13

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	74,40	3.500,00	3.425,60
Φ.Π.Α. 24%	16.149,68	16.445,23	295,55
ΣΥΝΟΛΟ	83.440,00	84.967,02	1.527,02

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **711.980,52 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Της Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **504.304,42 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) απολογιστική δαπάνη **10.962,48 €** δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **58.910,94 €** και δ) ποσό

2^{ος} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΔΑΠΑΝΗ	2^{ος} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1^{ος} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠ/ΚΟΣ) 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	443.694,31	60.610,11	504.304,42
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	443.694,31	60.610,11	504.304,42
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.550,80	4.411,68	10.962,48
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ	450.245,11	65.021,79	515.266,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	55.410,94	3.500,00	58.910,94
Φ.Π.Α. 24%	121.357,45	16.445,23	137.802,68
ΣΥΝΟΛΟ	627.013,50	84.967,02	711.980,52

137.802,68 € για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του 14,41% < 15% χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ε Π Ε Ι Δ Η

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης και 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης και 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) παρουσιάζει οικονομική μεταβολή ως προς το σύνολο των εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **711.980,52 €** με το Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: α) ποσό **504.304,42 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) απολογιστική δαπάνη **10.962,48 €** δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **58.910,94 €** και δ) ποσό **137.802,68 €** για ΦΠΑ.

- Η ανάλωση των απροβλέπτων γίνεται για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι τροποποίηση της μορφής του έργου.
- Ο προτεινόμενος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) της Κύριας Σύμβασης και ο 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
- Για την ανάλωση των επι έλασσον δαπανών, όπως περιγράφονται στον 2^ο ΑΠΕ Κ.Σ. και 1^ο ΑΠΕ Σ.Σ. έχει εκδοθεί η με αρ. 323 / Πρακτικό 15^ο / 17-10-2023, θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ", του έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)", δαπάνης με ΦΠΑ: **711.980,52€**

8. Την εισήγηση του κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)", δαπάνης με ΦΠΑ: **711.980,52€**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **24-10-2023**

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου