



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 388057**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1358/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1358/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°35/13-11-2023**), που αφορά στην Έγκριση του 2ου Σ.Π. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, υποέργο 59°: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/13-11-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1358/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **375469/07-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2ου Σ.Π. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **υπόεργο 59<sup>ο</sup>: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ**»

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **379267/09-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

#### 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
2	59 <sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:		ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΝΠ802 ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (τέως ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	01/04/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	74.375,17
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	73.631,42
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			73.631,42
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			73.631,42
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			36.815,71
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			23/09/2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			5
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1. 280905/15-09-2022 Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων 2. 6285/10-01-2023 Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων 3. 108952/06-04-2023 Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων 4. 679/Πρακτικό Ν° 17/19-06-2023 Απόφαση Ο.Ε Περιφ. Κρήτης 5. 290065/05-09-2023 Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			23/12/2023
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΣΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΣΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			328605/25-10-2022 Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			350232/11-11-2022 της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ			296/Πρακτικό 10°/23-11-2022 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Σ.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

- Τη με αρ. πρωτ. 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, Αποκορώνου και Καντάνου – Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως και 01-04-2022.

- Τη με αρ. πρωτ. 1812/01-04-2022 (ΑΔΑ: Ω5Ν546ΝΠΙΘ-Α7Ζ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, Αποκορώνου και Καντάνου – Σελίνου της Περιφερειακής

- Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και 03-10-2022.
- Τη με αριθ. πρωτ. 53312/20-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ε465ΧΙ8-ΧΧΗ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019.
  - Τη με αριθ. πρωτ. 325797/29-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ7ΛΚ-ΙΩΣ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 127872/30.05.2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στην οποία εντάσσεται το 59ο υποέργο.
  - Τη με αρ. πρωτ. 380589/15-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΑ7ΛΚ-ΜΣ8) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης της υπόψη τεχνικής υπηρεσίας.
  - Το από 15-12-2021 πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος.
  - Τη με αριθ. πρωτ. 74/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΡ-Ω7Θ) απόφαση ανάληψης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  - Τη με αρ. 1783/Πρακτικό 34ο/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ587ΛΚ-8Μ7, ΑΔΑΜ: 22REQ009918945) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 32Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
  - Τη με αρ. 46/Πρακτικό 1ο/15-03-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 52 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση του έργου της Δ/σης Τεχν. Έργων της Περ. Κρήτης.
  - Τη με αρ. 275/Πρακτικό 5ο/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΨ7ΛΚ-Χ0Τ, ΑΔΑΜ: 22REQ010336463) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 1783/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της Πρόσκλησης της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2.γ του Ν 4412/2016 για την ανάθεση εκτέλεσης της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας.
  - Τη με αρ. πρωτ. 2240/28-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΔΖΟΡ1Θ-Η7Σ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη η με αρ. 275/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
  - Τη με αρ. πρωτ. 78351/21-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΝ7ΛΚ-Φ5Τ) πρόσκληση υποβολής προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία 01/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
  - Το από 01/04/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 96205/06-04-2022 διαβιβαστικό έγγραφο.
  - Τη με αρ. 416/Πρακτικό 8ο/11-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΓ7ΛΚ-ΚΤΚ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010495799) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το από 01-04-2022 Πρακτικό της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης και κατακυρώνεται η εν λόγω σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 59ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ», στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. με Διακριτικό Τίτλο ΓΕΩ.ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (ΑΦΜ 998445901) με μέση έκπτωση 1,00% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 59.380,18 € χωρίς ΦΠΑ.

- Τη με αρ. πρωτ. 2961/19-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΦΤΟΡ1Θ-Η6Ξ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη η με αρ. 416/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

- Τη με αριθ. πρωτ. 139042/17-05-2022 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου- και για υπογραφή της σύμβασης.

- Το με αρ. πρωτ. 143501/19-05-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με τα οποίο υποβάλλονται τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

- Το με αρ. V/133897/19-05-2022 έλεγχο εγκυρότητας της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

- Τη με αρ. πρωτ. 146996/23-05-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010606009 2022-05-23, ποσού 73.631,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- Τη με αρ. πρωτ. 161543/02-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ξ1Ψ7ΛΚ-Ο25) Απόφαση Ορισμού επιβλέποντος.

- Την υπ' αρ. 230/Πρακτικό 8º/05-10-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1ου Σ.Π. της επί του θέματος σύμβασης.

- Τη με αρ. πρωτ. 280905/15 - 09 -2022 (ΑΔΑ: 6ΧΟ77ΛΚ-ΨΒΜ) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι τις 23/12/2022.

- Τη με αρ. πρωτ. 328605/25-10-2022 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7ΛΚ-ΞΕ7) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία εγκρίνεται ο 1<sup>ος</sup> Σ.Π. του 59<sup>ου</sup> υποέργου.

- Την υπ' αρ. 296/Πρακτικό 10º/23-11-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 2ου Σ.Π. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. της μελέτης του θέματος.

- Τη με αρ. πρωτ. 6285/10-01-2023 (ΑΔΑ: 6Μ867ΛΚ-5Δ8) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι τις 23/03/2023.

- Τη με αρ. πρωτ. 108952/06-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΡΡ7ΛΚ-2ΗΦ) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι τις 23/06/2023.

- Τη με αρ. 679/Πρακτικό Νº 17/19-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΠΖ7ΛΚ-Α6Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι τις 23/09/2023.

- Τη με αρ. πρωτ. 290065/05-09-2023 (ΑΔΑ: 9Α0Π7ΛΚ-ΙΗ6) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι τις 23/12/2023.

- Τη με αρ. πρωτ. 374052/7-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023

έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 59ο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ» ποσού 110.447,13€.

## **2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Το 59° υποέργο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ εντάσσεται στο έργο: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, αφορά στις επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Χανίων, μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την χειμερινή - εαρινή περίοδο 2018 – 2019. Μετά τα παραπάνω έντονα καιρικά φαινόμενα όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα προβλήματα και οι ζημιές στο οδικό δίκτυο επεκτάθηκαν κατά την εκδήλωση και άλλων παρόμοιων έντονων καιρικών φαινομένων από τις θεομηνίες «Βικτώρια» στις 13 Νοέμβριου 2019, «Ζηνοβία» στις 29-30 Δεκεμβρίου 2019, «Ηφαιστίων» στις 5-6-7 Ιανουαρίου 2020, στις 20, 21, 22 Οκτώβριου 2020, «Κίρκη» στις 28, 29 Οκτώβριου 2020, στις 9 Νοέμβριου 2020, «ΜΗΔΕΙΑ» στις 14, 15, 16, 17 Φεβρουαρίου 2021 και Μπάλος στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.

Μετά τις παραπάνω καιρικές συνθήκες παρατηρήθηκαν επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα πρηνών σε πολλά σημεία στο δρόμο της παράκαμψης Τοπολιών, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με εκτεταμένη κατάρρευση πρηνών σε διάφορες θέσεις, καταστροφή οδοστρωσίας, αστοχία κατασκευασμένου στο έργο τοίχου αντιστήριξης, πλήρωση τεχνικών με φερτά υλικά κλπ. που χρήζουν επείγουσας επέμβασης για αποκατάσταση των άμεσων ζημιών, διότι από τις ζημιές αφενός παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε διάφορες κατοικημένες περιοχές και αφετέρου έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Προκειμένου η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, προχώρησε στην σύνταξη συμπληρωματικής γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης η οποία αφορούσε στον Γεωτεχνικό σχεδιασμό ορυγμάτων - επιχωμάτων, των μέτρων προστασίας και αντιστήριξης αυτών και γενικότερα την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε θέσεις προβληματικών περιοχών που είχαν συμβεί σημαντικές αστοχίες. Οι εργασίες που προβλέπονται από τις εν λόγω μελέτες, αφορούν μέτρα αντιστήριξης και προστασίας των πρηνών ορυγμάτων και επιχωμάτων με παθητικά αγκύρια, τοποθέτηση τρισδιάστατων γεωσυνθετικών πλεγμάτων, διάτρηση και σωλήνωση αποστραγγιστικών οπών, κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων και προστασία πρηνών οπλισμένων επιχωμάτων με κατάλληλο σύστημα επένδυσης, κατασκευή φρεατοπασσάλων, κατασκευή λιθορριπών στο πόδι επιχωμάτων κλπ. Από τα παραπάνω προέκυψε ότι η κατασκευή του έργου δεν είναι απλά ένα έργο οδοποιίας, αλλά ένα σύνθετο έργο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτεί συντονισμό δραστηριοτήτων, τεχνικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων για κάθε κατασκευή, ταυτόχρονη παρακολούθηση και κατά κανόνα ειδικές γνώσεις σε κάποια πεδία των έργων.

Καθότι, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων είναι επιφορτισμένη να αντιμετωπίζει μελέτες, έργα και συντηρήσεις σε ένα ευρύ πλέγμα αντικειμένων σύμφωνα με το ετήσιο προγραμματισμό από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, καθώς και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών και βοήθειας σε άλλους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Κατά τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν με συνταξιοδότηση έμπειροι και ικανοί τεχνικοί υπάλληλοι,

με αποτέλεσμα ο κάθε μηχανικός της Υπηρεσίας να είναι επιφορτισμένος με πολλά αντικείμενα απασχόλησης με συνέπεια να είναι ανθρωπίνως αδύνατη η απολύτως αναγκαία παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκπονουμένων μελετών και των κατασκευών των έργων, ενώ επιβάλλεται από την νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τις προδιαγραφές η συστηματική παρακολούθηση αυτών επί καθημερινής βάσεως.

Η κατασκευή του υπόψη έργου γίνεται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο η τήρηση του οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού των έργων, είναι υψηλής προτεραιότητας, δεδομένου των περιορισμών που τίθενται τόσο ως προς το ύψος χρηματοδότησης όσο και ως προς τον χρόνο απορρόφησής της.

Στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, χωρίς καθυστερήσεις και στην έντεχνη και ταχεία ολοκλήρωση του υπόψη έργου συμβάλει αποφασιστικά ο Τεχνικός Σύμβουλος της παρούσας σύμβασης. Η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου υποστηρίζει την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του υπόψη έργου. Λύνει προβλήματα που προκύπτουν στην κατασκευή και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς καθυστερήσεις, με εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων με επιστημονική και τεχνολογική αρτιότητα.

Εν κατακλείδι, ο Τεχνικός Σύμβουλος της παρούσας σύμβασης, ορίζοντας τα κατάλληλα στελέχη γι' αυτό, συνδράμει αποφασιστικά στο έργο της Υπηρεσίας κατά την υλοποίηση του έργου. Η παρουσία αυτού, με συνεχή ή με μερική απασχόληση του τεχνικού του προσωπικού, έμπειρου σε παρόμοιες κατασκευές, αποδίδει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή, την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του υπόψη έργου μέσα στα χρονικά και οικονομικά περιθώρια που τίθενται από το Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι υποχρεώσεις σχετικά με την υλοποίηση των επείγουσών εργασιών της παράκαμψης Τοπολίων:

1. Διάθεση επιστημονικού προσωπικού για την επίβλεψη του έργου.
2. Παρακολούθηση της προόδου του έργου και παροχή τακτικής πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίησή του, συντάσσοντας έγγραφες μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
3. Υποστήριξη της Δ/σας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών και παρακολούθηση της οικονομικής και φυσικής προόδου υλοποίησής τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
4. Υλοποίηση με δικά του μέσα ενός συστήματος τακτικών μηνιαίων εγγράφων αναφορών (εκθέσεων) και πληροφόρησης, που επιτρέπουν τον αποτελεσματικό οικονομικό και φυσικό έλεγχο της προόδου των εργασιών εκ μέρους της Δ/σας Υπηρεσίας και την έγκαιρη σύνταξη των αιτήσεων πληρωμών από τους χρηματοδοτικούς φορείς.
5. Έλεγχος και αξιολόγηση των προτεινόμενων από τον ανάδοχο αναθεωρήσεων των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των εργασιών.
6. Έλεγχο των κατασκευαστικών μεθόδων και του χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου κατασκευής, καθώς και των διαδικασιών του ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιεί, συντάσσοντας και υποβάλλοντας στην Υπηρεσία σχετική έκθεση.
7. Υλοποιεί με ευθύνη του ανεξάρτητο σύστημα γεωμετρικών ελέγχων του έργου, για έλεγχο επιτόπου κάθε επιμέρους δραστηριότητας κατά την κατασκευή.
8. Προτείνει εγγράφως και αιτιολογημένα τα κριτήρια και την μεθοδολογία της διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), των έργων και των αντιστοίχων



μελετών που πρέπει να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο και ελέγχει την εφαρμογή αυτών.

9. Εκφράζει αιτιολογημένα, εγγράφως ή προφορικά, όπως και εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, απόψεις/διατύπωση γνώμης επί των προτάσεων του αναδόχου για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των σχετικών μελετών και για κάθε φύσεως άλλα αιτήματα.

10. Εκφράζει αιτιολογημένες απόψεις/διατυπώνει γνώμη επί του μητρώου του έργου, που συντάσσει ο ανάδοχος.

11. Υποβοηθά την Υπηρεσία στον έλεγχο των πιστοποιήσεων της Σύμβασης Κατασκευής.

12. Προτείνει στην Υπηρεσία πρόσφορους τρόπους ώστε σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα στην εκτέλεση του έργου

13. Συμμετέχει ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των Υπηρεσιών του Εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων), σε συσκέψεις στα γραφεία τους, παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες, ή αιτιολογημένες συμβουλές προς τις Υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Εργοδότης.

14. Διερευνά και επισημαίνει θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και τα οποία μπορούν να επιφέρουν τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού, όπως αρχαιότητες, συνάντηση έργων ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις κλπ.

15. Εντοπίζει και προβλέπει έγκαιρα πιθανά προβλήματα και κινδύνους καθυστέρησης, τα οποία προέρχονται είτε από τον ανάδοχο της εργολαβίας, είτε από άλλες αιτίες και προσδιορίζει και προτείνει τις δέουσες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν για την πρόληψη και επίλυση αυτών.

16. Αν προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή του έργου, παρεμβαίνει προς τον ανάδοχο, εφόσον αυτό του ζητηθεί από την Υπηρεσία, ώστε να εξευρεθούν οι ενδεχόμενες λύσεις, σύμφωνα με τους όρους της οικείας σύμβασης και τους κανόνες της τέχνης.

17. Διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών παροχής των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Με το εγκεκριμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης, διατέθηκε τμήμα των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονταν στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα έως σήμερα οι παρεχόμενες Υπηρεσίες.

### **3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 2ου Σ.Π. – 1ης Σ.Σ.Ε.**

Ο παρόντας 2ος Συγκριτικός Πίνακας και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να παρασχεθούν απρόσκοπτα οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων στην παράκαμψη Τοπολίων.

4.1 Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα

Έως σήμερα έχουν παρασχεθεί και συνεχίζουν να παρέχονται οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις.

4.2 Εργασίες που προτείνονται με τον 2ο Σ.Π. – 1η Σ.Σ.Ε.

Οι εκτέλεση των εργασιών στην παράκαμψη Τοπολίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Δεδομένου των παραπάνω η Δ/ντρια Υπηρεσία παράτεινε την προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου που συνδέονται άμεσα με την σχετική εργολαβία έως τις 23/12/2023.

Επομένως, ο 2ος Σ.Π. συντάσσεται προκειμένου οι εργασίες υλοποίησης των εργασιών στην παράκαμψη Τοπολίων να υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Συμβούλου.

Επισημαίνεται ότι,

Οι ποσότητες των εργασιών δεν ήταν δυνατό να επιμετρηθούν με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

Οι προτεινόμενες εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες επεκτάσεις των εργασιών εξασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα των έργων αποκατάστασης της παράκαμψης Τοπολίων.

#### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον 2ο Σ.Π. παρουσιάζονται οι εργασίες, η δαπάνη των οποίων δύναται να καλυφθεί με την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 29.690,09 € πλέον Φ.Π.Α.24% και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 50% και επομένως δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

	Συμβατική δαπάνη (€)	Εγκεκριμένη δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 2ο Σ.Π. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Γεωλόγος ή Πολιτικός Μηχανικός 4ετούς εμπειρίας	20.297,87	24.927,21	12.463,61	
Πολιτικός Μηχανικός 8ετούς εμπειρίας	31.337,07	34.363,94	13.353,86	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής και αντιστοίχως 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%):	7.745,24	89,03	3.872,62	
Άθροισμα:	59.380,18	59.380,18	29.690,09	50,00%
Φ.Π.Α. 24%:	14.251,24	14.251,24	7.125,62	
Γενικό σύνολο:	73.631,42	73.631,42	36.815,71	

#### ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

##### Επειδή

- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 29.690,09 € χωρίς Φ.Π.Α. δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (άρθρου 132 του Ν.4412/2016).
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την 296/Πρακτικό 10ο/23-11-2022 γνωμοδότηση.
- Με την αρ. πρωτ. 374052/7-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 59ο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ» ποσού 110.447,13 €.

##### Προτείνεται

1. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για 36.815,71 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση.
2. Η έγκριση του 2ου Συγκριτικού πίνακα που περιλαμβάνει τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 36.815,71 ευρώ (με ΦΠΑ) του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **Υποέργο**

**59° «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ»**

Η Συνολική δαπάνη του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **110.447,13 € (Αρχική Σύμβαση: 73.631,42 € + 1<sup>η</sup> ΣΣΕ: 36.815,71 €)**

8. Την εισήγηση της κας **Χριστινάκη Χρυσούλας** προϊσταμένης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής,  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:**

1. Τη διάθεση πίστωσης για 36.815,71 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση του έργου; «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, υποέργο 59°: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ**»
2. Το 2° Συγκριτικό πίνακα που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 59° **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ»** ποσού 36.815,71 ευρώ (με ΦΠΑ).  
Η Συνολική δαπάνη του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **110.447,13 € (Αρχική Σύμβαση: 73.631,42 € + 1<sup>η</sup> ΣΣΕ: 36.815,71 €)**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **13-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**