



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2023**

**Αρ. πρωτ.: 404155**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1388/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1388/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°36/27-11-2023**), που αφορά στην **Έγκριση παράτασης προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°36/27-11-2023  
Αριθμός Απόφασης:1388/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **395068/22-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
<b>5</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>7</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>8</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>9</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>10</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία

προϊστάμενη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **380746/10-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 933.581,02 € (με Φ.Π.Α.)
- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
- ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200019
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η με αρ. 17257/23-01-2020 Απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΜΛ97ΛΚ-Ψ72 & ΑΔΑΜ: 20REQ007871200) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη» με Κ.Α.2019ΜΠ90200019 της ΣΑΜΠ902
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 295036/ 2020
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2021
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/03/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 1675/2020 (απόσπασμα πρακτικού 40/28-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62Θ07ΛΚ-Θ32) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 1)η διάθεση πίστωσης για τη δημοπράτηση της μελέτης, 2)η διακήρυξη και γ) η επιτροπή διαγωνισμού. Την με αρ. πρωτ. 688/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΤΟΟΡ1Θ-ΝΧΗ) Απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 7/2021 (απόσπασμα πρακτικού 1/13-01-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60Ν27ΛΚ-Ψ49) με ΦΕΚ 116 τευχ. ΥΟΔΔ/22-02-2021 Αριθμ. 34398 με τίτλο: “Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη» και η αμοιβή του εκπροσώπου ΤΕΕ χρηματοδοτείται από ΚΑΕ 01.072-00.0515.01 κατά 880,00 ευρώ”.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι: Η υπ. αριθ. 1702/2021 πρακτικό Νο 33/13-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΟΠ7ΛΚ-69Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη» με ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης Προϋπολογισμού 752.887,92 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αρ. Πρωτ. 11364/29-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με διόρθωση στο Πρακτικό Ι.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Η υπ. αριθ. 159/2021 πρακτικό Νο 03/22-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΟΚ7ΛΚ-Τ1Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία α) ανακλήθηκε η υπ. αριθ. 1702/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΟΠ7ΛΚ-69Φ) και β) εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό σε ορθή επανάληψη από 09/02/2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού

Αναποδάρη» με ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης Προϋπολογισμού 752.887,92 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%.

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 955/2022 πρακτικό Νο 19/27-07-2022 (ΑΔΑ: 92Μ07ΛΚ-ΚΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε α) το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη» και β) ανάθεση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» - «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ του Αλφρέδου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός» - «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός» - «ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ του Ευάγγελου, Πολιτικός Μηχανικός» οι οποίοι υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με συνολική βαθμολογία U=81,41 μονάδες.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: υπ' αρ. 34/2023 (απόσπασμα πρακτικού Νο 03/20-01-2023) [ΑΔΑ: Ψ2417ΛΚ-ΟΨΓ] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της Σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» - «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ του Αλφρέδου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός» - «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός» - «ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ του Ευάγγελου, Πολιτικός Μηχανικός» οι οποίοι υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με συνολική βαθμολογία U=81,41 μονάδες.
- ΠΡΑΞΗ 1ης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η υπ' αρ. 22η/2023 Πράξη της Επιτροπής στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Το από 17/05/2023 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των Υ.Δ. (μη) οψιγενών μεταβολών, το οποίο συνοδεύει το παρόν συμφωνητικό.
- Το με αρ. πρωτ. 138141/03-05-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕΗ προς την 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 207964/23-06-2023 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΩΝΖΣ7ΛΚ-ΦΝΖ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012945288 2023-06-23 & ΕΕ: ΕΕ/Σ S131 11/07/2023 418585-2023-ΕΛ]
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» - «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ του Αλφρέδου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός» - «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός» - «ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ του Ευάγγελου, Πολιτικός Μηχανικός»
- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
- Το με αρ. πρωτ. 244682/25-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24/12/2024
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 0
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 1
- ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Το με αρ. πρωτ. 357361/25-10-2023 έγγραφο του αναδόχου για υποβολή αιτήματος παράτασης.

#### **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Η μελέτη αφορά την Οριοθέτηση και Διευθέτηση σε τμήματα του ποταμού Αναποδάρη και σε τμήματα μικρότερων ρεμάτων που συμβάλλουν σε αυτόν, συνολικού μήκους περίπου 10,3 χλμ.

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (296.608,00 €)**.

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (239.200,00€) χωρίς Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	221.270,37	81,92	40.000,00
2	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	128.765,57	62,72	48.000,00
3	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	37.503,13	68,00	12.000,00
4	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	91.193,09	50,65	45.000,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	47.836,28	83,28	8.000,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	100.688,86	59,28	41.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	27.427,85	48,96	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	654.685,15		208.000,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		68,23	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	98.202,77		31.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	752.887,92		239.200,00

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6=4-5
239.200,00	21.017,80	218.182,20	296.608,00	26.062,07	270.545,93

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:**

Σε συνέχεια των προφορικών συνεννοήσεων με την Υπηρεσία μας, ζητούν να τους χορηγήσουμε παράταση για τη Φάση Ι της μελέτης, διάρκειας 50 ημερών, ήτοι έως 15/02/2024, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η ανωτέρω παράταση οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες (ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/100446/1488/2-10-2023), τόσο για την εκπόνηση των άμεσα εξαρτώμενων μελετών (π.χ. υδραυλικές μελέτες, όσο και των έμμεσα εξαρτώμενων μελετών (π.χ. μελέτες τεχνικών έργων).

Οι τμηματικές προθεσμίες των διαφόρων δραστηριοτήτων αναλύονται στο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και όπως προκύπτει η ανωτέρω αιτούμενη παράταση δεν επηρεάζει τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης.

#### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης για τη Φάση Ι της μελέτης διάρκειας 50 ημερών, ήτοι έως 15/02/2024, για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

#### **Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για τη Φάση Ι της μελέτης διάρκειας 50 ημερών, ήτοι έως 15/02/2024 και όπως προκύπτει η παράταση δεν επηρεάζει τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισηγήση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής, οι οποίοι πρότειναν να δοθεί παράταση για οκτώ (8) μήνες και όχι για δώδεκα (12)**.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκπόνησης για τη Φάση Ι της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη**», διάρκειας **50 ημερών, ήτοι έως 15/02/2024**.

Η παράταση δεν επηρεάζει τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**