



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 28 Νοεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 402221**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1390/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1390/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°36/27-11-2023**), που αφορά στην **Έγκριση διάθεσης πίστωσης** για σύναψη συμπληρωματικής συμβάσης για το **υποέργο 63 (Τμήμα 2)** της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 63ο (ΤΜΗΜΑ 2): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ**», (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 της ΣΑΝΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°36/27-11-2023
Αριθμός Απόφασης: 1390/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **395068/22-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
6	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
7	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
8	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
9	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ,

Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊστάμενη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής συμβάσης για το **υποέργο 63 (Τμήμα 2)** της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 63ο (ΤΜΗΜΑ 2): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ**», (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 της ΣΑΝΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8)

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που

αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **387082/15-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 325797/29-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ7ΛΚ-ΙΩΣ) απόφαση τροποποίησής της με αρ. πρωτ. 127872/30.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΔΙ7ΛΚ-ΖΑΓ) απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτηστος για τη δημιουργία υποέργων.

2. Τη με αριθ. 40/Πρακτικό Νο 01/31-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΚΗ7ΛΚ-ΜΡΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτη, που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2022.

3. Την με αρ. πρωτ. 44799/17-2-2022 (ΑΔΑ:Ω8ΥΡ7ΛΚ-6Χ9) απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών

δημοπράτησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

4. Την 274/2022 πρακτικό Νο 05/17-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΠΡ7Λ-113) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την τροποποίηση της με αρ 165/2022 (πρακτικό Νο 03/22-02-2022) Απόφασης Οικονομικής επιτροπής αναφορικά με την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

5. Την με αρ.πρωτ. 112547/19-04-2022 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών.

6. Η δημοπρασία της παροχής υπηρεσίας έγινε την 29.04.2022 με τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε με την με αριθμό 754/2022 (πρακτικό Νο 15/15.06.2022) (ΑΔΑ: 97ΧΧ7ΛΚ-ΕΟΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης στον Οικονομικό Φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» (ΑΦΜ 801319426, email: ergodomiki@yahoo.gr, ΤΚ: 73100) ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 56.890,75€ (χωρίς ΦΠΑ) συνολικού ποσού σύμβασης με ΦΠΑ: 70.544,53€.

7. Την παρακάτω υπογραφείσα σύμβαση: Υποέργο 63: ημερομηνία υπογραφής: 26/07/2022, ποσό 56.890,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 70.544,53 € με ΦΠΑ

8. Την με αρ.πρωτ. 118831/12-04-2023 (ΑΔΑ:9ΑΞΧ7ΛΚ-ΑΣ9) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου των πρόσθετων Υπηρεσιών

9. Την με αρ. 105/2023 πρακτικό Νο 10/04-05-2023 (ΑΔΑ: 97ΝΑΑ7ΛΚ-Θ5Μ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση της τροποποίηση της σύμβασης για το υποέργο 63 (Τμήμα 2)

10. Την με αρ. πρωτ. 374052/07-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 65586/01-03-2023 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» (Τ.Κ.Α. 2019ΕΠ80200006), 2023ΝΠ80200004 της ΣΑΝΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τον προϋπολογισμό του έργου.

Γενικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορούσε στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων, των ποταμών καθώς και των παραποτάμων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας, με σκοπό την προστασία των πληγείσων περιοχών από τις δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν επείγουσες επεμβάσεις σε τμήματα που χρήζουν άμεσου καθαρισμού. Το σύνολο των εργασιών χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και με την αρ. πρωτ. 374052/07-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) απόφαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 της ΣΑΝΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8).

Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το υποέργο 63 (Τμήμα 2) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **ΥΠΟΕΡΓΟ 63ο (ΤΜΗΜΑ 2): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ**»

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία γίνεται για να συμπεριλάβει πρόσθετες υπηρεσίες παροχής που δεν έχουν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις αλλά κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή τους, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση αυτών.

Η Υπηρεσία έχει συντάξει τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο των πρόσθετων υπηρεσιών που αφορούν την τροποποίηση της σύμβασης.

Αιτιολογία τροποποίησης της σύμβασης και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υποέργο 63

Η σύναψη της εν λόγω Συμπληρωματικής συμβάσης με το ποσό 34.538,96€ με ΦΠΑ

Μετά τη θεομηνία της 5/5/2023, προέκυψε ανάγκη για νέους καθαρισμούς διότι τα ρέματα εξετράπησαν της πορείας τους. Επιπρόσθετα εν όψει της χειμερινής περιόδου και της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητοι οι προληπτικοί κατά τόπου καθαρισμοί.

Ακόμη η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις αρχικές ανατεθείσες υπηρεσίες, κατά την πρώτη συναφθείσα σύμβαση και προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών του καθαρισμού των ποταμών και της διάνοιξης της κοίτης των. Οι συμπληρωματικές εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κοιτών και των πρηνών των υδατορεμάτων, που οφείλονται στα εξελισσόμενα φαινόμενα που συνέβησαν μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης του υποέργου της παροχής υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη της υπηρεσίας.

Επειδή :

Το αντικείμενο της βασικής εργασίας είναι ο καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά κλπ), με χρήση συνήθων χωματοουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών),

κινουμένων στις όχθες ή και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, τόσο με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων, όσο και με φόρτωση, μεταφορά και απόθεση επί του έργου.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ο καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια κλπ) και απομάκρυνση αυτών, η άρση των εμποδίων στη ροή των υδάτων, η απομάκρυνση των καταπτώσεων από τις όχθες και ο καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών, η αποκατάσταση αναχωμάτων προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου πλημμυρικά φαινόμενα με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Επισημαίνεται ότι τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνεται και η λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων

Οι ζημιές καθιστούν τις περιοχές αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνες και εφόσον πρόκειται για περιοχές με έντονη οικιστική, τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Επομένως επείγει η απρόσκοπτη συνέχιση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό όλων των ποταμών και ρεμάτων που περιλαμβάνονται στο υποέργο 63 τα οποία είχαν αρχικά μελετηθεί. Ο άμεσος καθαρισμός τους θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθεται στον αρχικό ανάδοχο διότι δεν μπορούν να διαχωριστεί τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσει μείζονα προβλήματα στις εργασίες και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση τους, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση τους.

Η ανωτέρα Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η έγκριση της διάθεσης πίστωσης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένη αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το υποέργο 63 (Τμήμα 2) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 63ο (ΤΜΗΜΑ 2): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ** όπως φαίνεται παρακάτω:

-Αρχικής δαπάνης 70.544,53, κατά 34.538,96 (για εργασίες 27.854,00 και 6.684,96 για ΦΠΑ), ήτοι κατά 48,9% της αρχικής δαπάνης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 34.538,96€ με ΦΠΑ.

8. Την εισήγηση της κα **Δοξάκη Ελένης** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το υποέργο 63 (Τμήμα 2) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,
**ΥΠΟΕΡΓΟ 63ο (ΤΜΗΜΑ 2): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ** όπως φαίνεται
παρακάτω:

-Αρχικής δαπάνης 70.544,53, κατά 34.538,96 (για εργασίες 27.854,00 και
6.684,96 για ΦΠΑ), ήτοι κατά 48,9% της αρχικής δαπάνης σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης ποσού 34.538,96€ με ΦΠΑ,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**