

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας :712 01

Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα :2813 400235

e-mail :tyso@crete.gov.gr**Ηράκλειο 15 Δεκεμβρίου 2023****Αρ. πρωτ.: 428175****Σχετ.: 293278/07-09-2023****ΠΡΟΣ:-** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**ΚΟΙΝ.:-** Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **340/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **340/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 22/07-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 22/07-12-2023
Αριθμ. απόφ. 340/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** πραγματοποιήθηκε **συνεδρίαση δια ζώσης** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **403602/29-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερόπη, Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.), Λεονταράκης Ιωάννης, Μαργογιαννάκης Αλέξανδρος, Σπυρόπουλος Γεώργιος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και κλήθηκε νόμιμα, ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού

ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κανδηλογιαννάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μαυραντωνάκης Λάμπρος Υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Μανιαδή Μαρία, Αντωνακάκης Κωνσταντίνος και Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ Ορκωτοί Λογιστές, Ψαράκη Νάσια εξωτερική συνεργάτης από την εταιρεία OTS, Πινακουλάκης Κωνσταντίνος εξωτερικός συνεργάτης από την εταιρεία EPROFIT Target Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Βιδαλάκης Αναστάσιος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, Δομούζη Καλλιόπη Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΗΝΗ, Αυγουστάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού Πανεπιστημίου Κρήτης, Καρκαβάτσος Εμμανουήλ Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αστερουσίων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3.3: Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του **Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. **Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αριθμ. πρωτ.: **405910/30-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Ιστορικό:

Με την από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο».

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή των τριών κερκίδων μήκους 30,00μ. η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται στο Δημοτικό στάδιο Κισσάμου και έχουν υποστεί οξειδωση του σπλισμού λόγω της θάλασσας.

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κισσάμου.

Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων.

Με την αρ. πρωτ. 82125/15-3-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012300929 αρχική σύμβαση ποσού 71.424,00 € (με ΦΠΑ 24%) ανατέθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου, με προθεσμία υλοποίησης έως 15-5-2024, που έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και αναμένεται να υπογραφούν η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Ειδικότερα:

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 35.837,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Με την αριθ. 1014/No25/1-9-2023 (ΑΔΑ: 6Μ257ΛΚ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για τη σύναψη της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Με την αριθ. 274/πρακτ.No18/6-9-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης στα τμήματα που αφορούν την επέκταση του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου αυτής, προκειμένου να υλοποιηθεί η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού 35.837,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 13-12-2024.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης εισηγήθηκε με σχετική απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της στις 28-11-2023, την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 13-06-2024, το οποίο αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες, οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της.

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειάς της, η Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής έχει γνωμοδοτήσει θετικά και απαιτείται ακόμα η έγκριση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Ο Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
3. Η με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τα άρθρα 31 (αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων «Άρθρο 72... θ) [Καταργείται]...») και 33 (αρμοδιότητες περιφερειακού συμβουλίου) του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
6. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».
7. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η με αριθ. 31/22-4-2021-Πρακτικό Νο9 (ΑΔΑ: 6Ο4Ε7ΛΚ-8Ψ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Η με αριθ. 432/πρακτ. Νο12/02-05-2023 (ΑΔΑ: 6Σ0Υ7ΛΚ-6ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2023.
3. Η με αριθ. 94/πρακτ. Νο 10/04-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΗ27ΛΚ-ΚΩΔ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2023.
4. Η από 13-10-2022, ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
5. Η με αριθ. πρωτ. 314766/13-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ29Δ7ΛΚ-Ω4Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.
6. Η από 15-3-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012300929 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου, ποσού 71.424,00 € (με ΦΠΑ 24%).

7. Η με αριθ. 212/πρακτ.12/8-8-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

8. Το με αριθ. πρωτ. 272848/22-8-2023, ΑΔΑΜ: 23REQ013279035 αίτημα διατάκτη που αφορά στην εξειδίκευση, την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την έκδοση απόφασης ανάληψης δαπάνης για την υλοποίηση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και της αναθεώρησης τιμών του Έργου της παρούσας 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

9. Η με αριθ. 1014/No25/1-9-2023 (ΑΔΑ: 6Μ257ΛΚ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

10. Οι με Α/Α 3685/5-9-2023 (ΑΔΑ: 95Ν47ΛΚ-ΘΡ5, ΑΔΑΜ: 23REQ013355836) και Α/Α 3686/5-9-2023 (ΑΔΑ: 9Σ3Β7ΛΚ-7ΚΩ) αποφάσεις ανάληψης δαπάνης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

11. Η με αριθ. 274/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

12. Το από 28-11-2023 3^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 13-06-2024.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και

α) εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω Έργου, που θα συμβάλει στην ασφαλή λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου,

β) επειδή η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 13-12-2023, ενώ η σύμβαση του έργου λήγει στις 15-5-2024 και το αντικείμενό της δεν έχει ολοκληρωθεί,

γ) αναμένεται να υπογραφούν η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου,

κρίνεται επείγουσα η έγκριση του θέματος στο επικείμενο περιφερειακό συμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου 2023 και

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για τη 2η τροποποίηση της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, **ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 13-06-2024**, το οποίο αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες, οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της.

Η ανωτέρω 2^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.»

6. Την εισήγηση του κ. Καλογερή Νικόλαου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, **ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 13-06-2024**, το οποίο αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες, οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, ως παρακάτω:

Στα Χανιά, σήμερα, ημέρα, **.../.../2023**, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του **Δήμου Κισσάμου**, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου (**ΑΦΜ 997738238, Δ.Ο.Υ. Χανίων**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Γεώργιο Μυλωνάκη** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**» και

2. της **Περιφέρειας Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας (**ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού,

2. το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

3. τη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»,

4. το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

5. τα άρθρα 31 (αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων «Άρθρο 72... θ) [Καταργείται]...») και 33 (αρμοδιότητες περιφερειακού συμβουλίου) του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

6. το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010»,

7. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
8. το Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
9. τη με αριθ. 31/22-4-2021-Πρακτικό Νο9 (ΑΔΑ: 6Ο4Ε7ΛΚ-8Ψ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης,
- 10.τη με αριθ. 432/πρακτ. Νο12/02-05-2023 (ΑΔΑ: 6Σ0Υ7ΛΚ-6ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2023,
- 11.τη με αριθ. 94/πρακτ. Νο 10/04-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΗ27ΛΚ-ΚΩΔ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2023,
- 12.την από 13-10-2022, ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ Προγραμματική Σύμβαση του θέματος,
- 13.τη με αριθ. πρωτ. 314766/13-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ29Δ7ΛΚ-Ω4Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 14.την από 15-3-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012300929 αρχική σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου, ποσού 71.424,00 € (με ΦΠΑ 24%),
- 15.το με αριθ. πρωτ. 272848/22-8-2023, ΑΔΑΜ: 23REQ013279035 αίτημα διατάκτη που αφορά στην εξειδίκευση, την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την έκδοση απόφασης ανάληψης δαπάνης για την υλοποίηση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και της αναθεώρησης τιμών του Έργου της της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 16.τη με αριθ. 1014/2023 (πρακτικό Νο 26/01-09-2023, ΑΔΑ: 6Μ257ΛΚ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της 1ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 17.τις με Α/Α 3685/5-9-2023 (ΑΔΑ: 95Ν47ΛΚ-ΘΡ5, ΑΔΑΜ: 23REQ013355836) και Α/Α 3686/5-9-2023 (ΑΔΑ: 9Σ3Β7ΛΚ-7ΚΩ) αποφάσεις ανάληψης δαπάνης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων,
- 18.την αριθ. 274/πρακτ.Νο18/06-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨΕ7ΛΚ-6ΜΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 19.το από 28-11-2023 3ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 20.την αριθ. **.../πρακτ.Νο.../...-...-2023 (ΑΔΑ:)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
- 21.την αριθ. **.../πρακτ.Νο.../...-...-2023 (ΑΔΑ:)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου για την έγκριση της 2ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση του Άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος, στα τμήματα που αφορούν την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής, ως εξής:

«...»

Άρθρο 4**Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης**

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι **είκοσι (20) μήνες, ήτοι έως 13-6-2024**. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται σε **δεκατέσσερις (14) μήνες**, προσαυξημένο κατά **έξι (6) μήνες**, που αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης, οπότε και λήγουν οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

«...»

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13-10-2022 αρχική Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-12-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ευάγγελος Ζάχαρης

Η Γραμματέας

Γεωργία Μηλάκη

Τα μέλη