



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 439121

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1524/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1524/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°38/19-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Α. Π. Ε. κύριας σύμβασης, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»**
Αναδόχου: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο38/19-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1524/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **424852/14-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08º: Έγκριση 2ου Α. Π. Ε. κύριας σύμβασης, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**» Αναδόχου: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 427380/15-12-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου

2018ΕΠ00200005

Αρ. Υπ.

Κωδικός ΣΔ

00.40.18.039

Έργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	825.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	29-07-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	53,76%	Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	10-09-2021

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου - Τεχνικό Αντικείμενο Έργου**

Το έργο αφορά εργασίες επέκτασης στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου Κρήτης. Με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης και συντήρησης στο υφιστάμενο κτίριο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσθήκη 456,69m² τμήματος στον Β' όροφο με προβλεπόμενη χρήση αίθουσα συνάθροισης κοινού (λέσχη), δύο γραφεία, W.C. και κουζίνα – μαγειρείο, καθώς και 72,84 m² του ανατολικού κλιμακοστασίου, το οποίο δεν θα είναι στεγασμένο, με προσθήκη ανελκυστήρα. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης μόνωσης στα δώματα του κτηρίου, εγκατάσταση 30 νέων ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι θα λειτουργούν παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί.

Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Αστυνομικού Μεγάρου, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, να επιλύσει τα προβλήματα υγρασίας που έχουν παρουσιαστεί στο παλιό κτήριο, καθώς και να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το χώρο.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	10-09-2022	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2023	Διαφ.	416
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	24-08-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		277133/24-08-2023			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	120.953,32 ?	Σύνολο Συμβάσεων	507.122,53 ?		
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	03-05-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		136947/03-05-2023			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	19-04-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		122378/19-04-2023			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	5	Σύνολο Λογαριασμών	330.516,00 ?	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	07-08-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού		260446/07-08-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	120.953,32 ?	Συν. Συμβάσεων	507.122,53 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?	ΑΠ Έργου	507.122,53 ?
				Πληρωμές	330.516,00 ?
				Υπόλοιπο Έργου	176.606,53 ?
				% Απορρόφηση	65,17%

2ος Α.Π.Ε. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης. Συγκεκριμένα στις ομάδες εργασιών επέρχονται τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προκύπτουν, από ακριβέστερες επιμετρήσεις - προμέτρησεις των εργασιών. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από όλες τις παραπάνω εργασίες καλύπτεται με τη μείωση των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/2016.

Με τις τροποποιήσεις που προτείνονται δε διαφοροποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου. Το συνολικό ποσόν του 2ου ΑΠΕ είναι 368.376,15 € χωρίς Φ.Π.Α και δεν παρουσιάζει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

1ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης. Συγκεκριμένα στις ομάδες εργασιών επέρχονται τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προκύπτουν, από ακριβέστερες επιμετρήσεις- προμέτρησεις των εργασιών. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από όλες τις παραπάνω εργασίες καλύπτεται με τη μείωση των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση) είναι 100.543,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε σχέση με την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου.

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2ος ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και ο 1ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνοδεύονται από το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονται στην Αρχική Κύρια Σύμβαση και Συμπληρωματική Σύμβαση.

Σ' αυτό εντάσσονται εικοσι οκτώ (28) νέες εργασίες στην Κύρια Σύμβαση και δύο (2) νέες εργασίες στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α. Κύρια Σύμβαση

1. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/1 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων (m2)
2. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/2 Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων (m2)
3. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/3 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200kg τσιμέντου ανά m3 (m3)
4. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/4 Λειότριψις και στίλβωσις μαρμάρων (m2)
5. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/5 Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 285gr/m2 (m2)
6. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/6 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα (μμ)
7. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/7 Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυθουραθενικό υλικό (μμ)
8. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/8 Ανυψωτικό μηχάνημα (ΗΔ)

9. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/9 Αποξήλωση ορόφων και επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση (m²)
10. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/10 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80mm εξωτ. Διαμέτρου Φ22mm (m)
11. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/11 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80mm εξωτ. Διαμέτρου Φ28mm (m)
12. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/12 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,00 mm εξωτ. Διαμέτρου Φ35mm (m)
13. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/13 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,20 mm εξωτ. Διαμέτρου Φ42mm (m)
14. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/14 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ35 (mm)
15. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/15 Αυτόματος διακόπτης τριπολικός ισχύος 3*250Α Εντάσεως 250Α (τεμ)
16. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/16 Μείωση τιμής φωτιστικού σώματος οροφής με περσίδα τύπου (φθορισμού) λαμπτήρων LED T8 2*18W στεγανό, λόγω αντικατάστασής του με φωτιστικό LED PANEL 36W, διαστάσεων 595*595*32, 4200 Lumen, 4000K, IP44, 50.000hrs (τεμ)
17. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/17 Μείωση τιμής φωτιστικού σώματος κυκλικού οροφής τύπου (φθορισμού) λαμπτήρων LED T8 2*13W στεγανού, λόγω αντικατάστασής του με φωτιστικό LED PANEL κυκλικό 24W, 4000K, Φ298, 230V (τεμ)
18. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/18 Μείωση τιμής φωτιστικού σώματος τύπου (πυρακτώσεως) κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση με λαμπτήρα LED 13W στεγανού, λόγω αντικατάστασής του με φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας οβάλ 21cm (τεμ)
19. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/19 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l (τεμ)
20. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/20 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m³/h (τεμ)
21. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/21 Αντιψυκτικό υγρό ηλιακού πεδίου (kg)
22. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/22 Αυτόματος διακόπτης τριπόλικός εντάσεως 3*125Α (τεμ)
23. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/23 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 3*100Α (τεμ)
24. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/24 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 3*50Α (τεμ)
25. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/25 Αυτόματος διακόπτης διαφυγής μέσα σε πλαστικό κιβώτιο εντάσεως 4*63Α (τεμ)
26. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/26 Αυτόματος διακόπτης διαφυγής μέσα σε πλαστικό κιβώτιο εντάσεως 4*100Α (τεμ)
27. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/27 Κουρνός σφαιρικός ανοξείδωτος 2'' (τεμ)
28. 2ο ΠΚΤΜΝΕ/28 Ρακόρ ανοξείδωτο 2'' (τεμ)

B. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

- 2ο ΠΚΤΜΝΕ/1 ΣΣ Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (kg)
- 2ο ΠΚΤΜΝΕ/2 ΣΣ Μείωση τιμής ψευδοροφής επίπεδης διακοσμητικής από λωρίδες αλουμινίου (m²)

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και η δαπάνη τους καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων

Μετά από τα παραπάνω

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης

νομοθεσίας (άρθρο 156 Ν. 4412/2016), όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 3 και 5 της σύμβασης και το άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου, με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

- Η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης καθίσταται άκρως απαραίτητη για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του υπόψη έργου,
- Το σύνολο των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. σχετικά με την Κύρια Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 386.189,21 € και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.
- Το σύνολο των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 120.953,32 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την 1η Σ.Σ.Ε.
- Για τον υπόψη Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αφού καμία ομάδα εργασιών δεν παρουσιάζει επι ελαττον ποσότητες.
- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ος Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο
- Τα οικονομικά στοιχεία του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κύρια Σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της Κύριας Σύμβασης έχει ως εξής με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε.:

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	2 ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	223.871,43	229.709,61	257.437,88	33.566,45
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	40.296,86	41.347,73	46.338,82	6.041,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	264.168,29	271.057,34	303.776,70	39.608,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	39.625,24	32.736,19	16,83	-39.608,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	303.793,53	303.793,53	303.793,53	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.582,62	7.582,62	7.582,62	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50,63	50,63	50,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	311.426,78	311.426,78	311.426,78	0,00
Φ.Π.Α.	74.742,43	74.742,43	74.742,43	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	386.169,21	386.169,21	386.169,21	0,00

1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	1η Σ.Σ.	1η Σ.Σ. 1ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ	71.881,36	82.660,36	10.779,00

ΕΚΠΤΩΣΗ			
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	12.938,64	14.878,86	1.940,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	84.820,00	97.539,22	12.719,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	12.723,00	3,78	12.719,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	97.543,00	97.543,00	-
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	97.543,00	97.543,00	-
Φ.Π.Α. 24%	23.410,32	23.410,32	-
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	120.953,32	120.953,32	-

Συνολική Δαπάνη Έργου

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της Συνολικής δαπάνης του Έργου με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. Κ.Σ. και 1ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε. έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	2 ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ & Σ.Σ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σ.Σ / Κ.Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	257.437,88	82.660,36	340.098,24	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	46.338,82	14.878,86	61.217,68	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	303.776,70	97.539,22	401.315,92	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	16,83	3,78	20,61	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	303.793,53	97.543,00	401.336,53	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.582,62	-	7.582,62	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50,63	-	50,63	
ΣΥΝΟΛΟ	311.426,78	97.543,00	408.969,78	31,32
Φ.Π.Α. 24%	74.742,43	23.410,32	98.152,75	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	386.169,21	120.953,32	507.122,53	

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης ποσού 386.169,21 € με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 120.953,32 € με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
3. Την έγκριση του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

9. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

10. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α. Π. Ε. κύριας σύμβασης, 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ο Α.Π.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»** Αναδόχου: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και αναλυτικότερα:

1. Τον 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης ποσού 386.169,21 € με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Τον 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 120.953,32 € με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
3. Τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **19-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**