



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 444637**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1589/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1589/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°39/27-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα εργασιών (1ου Σ.Π.) της παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Υποέργο (νέο): «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο39/27-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1589/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **434531/20-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Κουτάντος Βαγγέλης τεχνικός διευθυντής της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **Προεδρεύουσα** Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου,

αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (Εκτός ημερησίας διάταξης 05): Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα εργασιών (1ου Σ.Π.) της παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Υποέργο (νέο): «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **438514/22-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό της μελέτης :

<u>Στοιχεία της μελέτης</u>	
Προϋπολογισμός Τεχνικής υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.)	19.921,68 €
Ποσόν Σύμβασης Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)	19.325,00€
Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1 ^ο Συγκριτικό Πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α.)	19.325,00€
Έναρξη Μελέτης (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	24-01-2020
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης έως	23-11-2023
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης:	23-01-2024

1. Η προεκτίμηση της αμοιβής καθώς και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μελετών και των τεχνικών δεδομένων της υπ' όψιν τεχνικής υπηρεσίας έγιναν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης προεκτιμήθηκε σε 24.165,86€ με το Φ.Π.Α.
2. Η τεχνική υπηρεσία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. Έργου: ΚΑ 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την αρ.πρωτ.156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) Απόφαση Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης της Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
3. Η με αρ.πρωτ.174176/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ6Θ7ΛΚ-Μ9Μ) απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
4. Η με αρ.1199/Πρακτικό Νο 23/19-08-2019 (ΑΔΑ: 625Η7ΛΚ-764) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η διακήρυξη της δημοπρασίας, η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, την πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς και τον ορισμό του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού.
5. Η με αριθμό 215/Πρακτ.9ο/07-08-2019 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
6. Η με αρ. 81/2019 πρακτικό Νο 9/19-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΗΦ7ΛΚ-ΡΔ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
7. Η με αριθμό 1545/2019 Απόφαση (πρακτικό Νο 28/04-11-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ727ΛΚ-ΠΡΙ) της Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του από 11-10-2019 πρακτικού του διαγωνισμού.
8. Η με αρ.πρωτ.18223/24-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006209011 2020-01-28) σύμβαση της τεχνικής υπηρεσίας ποσού 23.963,00€ με Φ.Π.Α.

9. Η συμβατική προθεσμία εκπόνησης της τεχνικής υπηρεσίας ήταν 46 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 23-11-2023. Στη συνέχεια η συνολική προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε κατά 2 μήνες ήτοι έως 23-01-2024 με την αρ.πρωτ.381796/13-11-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ.

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την σύνταξη των φακέλων δημοπράτησης των μελετών οριοθέτησης με έργα διευθέτησης των ρεμάτων της ΠΕ Ρεθύμνης, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη των μελετών αυτών.

Στις εργασίες προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

A) Σύνταξη τευχών φακέλου δημοπράτησης των μελετών οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης, του Δήμου Μυλοποτάμου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Οι ως άνω εργασίες που θα διεκπεραιωθούν από κοινού με την ΤΥ, για κάθε ένα από τα υπό μελέτη υδατορέματα, περιλαμβάνουν κατά σειρά τα εξής:

- Επί τόπου έρευνα και αξιολόγηση τοπικών συνθηκών.
- Ακριβής οριοθέτηση περιοχής μελέτης και παρέμβασης.
- Έλεγχος χωροταξικών και περιβαλλοντικών συνθηκών κάθε περιοχής.
- Προσδιορισμός απαιτήσεων μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Ν. 4258/2014)
- Προσδιορισμός μελετητικού αντικείμενου και ύψους προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/16 και ΦΕΚ 2519B/2017).
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελέτης σύμφωνα με τον Ν. 4412/16: Τεχνικής Περιγραφής, Προεκτιμώμενης αμοιβής, Συγγραφής υποχρεώσεων.

B) Τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη των ανωτέρω μελετών.

Η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, η οποία θα οριστεί ως Διευθύνουσα υπηρεσία, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη στα εξής τεχνικά αντικείμενα:

- κατά τον έλεγχο των υδρολογικών και υδραυλικών παραδοχών
- κατά τον έλεγχο της υδραυλικής επίλυσης του αναδόχου
- στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι η Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ.) για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. στο έργο της.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίστηκε με βάση τον χρόνο απασχόλησής του αναδόχου σε ανθρωποημέρες και τα έτη εμπειρίας του απασχολούμενου μηχανικού. Σύμφωνα με την έως σήμερα εμπειρία της υπηρεσίας μας σε αντίστοιχα θέματα, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης της παροχής Τ.Υ., εκτιμήθηκε ότι θα είναι 36 ημέρες και κατανεμήθηκε στα 2 τμήματα της υπηρεσίας ως εξής:

- Για το τμήμα Α: 22 ανθρωποημέρες, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, με εμπειρία από 10 έως 20 έτη στις κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) και κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
- Για το τμήμα Β: 10 ανθρωποημέρες, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, με εμπειρία από 10 έως 20 έτη στις κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) και κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της τεχνικής υπηρεσίας ανερχόταν στο ποσό των 17.323,20€ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α.24%).

Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού [αρ.545/2019 Απόφαση (πρακτικό Νο 28/04-11-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ727ΛΚ-ΠΡΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης], ανέρχεται στο ποσό των 16.804,35€ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α.24%) και αναλυτικά ως εξής:

α/α	Κατηγορία	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (€)
1	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου	16.804,35
2	Απρόβλεπτα 15%	2.520,65
	Άθροισμα	19.325,00
	Φ.Π.Α. 24%	4.638,00
Σύνολο		23.963,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-082016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αρ.πρωτ.32167/07-02-2020 εμπρόθεσμη υποβολή του 1ου Παραδοτέου Π-2.1

3. Την με αρ.πρωτ.72748/08-04-2020 εμπρόθεσμη υποβολή του 2ου Παραδοτέου Π-3.1
4. Την με αρ.πρωτ.181290/21-08-2020 εμπρόθεσμη υποβολή του 3ου και 4ου Παραδοτέου Π-3.3 και Π-4.1
5. Την με αρ.πρωτ.289482/11-12-2020 εμπρόθεσμη υποβολή του 5ου Παραδοτέου Π-4.3
6. Την με αρ.πρωτ.369863/07-12-2021 εμπρόθεσμη υποβολή του 6ου Παραδοτέου Π-5.1
7. Την με αρ.πρωτ.375927/10-12-2021 εμπρόθεσμη υποβολή του 7ου Παραδοτέου Π-5.3
8. Την με αρ.πρωτ.373623/07-11-2023 εμπρόθεσμη υποβολή των Παραδοτέων Π-6.1 έως 9
9. Την με αρ.πρωτ.381796/13-11-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 23-01-2024.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση και μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 186 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης κατά την διάρκεια της.

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο (παρ.1): «Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4.» και δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης σε εφαρμογή της παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου.

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας αφορά την επέκταση της παροχής τεχνικής υπηρεσίας στο ρέμα του Δήμου Ρεθύμνου που διέρχεται εντός παλαιού ΚΤΕΟ, που αποτελεί ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κρήτης στην περιοχή των Αρμένων.

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών με βάση τις μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες

εργασίες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα και την υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου.

Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τα παραπάνω μπορεί να καλυφθεί με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τις προτεινόμενες εργασίες δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή της μελέτης, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτής.

Κατά τη φάση εκπόνησης της τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή των Αρμένων Δήμου Ρεθύμνου εντός της ιδιοκτησίας του παλαιού ΚΤΕΟ.

Το κτίριο του παλαιού ΚΤΕΟ χρησιμοποιείται ως αποθήκη όλων των υπηρεσιών της ΠΕΡ, καθώς και ως χώρος στάθμευσης των μηχανημάτων έργου. Το ρέμα διατρέχει την περιβάλλουσα έκταση με μεγάλη εγγύτητα στο κτίριο. Κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα το ρέμα υπερχειλίζει δημιουργώντας υποσκαφές στα θεμέλια του κτιρίου με κίνδυνο την εν δυνάμει κατάρρευσή του.

Επιπλέον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σωρεία αιτημάτων πολιτών της περιοχής για τα προβλήματα που δημιουργεί το εν λόγω ρέμα στην προσβασιμότητα της δημοτικής οδοποιίας, εγκυμονώντας κινδύνους στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς, αλλά και για τις καταστροφές στις παρόχθιες ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με το συμβατικό Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων η παροχή τεχνικής υπηρεσίας αφορά στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων της ΠΕ Ρεθύμνης.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας δημοπράτησης της μελέτης αυτής θα απαιτηθούν κατά σειρά τα εξής:

- ο Επί τόπου έρευνα και αξιολόγηση τοπικών συνθηκών.
- ο Ακριβής οριοθέτηση περιοχής μελέτης και παρέμβασης. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης.
- ο Έλεγχος χωροταξικών και περιβαλλοντικών συνθηκών κάθε περιοχής.
- ο Προσδιορισμός απαιτήσεων μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Ν. 4258/2014)
- ο Προσδιορισμός μελετητικού αντικειμένου και ύψους προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/16 και ΦΕΚ 2519Β/2017).

- ο Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελέτης σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 ήτοι Τεχνικής Περιγραφής, Προεκτιμώμενης αμοιβής, Συγγραφής υποχρεώσεων.

Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται στο τμήμα Α της σύμβασης του αναδόχου και κρίνονται απαραίτητες για την προστασία του κτιρίου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Με τον παρόντα 1^ο Σ.Π. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα της μελέτης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές της, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 1^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 186 του Ν. 4412/16.

Ο παρών 1^{ος} Σ.Π. κλείνει στο ποσό των 23.963,00€ δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η **συνολική** δαπάνη του 1ου Σ.Π. με Απρόβλεπτα και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 23.963,00€ και κλείνει **χωρίς μεταβολή** σε σχέση με την σύμβαση.

Οι αυξήσεις των συμβατικών εργασιών είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

- ΤΜΗΜΑ Α : Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, με εμπειρία από 10 έως 20 έτη στις κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες)

Στο Τμήμα Α της σύμβασης γίνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 1.050,27€.

- ΤΜΗΜΑ Β : Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, με εμπειρία από 10 έως 20 έτη στις κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες)

Στο Τμήμα Β της σύμβασης γίνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 1.312,84€.

Έλεγχος

Με την σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 23.963,00€.

Με τον παρόντα Σ.Π. γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων και τελικά η τεχνική υπηρεσία κλείνει **χωρίς μεταβολή** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 186 του Ν. 4412/16.

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής τεχνικής υπηρεσίας** με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» δαπάνης 23.963,00€ με ΦΠΑ.

8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» δαπάνης 23.963,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισε κατά** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής, ο οποίος εξέφρασε την πάγια θέση της παράταξης του να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες της ΠΚ και για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**