



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 24 Απριλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 138877

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **379/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **379/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°11/23-04-2024**), που αφορά στην **Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ Κ.Σ.Ε. και 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε** του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο11/23-04-2024
Αριθμός Απόφασης: 379/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **130901/18-04-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ απουσίαζε κατά την συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και των θεμάτων από 1 έως και 26 της ημερησίας διάταξης. Προσήλθε και συμμετείχε κατά την συζήτηση των αρ. 27 - 53 θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Κοντάκης Ιωάννης Υπάλληλος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Γιαμπαζολιά Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης

Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Αμπατζίδης Χρήστος Πρόεδρος ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, Γιαννικάκη Μαρία Γραμματέας ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκρισης 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ Κ.Σ.Ε. και 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **131163/18-04-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2018ΕΠ00200005	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.18.039
Έργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	825.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	29-07-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	53,76%	Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	10-09-2021

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά εργασίες επέκτασης στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου Κρήτης. Με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης και συντήρησης στο υφιστάμενο κτίριο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσθήκη 456,69m² τμήματος στον Β' όροφο με προβλεπόμενη χρήση αίθουσα συνάθροισης κοινού (λέσχη), δύο γραφεία, W.C. και κουζίνα – μαγειρείο, καθώς και 72,84 m² του ανατολικού κλιμακοστασίου, το οποίο δεν θα είναι στεγασμένο, με προσθήκη ανελκυστήρα. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης μόνωσης στα δώματα του κτηρίου, εγκατάσταση 30 νέων ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι θα λειτουργούν παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί.

Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Αστυνομικού Μεγάρου, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, να επιλύσει τα προβλήματα υγρασίας που έχουν παρουσιαστεί στο παλαιό κτήριο, καθώς και να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το χώρο.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	10-09-2022	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2023	Διαφ. 477

Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	09-10-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	334434/09-10-2023
-----------------------------	------------	------------------------------	-------------------

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	120.953,32 ?	Σύνολο Συμβάσεων	507.122,53 ?
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	03-05-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	136947/03-05-2023		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	22-12-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	439121/22-12-2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	469.024,00 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.	21-12-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	437804/21-12-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	120.953,32 ?	Συν. Συμβάσεων	507.122,53 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?	ΑΠ Έργου	507.122,53 ?
				Πληρωμές	469.024,00 ?
				Υπόλοιπο Έργου	38.098,53 ?
				% Απορρόφηση	92,49%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**3ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο 3^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κ.Σ.του Έργου συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου. Με τις τροποποιήσεις που προτείνονται δε διαφοροποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου. Το συνολικό ποσό του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε είναι **303.792,17 €** χωρίς Φ.Π.Α και **παρουσιάζει μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 7.634,61€** χωρίς Φ.Π.Α σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου καθώς δεν εκτελέστηκαν απολογιστικές εργασίες.

2^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου. Η δαπάνη του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **97.497,68 €** χωρίς Φ.Π.Α. και **παρουσιάζει μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 45,32 €** χωρίς Φ.Π.Α σε σχέση με την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών όπως αναλύεται πιο κάτω.

Οικονομικές Μεταβολές**Κύρια Σύμβαση**

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της Κύριας Σύμβασης έχει ως εξής με τον προτεινόμενο 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.:

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	2ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	3ου Τακτ. Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	223.871,43	229.709,61	257.437,33	257.450,99	33.579,56
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	40.296,86	41.347,73	46.338,72	46.341,18	6.044,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	264.168,29	271.057,34	303.776,05	303.792,17	39.623,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	39.625,24	32.736,19	17,48	-	-39.625,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	303.793,53	303.793,53	303.793,53	303.792,17	-1,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.582,62	7.582,62	7.582,62	-	-7.582,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50,63	50,63	50,63	-	-50,63
ΣΥΝΟΛΟ	311.426,78	311.426,78	311.426,78	303.792,17	-7.634,61
Φ.Π.Α.	74.742,43	74.742,43	74.742,43	72.910,12	-1.832,31
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	386.169,21	386.169,21	386.169,21	376.702,29	-9.466,92

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον προτεινόμενο 2^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	1η Σ.Σ.	1η Σ.Σ. 1 ^{ος} ΑΠΕ	1η Σ.Σ. 2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	71.881,36	82.660,36	82.625,15	10.743,79
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	12.938,64	14.878,86	14.872,53	1.933,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	84.820,00	97.539,22	97.497,68	12.677,68
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	12.723,00	3,78	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	97.543,00	97.543,00	97.497,68	-45,32
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-	-
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	97.543,00	97.543,00	97.497,68	-45,32

Φ.Π.Α. 24%	23.410,32	23.410,32	23.399,44	-10,88
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	120.953,32	120.953,32	120.897,12	-56,20

Συνολική Δαπάνη Έργου

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της Συνολικής δαπάνης του Έργου με τον προτεινόμενο 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. Κ.Σ. και 2^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	3 ^ο Τακτ. Α.Π.Ε. Κ.Σ.	2 ^ο Τακτ. ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ & Σ.Σ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σ.Σ / Κ.Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	257.450,99	82.625,15	340.076,14	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	46.341,18	14.872,53	61.213,71	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	303.792,17	97.497,68	401.289,85	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	-	-	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	303.792,17	97.497,68	401.289,85	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-	
ΣΥΝΟΛΟ	303.792,17	97.497,68	401.289,85	32,09%
Φ.Π.Α. 24%	72.910,12	23.399,44	96.309,56	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	376.702,29	120.897,12	497.599,41	

Όπως φαίνεται από τον συνημμένο 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ, και 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Σ.Σ

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 3^ο Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 2^ο Τακτοποιητικού ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ** συνολικού ποσού **497.599,41 €** με Φ.Π.Α.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 2^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ συνολικού ποσού 497.599,41 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **23-04-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**