



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία
Ταχ. Κώδικας : Ελευθερίας
Πληροφορίες : 712 01
 : Γιατρομανωλάκη
 : Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 17 Απριλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 127630

Σχετ.: 355802/11-10-2024 σε ορθή επανάληψη

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
 - Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
 - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
 Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **316/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **316/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°09/14-04-2025**), που αφορά στην Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (ως προς το άρθρο 6 και το παράρτημα II που αφορούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής) μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/14-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 316/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **115176/10-04-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
7	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού

Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Νεονάκη Χαριστή προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Ύστερα από πρόταση της προέδρου και την ομόφωνη αποδοχή από το σώμα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 09ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (ως προς το άρθρο 6 και το παράρτημα ΙΙ που αφορούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής) μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **115667/10-04-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
 1. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
 3. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 4. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».
 5. Την με αρ. 295/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 20/17-10-2023), που αφορά στην Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α) του Δήμου Φαιστού β) της Περιφέρειας Κρήτης και γ) του ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 301.240,00€ με ΦΠΑ.
 6. Την από 29-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014189433) Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα καθώς και την από 16-12-2024 1η τροποποίηση της ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράρτημα ΙΙ.
 7. Το από 25-09-2024 1° πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**.
 8. Την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί αντικατάστασης του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Ευάγγελου Κουτάνου από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.
 9. Το από 24-03-2025 1° πρακτικό Επιστημονικής Επιτροπής της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 10. Το από 27-03-2025 2° πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016

και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Ιστορικό:

Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 29-09-2024. Στη συνέχεια με την από 16/12/2024 τροποποίηση, παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες και ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της». Με το με αριθ. πρωτ. 3263/19-03-2025 έγγραφο του Δήμου Φαιστού προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δαίδαλος Α.Ε. ζητείται παράταση της από 29-01-2024 ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την περαίωση του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, με το από 27-03-2025 2ο πρακτικό της, εισηγείται αρμοδίως να τροποποιηθεί εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τους λόγους που σε αυτό αναφέρονται. Αντιστοίχως εφόσον απαιτείται πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση κατά το παρακάτω και μόνο αναφερόμενο Άρθρο 6 (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) και το Παράρτημα II, ως εξής:

Προϋποθέσεις:

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το 2ο πρακτικό της (27-03-2015) εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, και να οριστεί σε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους ανωτέρω λόγους και εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την ωρίμανση και υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος είναι απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 6 και του Παραρτήματος II ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6»

1.Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» αφορά σε χρονικό διάστημα είκοσι (20)

μηνών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. Αναλόγως τροποποιείται και το Παράρτημα II της Προγραμματικής και ορίζεται η διάρκεια σε 20 μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**, ως εξής: α) ως προς το άρθρο 6 -χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- όπου η διάρκεια ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, β) ως προς το παράρτημα II όπου ομοίως η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**, ως εξής: α) ως προς το άρθρο 6 -χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- όπου η διάρκεια ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, β) ως προς το παράρτημα II όπου ομοίως η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες, ως παρακάτω:

Σήμερα-2025 ημέρα και ώρα 10:00 στο Ηράκλειο, οι κατωτέρω φορείς:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ**, με ΑΦΜ 999174227, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου που εδρεύει στις Μοίρες Κρήτης Τ.Κ. 70400, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Γρηγόρη Νικολιδάκη**.
2. Η **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**, με ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**.
3. Η **«ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»**, με αριθ. ΓΕΜΗ 159741327000 και ΑΦΜ 801592720, η οποία εδρεύει στις Αρχάνες, Δημοκρατίας 14, Τ.Κ. 70100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνο Φασουλάκη**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

3. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».
5. Την από 29-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014189433) Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα καθώς και την από 16-12-2024 1^η τροποποίηση της ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράρτημα ΙΙ .
6. Το από 27-03-2025 2^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
7. Την υπ' αριθ./2025 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.
8. Τη με αρ./2025 πρακτ. Νο/-.....-2025 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.
9. Τη με αριθ. πρωτ./-.....-2025 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της/2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
10. Την υπ' αριθ. πρακτ. Νο/-.....-2025 (ΑΔΑ:.....) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ Κωνσταντίνου Φασουλάκη για την υπογραφή της παρούσας.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΙΜΙΟ

Στις 29-01-24 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 29-09-2024. Στη συνέχεια με την από 16/12/2024 τροποποίηση, παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες και ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικείμενων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της

Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της». Με το με αριθ. πρωτ. 3263/19-03-2025 έγγραφο του Δήμου Φαιστού προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δαίδαλος Α.Ε. ζητείται παράταση της από 29-01-2024 ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την περαίωση του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, με το από 27-03-2025 2ο πρακτικό της, εισηγείται αρμοδίως να τροποποιηθεί εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τους λόγους που σε αυτό αναφέρονται. Αντιστοίχως εφόσον απαιτείται πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση κατά το παρακάτω και μόνο αναφερόμενο Άρθρο 6 (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) και το Παράρτημα II, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της παρούσας σύμβασης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» αφορά σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ																				
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ																				
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ																				
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ																				
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ																				
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ																				
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ																				
ΣΑΥ-ΦΑΥ / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ																				

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **14-04-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**