



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 6 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 144332

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **371/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **371/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°10/30-04-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 4ου ΑΠΕ ΚΣ και & 2ου ΑΠΕ ΣΣ του έργου:** «Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετρά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και Η/Μ προσθέτων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο Σταυράκειο Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°10/30-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 371/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **133408/25-04-2025** πρόσκληση της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων και δικαιολογημένα απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Νεονάκη Χαριστή προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ

Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ Καλιωράκης Νικόλαος (θέμα 4), Καλέντης Αριστομένης (θέμα 5), Χίντρι Αλμπάν (θέμα 6) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01^ο: Έγκριση 4ου ΑΠΕ ΚΣ και & 2ου ΑΠΕ ΣΣ του έργου: «Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετρά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και Η/Μ προσθέτων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο Σταυράκειο Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

ΑΔΑ: ΨΛΤΓ7ΛΚ-2ΛΛ

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **131113/23-04-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ70200000	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.22.040
Έργο	ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ" ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ				
Υποέργο	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.649.200,00 €	Ημ. ΕΔΠ	10-08-2022
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	12,00%	Ποσό Σύμβασης	1.451.296,01 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	16-02-2023

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό & Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών μετά τον σεισμό της 27^{ης} Σεπτεμβρίου που έπληξε την περιοχή, εξαιτίας του οποίου τα κτίρια του σχολικού κρίθηκαν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν την κατασκευή νέας θεμελίωσης, ενίσχυση εξώστη, κατασκευή μανδυνών σε υποστυλώματα, κατασκευή μανδυνών σε λιθόκτιστο τοίχο, κατασκευή μανδυνών σε δοκούς καθώς και όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	16-10-2023	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περαιώσης	16-06-2025	Διαφ.	600
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	24-10-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		373012/24-10-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	218.302,40 €	Σύνολο Συμβάσεων	1
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	31-10-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	380751/2024		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	1.563.226,23 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	218.302,40 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	30-9-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		339084/2024			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	11	Σύνολο Λογαριασμών	1.486.177,75
Ημ. Τελ. Λογαρ.	16-12-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	445919/16-12-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	1.451.296,01	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	218.302,40	Συν. Συμβάσεων	1.782.228,63
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.563.926,23	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	218.302,40	ΑΠ Έργου	1.782.228,63
				Πληρωμές	1.486.177,75
				Υπόλοιπο Έργου	296.050,88
				% Απορρόφηση	80,08%

Τεκμηρίωση του 4ου ΑΠΕ ΚΣ και 2ου ΑΠΕ ΣΣ ,

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΚΣ και 2ος ΑΠΕ ΣΣ του Έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει) από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.**

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Κύριας Σύμβασης συνολικής δαπάνης **1.580.046,23€** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την κύρια σύμβαση ποσού **128.750,22€** που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης από **49.169,18€** σε **153.000,00€**, και την μεταβολή του Φ.Π.Α. από **280.896,00€** σε **305.815,40€** και σε σχέση με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα παρουσιάζει αύξηση ποσού **16.120,00€** της συνολικής δαπάνης από **1.563.926,22€** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σε **1.580.046,23€**, και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων.

Επειδή στην Ομάδα Η/Μ εργασίες έχουμε συνολικά και μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, μείωση της δαπάνης της κατηγορίας ποσού 16.144,11€ σε σχέση με την κύρια σύμβαση του έργου και μείωση ποσού 14.346,41€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, η οποία και δόθηκε με την με αρ. 389/πρακτικό 5º/3-4-2025 γνωμοδότηση.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι δαπάνης εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% **166.419,68€**,

δαπάνης απολογιστικών **1.500,00€**, δαπάνη αναθεώρησης **8.000,00€** και δαπάνης Φ.Π.Α. 24%

42.252,08€, ήτοι συνολικής δαπάνης **218. 302,40€**.

Για τον 4ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και τον 2ο Α.Π.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης **απαιτείται διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** των εργασιών του, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία με το άρθρο 156 του Ν. 4412/8-08-2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

ΑΔΑ: ΨΛΤΓ7ΛΚ-2ΛΛ

Οικονομικά στοιχεία επί του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

	Κύρια Σύμβαση	3ος Α.Π.Ε	4ος Α.Π.Ε	Διαφορές
Δαπάνη εργασιών με όφελος	974.982,97	1.118.050,28	1.118.225,97	143.243,00
Δαπάνη απροβλέπτων	146.247,5	180,19	4,50	-146.243,00
Απολογιστικά	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Λογιστικό Λάθος	0,36	0,36	0,36	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης	49.169,18	140.000,00	153.000,00	103.830,82
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	280.896,00	302.695,40	305.815,40	24.919,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.451.296,01	1.563.226,23	1.580.046,23	128.750,22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 132 & 156 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

		1 ^{ος} Αν. Πίνακας	2 ^{ος} Αν. Πίνακας	ΔΙΑΦΟΡΑ
Δαπάνη εργασιών με όφελος		144.832,60	166.419,68	21.587,08
Δαπάνη απροβλέπτων		21.717,72	130,64	-21.587,08
Απολογιστικά		1.500,00	1.500,00	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης		8.000,00	8.000,00	0,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		42.252,08	42.252,08	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		218.302,40	218.302,40	0,00

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως φαίνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.580.046,23 €, αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 218.302,40 €, με ποσοστό αύξησης 14,99% της αρχικής σύμβασης.»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

A. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.580.046,23 €, αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου,

B. Τον 2° ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 218.302,40 €, με ποσοστό αύξησης 14,99% της αρχικής σύμβασης,

του έργου «Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετρά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και Η/Μ προσθέτων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο Σταυράκειο Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων»,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **30-04-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**