



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 19 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 160825

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Οικονομικού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **48/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **48/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 10/15-05-2025**) που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ' αρ. 463812/27-12-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ016086591) με τίτλο: «**Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων /Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022-Υλοποίηση του υποέργου Β.3.1 της τεχνικής βοήθειας του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2022**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/15-05-2025
Αριθμ. απόφ. 48/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 15 Μαΐου 2025** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε μικτή συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **149390/09-05-2025** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάρδα Μαρία, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη — Κρασουδάκη Σοφία, Μανουσάκας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μараκή - Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Πιτσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Βλάσση Ελένη, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λεονταράκης Ιωάννης, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Χαιρετάκης Μιχαήλ

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι κ.κ. Αλεξάκης Γιώργος, Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.) και Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Υψηλάντης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος

προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ροδιτάκης Ανδρέας προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Γιακουβής Σταύρος ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Μαρή Αικατερίνη Ειδική Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Θωμά Μισέλ, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1.5: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ' αρ. 463812/27-12-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ:24SYMV016086591) με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων /Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022-Υλοποίηση του υποέργου Β.3.1 της τεχνικής βοήθειας του Μέρους 20 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2022».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

δ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».

4. Το με αρ. πρωτ. 139238/30-04-2025 έγγραφο της της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό :

1. Σύμφωνα με την αρ. την αριθμ. 1306/22-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ8Ψ07ΛΚ-ΙΕ6 και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015857150) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 463812/27-12-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV016086591) με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων /Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022-Υλοποίηση του υποέργου Β.3.1 της τεχνικής βοήθειας του Μέρους 20 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2022». Ειδικότερα στο

άρθρο 1 «Αντικείμενο της σύμβασης» είναι η παροχή συμβουλευτικών, εξειδικευμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. με δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών στις Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) των Π.Ε.: Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) Π.Ε Ηρακλείου.

Η ημερομηνία ισχύος της σύμβασης ορίστηκε ως εξής: για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου η 30/11/2025 ενώ η ολοκλήρωση και αποπληρωμή της σύμβασης έως τις 31-12-2025, όπως προκύπτει όμως από το με αρ. πρωτ. 135373/28-04-2025 αίτημα της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ως προς την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικείμενου (έως και δύο μήνες από την λήξη της υφισταμένης) ήτοι έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς προέκυψαν συνθήκες που επιβάλουν την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος της.

Εφόσον η προτεινόμενη χρονική τροποποίηση δεν θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της, η προαναφερόμενη σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα άρθρα 221 και 132 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Παραλαβής κλήθηκε σε συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

Η επιτροπή συνήλθε και συνέταξε το παρακάτω πρακτικό:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ημερομηνία 29-04-2025

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Θέμα: «1^η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 463812/27-12-2024 σύμβαση Υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022 »

Σχετ.

1. Το με αρ. πρωτ. 135373/28-04-2025 αίτημα της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, περί τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης.
2. Το με αρ. πρωτ. 435/28-04-2025 έγγραφο του αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε, περί αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης.
3. Η με αρ. πρωτ. 9401/14-01-2025 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα : 18^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13158/28-11-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020)».
4. Το με αρ. πρωτ. 41810/13-02-2025 (εσωτ. 57961/20-02-2025) έγγραφο του ΥΠΠΑΤ, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα : Νομικές Δεσμεύσεις, Πληρωμές, Ολοκλήρωση ενεργειών /δράσεων που υλοποιούνται από

φορείς των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2022.

5. Η υπ'αρ. 463812/27-12-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016086591).

Στο Ηράκλειο σήμερα 29 Απριλίου 2025 συνεδρίασε η Επιτροπή «Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών» της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 22/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.1 του άρθρου 7 της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατόπιν του 1&2 σχετικού που αφορούν στην «1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 463812/27-12-2024 σύμβασης Υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022» όπως δύναται σύμφωνα με το άρθρο 10 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της».

Συγκεκριμένα σε συνέχεια των σχετ. 3 & 4, εγγράφων του ΥΠΑΑΤ - Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, επισημαίνεσαι ότι: «*οι Υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν οριστεί δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας οφείλουν να διασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου των ενεργειών / δράσεων που υλοποιούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας. Προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές μέχρι την 31^η /12/2025 θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου των ενεργειών / δράσεων της τεχνικής βοήθειας αρκετά νωρίτερα και όχι πέραν της 30^{ης} /09/2025*». Επίσης το πλαίσιο εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020» και συγκεκριμένα :..... «*ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής εντός 59 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται σε απόφαση ένταξης.....Σε κάθε περίπτωση το τελευταίο αίτημα πληρωμής δεν μπορεί να υποβληθεί πέραν της 30^η Σεπτεμβρίου 2025*».

Η αρμόδια Επιτροπή «Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών» της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά και το γεγονός ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις τέθηκαν μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και όπως προκύπτει επιβάλουν την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος της, **γνωμοδοτεί θετικά ως προς την 1^η τροποποίηση της**, με γνώμονα την διασφάλιση της αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη αξιοποίηση της καθώς αφορά μόνο στον χρόνο υλοποίησης της και δεν αλλάζουν, οι δράσεις του έργου, τα παραδοτέα και το συνολικό κόστος του.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το σχετ. 1 αφορά στα άρθρα 3 & 5 τα οποία θα τροποποιηθούν ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Παραδοτέα

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης ορίζεται έως και την 30-09-2025.

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αυτές αναλυτικά και συγκεκριμένα περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης , σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3422/11-12-2023 (ΑΔΑ: 68ΒΔ4653ΠΓ-ΥΥΥ) πρώτη τροποποίηση της Απόφαση ένταξης της πράξης ορίζεται έως 31/12/2025, ως εκ τούτου παράταση σύμβασης δύναται μόνο στην περίπτωση παράτασης της πράξης.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα με την αντίστοιχη Έκθεση Αναφοράς Προόδου, που θα περιγράφεται το έργο που παρείχαν οι συνεργάτες καθώς και παρουσιολόγιο για την απόδειξη της αυτοπρόσωπης παρουσίας των συνεργατών. Τα παραδοτέα παραδίδονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την παρέλευση των καταληκτικών ημερομηνιών παράδοσης του κάθε παραδοτέου. Η υποβολή των παραδοτέων πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd) και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2022. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή της τελικής–απολογιστικής έκθεσης του Έργου.

Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

Παραδοτέο	Περιγραφή	Χρόνος Υποβολής
Π1	Περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την υποβολή της διοικητικής διαπεραίωσης του έργου, τον προγραμματισμό των έργων που θα ολοκληρωθούν και των πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ	1ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π2	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	2ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π3	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	3ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π4	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	4ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π5	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	5ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π6	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	6ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π7	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	7ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π8	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	8ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π9	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	9ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Π10	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις προτάσεις	Μέχρι και 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου 2025)

Ο ανάδοχος εκτελεί τα καθήκοντά του τις εργάσιμες μέρες και ώρες στους χώρους εργασίας της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. με δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών στις Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) των Π.Ε.: Χανίων, Λασιθίου , Ρεθύμνου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) Π.Ε

Ηρακλείου. Η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης θα ξεκινήσει από την εγκατάσταση της ομάδας έργου στα γραφεία της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 175.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (217.000,00 € με ΦΠΑ 24%)

5.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων όπως ομαδοποιούνται και περιγράφονται, τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής/πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται, ακολουθώντας την ομαδοποίηση των παραδοτέων όπως συνοπτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Παραδοτέο	Περιγραφή	Χρόνος Υποβολής	% επί της συμβατικής αμοιβής
Π1	Περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την υποβολή της διοικητικής διαπεραίωσης του έργου , τον προγραμματισμό των έργων που θα ολοκληρωθούν και τα πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ	1ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%
Π2	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	2ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%
Π3	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	3ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%
Π4	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	4ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%
Π5	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	5ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%
Π6	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ.	6ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	9%

Π7	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ, και μέρος του Π10	7ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	12%
Π8	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ, και μέρος του Π10	8ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	12%
Π9	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που υλοποιούνται από την Π.Κ, και μέρος του Π10	9ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	12%
Π10	Περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις σχετικές προτάσεις	Μέχρι και 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου 2025)	10 %
Σύνολο			100%

Η Τελική Έκθεση Αναφοράς θα υποβληθεί το αργότερο σε 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου) ενώ η ολοκλήρωση και αποπληρωμή της σύμβασης ορίζεται έως και τις 31-12-2025.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνετε με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γαρεφαλάκη Αντωνία
2. Αικατερίνη Ξυδάκη
3. Γιαμπαζολιά Μαρία

Έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 β) του ΠΔ 149/2010 : « Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄)
 γ) του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145/5-2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
 δ) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διαδικασίες»
 ε) του Ν. 4270/14(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
 ζ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
 η) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 θ) Το Ν.4555/2018 (φεκ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ... (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

3. Το με αρ. πρωτ. 135373/28-04-2025 αίτημα της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, περί τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης.

4. Το με αρ. πρωτ. 435/28-04-2025 έγγραφο του αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε, περί αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης.

5. Η με αρ. πρωτ. 9401/14-01-2025 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα : 18^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13158/28-11-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020».

6. Το με αρ. πρωτ. 41810/13-02-2025 (εσωτ. 57961/20-02-2025) έγγραφο του ΥΠΠΑΤ, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα : Νομικές Δεσμεύσεις , Πληρωμές , Ολοκλήρωση ενεργειών /δράσεων που υλοποιούνται από φορείς των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2022.

7. Η υπ' αρ. 463812/27-12-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016086591).

8. Το από 29-04-2025 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής υλικών & υπηρεσιών της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.

εισηγούμαστε

την 1^η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 463812/27-12-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016086591) Σύμβασης Υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022». Η τροποποίηση αναφέρεται- στα άρθρα 3 & 5 της σύμβασης , αφορά στην επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της και αναλυτικά αναφέρεται στο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης (σχετ. 8).

5. Την εισήγηση του κ. Τζεδάκη Σταύρου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

6. Τις απόψεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 463812/27-12-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016086591) Σύμβασης Υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022».

Η τροποποίηση αναφέρεται στα άρθρα 3 & 5 της σύμβασης , αφορά στην επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της και αναλυτικά αναφέρεται στο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης (σχετ. 8).

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν θετικά οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ κ.κ. Βρύσαλης Δημήτριος, Μανουσάκης Νικόλαος και Μαρινάκης Αλέξανδρος, αν και όπως τόνισαν δεν συμφωνούν με την πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **15-05-2025**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης