



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2025
Αρ. πρωτ.: 192040
Σχετ.: 304244/04-09-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **551/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **551/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°13/06-06-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης** του έργου: **ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ**, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/06-06-2025
Αριθμός Απόφασης: 551/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **180047/02-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	Ως τακτικό μέλος
10	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης

Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιανναδάκης Νικόλαος υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Τσαφαντάκη Αγγελική υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ", ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της .

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **182546/03-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ:

1. Η με αριθ. πρωτ. 441630/28-12-2023 (ΑΔΑ: 97197ΛΚ-ΦΨΦ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ» στο Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2023ΝΠ40200048 (ΜΙΣ) 5218935 και δημιουργίας δυο νέων υποέργων.
2. Η από 06-03-2024 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ».
3. Η από 30-05-2024 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014860131) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Υποέργο 1: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».
4. Η από 30-05-2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΗΣ Χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014860308) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Υποέργο 2: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»".
5. Η υπ' αριθ. 941/2024 (πρακτικό Ν°23/02-09-2024, ΑΔΑ: 9Ψ337ΛΚ-Π1Ι), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.
6. Το με αριθ. πρωτ. 361264/15-10-2024, αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σχετ. (4) σύμβασης, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
7. Η με αριθ. πρωτ. 379543/31-10-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΟΜ7ΛΚ-0ΑΑ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου περί παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Υποέργο 2°: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ», έως 31-03-2025.

8. Το με αριθ. πρωτ. 1739/27-01-2025 (ΑΔΑ: 60ΡΧ46ΝΚΟΤ-ΒΧΣ) έγγραφο της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα: «Χορήγηση άδειας: Α) Δειγματοληψίας και Ανάλυσης δομικών υλικών και Β) Κρουσιμετρήσεων στο Ιστορικό Μνημείο «Υδατογέφυρα Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια, Π.Ε. Ηρακλείου».
9. Το με αριθ. πρωτ. 374182/30-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΠΑ46ΝΚΟΤ-ΘΕΝ) έγγραφο της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Χορήγηση άδειας: Α) Δειγματοληψίας και Ανάλυσης δομικών υλικών και Β) Κρουσιμετρήσεων στις υδατογέφυρες «Καρυδάκι» και «Φορτέτσα» του ενετικού υδραγωγείου Morosini, Π.Ε. Ηρακλείου».
10. Το με αριθ. πρωτ. 91770/24-03-2025, αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σχετ. (4) σύμβασης, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
11. Η με αριθ. πρωτ. 112324/08-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΠ1Κ7ΛΚ-ΠΞΣ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου περί παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Υπόεργο 2º: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»", έως 30-05-2025.
12. Το από 15-04-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ιστορικό:

Με την υπ' αριθ. 941/2024 (πρακτικό Νº 23/02-09-2024, ΑΔΑ: 9Ψ337ΛΚ-Π1Ι), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (σχετ. 5), εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ», ως προς τη χρονική διάρκεια εκτέλεσής της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά έξι (6) μήνες (δηλαδή έως την 6^η Μαΐου 2025) για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και μετά την ολοκλήρωση μέρους του αντικειμένου της που αφορά στην Τοπογραφική Μελέτη - Υπόεργο 1º: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ», προέκυψε η ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετου χρόνου για την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης - Υπόεργο 2º: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 361264/15-10-2024 αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης (σχετ. 6), δεν κατέστη δυνατή η χορήγηση από την Αρμόδια Υπηρεσία των απαιτούμενων αδειών λήψης δειγματοληψιών και κρουσιμετρήσεων στα μνημεία ενδιαφέροντος, σε χρόνο ικανό πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της στατικής μελέτης, ήτοι έως 30-

10-2024, και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η εκπόνηση και η ολοκλήρωση της μελέτης εντός του χρόνου αυτού.

Με τη με αριθ. πρωτ. 379543/31-10-2024 (σχετ. 7) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, αποφασίστηκε η παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης έως 31-03-2025.

Δεδομένου ότι η χορήγηση των προαναφερόμενων αδειών, πραγματοποιήθηκε τελικώς δυο (2) μήνες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου (σχετ. 8 & 9), υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκ νέου αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου της μελέτης έως 30-06-2025 (σχετ. 10).

Η Αναθέτουσα - Προϊσταμένη Αρχή, αξιολογώντας τους λόγους της παρατεταμένης καθυστέρησης κατά την εκπόνηση της μελέτης, αποφάσισε την εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου της εν λόγω μελέτης για δυο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 30-05-2025 (σχετ. 11).

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνεδρίασε στις 15-04-2025 και εξέτασε τα ζητήματα που τέθηκαν αναφορικά με την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή αναγνώρισε:

- Τη χρονική καθυστέρηση που προέκυψε στην έναρξη και κατ' επέκταση στην εκπόνηση και την στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Στατικής Μελέτης - Υποέργο 2^ο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».
- Την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την χρονική διάρκεια εκπόνησης της ως άνω μελέτης και ως προς την χρονική διάρκεια εκτέλεσης της ίδιας της Προγραμματικής Σύμβασης με επέκταση ισχύος της κατά επιπλέον δυο (2) μήνες (**συνολικά 16 μήνες**) σύμφωνα με αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, και την επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 06^η Ιουλίου 2025, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συντάχθηκε το σχετ. (12) πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ» ως ακολούθως:

Α. Τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκεια εκπόνησης της Στατικής Μελέτης - Υποέργο 2^ο: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ" με παράταση αυτής για δυο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι από τη

λήξη της έως 30-05-2025

Β. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκειά της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά δύο (2) επιπλέον μήνες (δηλαδή έως την 6^η Ιουλίου 2025) για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμφωνα με αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα 1), χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 06-03-2024 Προγραμματική Σύμβαση (2 σχετ.).

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ» ως ακολούθως:

Α. Τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκεια εκπόνησης της Στατικής Μελέτης - Υποέργο 2^ο: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ" με παράταση αυτής για δυο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι από τη λήξη της έως 30-05-2025

Β. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκειά της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά δύο (2) επιπλέον μήνες (δηλαδή έως την 6^η Ιουλίου 2025) για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμφωνα με αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα 1), χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Αναλυτικότερα:

Στην Αθήνα σήμερα, την ημέρα του μηνός του έτους 2025, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. Το **Υπουργείο Πολιτισμού**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 20-22, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Κύριος του Έργου»**.
2. Η **Περιφέρεια Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας (ΑΦΜ: 997579388, ΔΟΥ Ηρακλείου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**, και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει,
4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
5. τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α' 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει,
6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του ν. 1256/1982, (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
7. τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184),
8. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,
9. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. τον ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α' 122), όπως ισχύει σήμερα,
12. τον ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
14. το άρθρο 12 του ν. 3513/2006 (Α'265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
15. το π.δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
16. το π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
17. το π.δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. το π.δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά

- αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
19. το π.δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
20. το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α'/4-3-2019),
21. το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,
22. τη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης»,
23. την με αρ. πρωτ. 189715/09-06-2023 (ΑΔΑ: 9Β0Η7ΛΚ-Μ4Χ) Πρόσκληση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.
24. το με αριθ. πρωτ. 574245/28-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού περί σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης,
25. την υπ' αριθ. 316/πρακτικό Νο 21/14-11-2023 (ΑΔΑ: 94637ΛΚ-Θ62) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης,
26. την με αρ. πρωτ. 317811/19-09-2023 Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού – Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου περί μη παραγωγής εσόδων,
27. τη με αρ. πρωτ. 536960/08-11-2023 Βεβαίωση - Δήλωση περί ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου του Υπουργείου Πολιτισμού – Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου,
28. τη με αριθ. πρωτ. 441630/28-12-2023 (ΑΔΑ: 97197ΛΚ-ΦΨΦ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη του έργου της παρούσας ΠΣΠΑ στο Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2023ΝΠ40200048 (ΜΙΣ) 5218935,
29. το με αριθ. πρωτ.-.....-..... έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. περί σύμφωνης γνώμης για την 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ».
30. την υπ' αριθ. 941/2024 (πρακτικό Ν°23/02-09-2024, ΑΔΑ: 9Ψ337ΛΚ-Π1Ι), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.
31. το με αριθ. πρωτ.-.....-..... έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. περί σύμφωνης γνώμης για την 2^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ».
32. την υπ' αριθ./2025 (πρακτικό Ν°...../.....-.....-2025, ΑΔΑ:.....), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

και το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέλη, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, συνεργάζονται για την υλοποίηση της πράξης **«Μελέτες για την ανάδειξη των υδατογεφυρών Αγίας Ειρήνης, Καρυδάκι (Morosini) και Φορτέτσα»**, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας **«το Έργο»**.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση τοπογραφικής και στατικής μελέτης για τις υδατογέφυρες Αγίας Ειρήνης (Σπήλια), Καρυδάκι Αρχανών (Morosini) και Φορτέτσας (Κνωσού) που αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά σωζόμενα τμήματα του σπουδαίου έργου υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου, κατασκευασμένου το έτος 1627-1628 και 1830, γνωστού ως υδραγωγείου Morosini.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και την ανάδειξη του μεγαλύτερου αρχαίου υδρευτικού έργου που υλοποιήθηκε ποτέ στην Κρήτη και το οποίο εξασφάλισε για αιώνες την υδροδότηση του Ενετικού Χάνδακα, του μετέπειτα Μεγάλου Κάστρου και σημερινού Ηρακλείου.

Κύρια μνημειακά κατάλοιπα του εν λόγω υδραγωγείου, αποτελούν σήμερα, οι τρεις επιβλητικές υδατογέφυρες, η μεγαλύτερη εκ των οποίων βρίσκεται στα Σπήλια, στη θέση της Αγίας Ειρήνης, η δεύτερη στη θέση Καρυδάκι των Αρχανών και η τρίτη στη περιοχή της Κνωσού – Φορτέτσας.

Οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν είναι απολύτως απαραίτητες για τον προσδιορισμό των μετέπειτα επεμβάσεων οι οποίες θα εξασφαλίσουν αφενός την αποκατάσταση και την προστασία των υδατογεφυρών και αφετέρου την ανάδειξη αυτών ως αξιόλογου έργου διαχείρισης υδατικών πόρων εκείνης της εποχής που η εξαιρετική κατασκευαστική του τεχνική φτάνει στο σήμερα.

Δεδομένου ότι:

- Η Περιφέρεια Κρήτης, ως Φορέας Υλοποίησης, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
- Με την υπ' αριθ. 16307/09-09-1965 Υ.Α. (ΦΕΚ 605/Β/16-09-1965), αποφασίστηκε η κήρυξη της λίθινης γέφυρας – υδραγωγείου στη θέση Αγία Ειρήνη και του ενετικού υδραγωγείου στη θέση Καρυδάκι, ως ιστορικών μνημείων. Παράλληλα, η υδατογέφυρα στην περιοχή της Φορτέτσας αυτοδίκαια έχει συμπεριληφθεί στον Διαρκή Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος και προστατεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.,

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης περιέχει τις διατάξεις, τους όρους και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα:

- Το Προοίμιο και το Περιεχόμενο της Σύμβασης
- Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 2).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – χρήση χώρου (άρθρο 3).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 4).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 5).
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 6).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 7).
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 8).
- Ευθύνη φορέα (άρθρο 9)
- Εκπροσώπηση (άρθρο 10)
- Επίλυση Διαφορών (άρθρο 11)
- Μεταφορά/ Απασχόληση Προσωπικού – Χρήση Υποδομών (άρθρο 12)
- Ειδικοί Όροι (άρθρο 13)
- Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 14)
- Τελικές διατάξεις (άρθρο 15)

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συντήρηση και η ανάδειξη του ιστορικού και τεχνικού χαρακτήρα των τριών υδατογεφυρών Αγίας Ειρήνης, Καρυδάκι (Morosini) και Φορτέτσας.

Οι υδατογέφυρες έχουν υποστεί βλάβες λόγω φυσικής φθοράς αλλά και λόγω παλαιότητας. Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης και αποτίμησης της φέρουσας ικανότητάς τους και η σύνταξη προτάσεων για την προστασία και την αποκατάστασή τους.

Οι προτάσεις αποκατάστασης που θα προκύψουν από τις μελέτες αυτές θα τεθούν υπό την κρίση και την προέγκριση των Αρμόδιων Αρχών του ΥΠ.ΠΟ. ούτως ώστε να καταστεί σαφές εάν αυτές δύναται να ωριμάσουν σε επίπεδο μελετών εφαρμογής για την εν συνεχεία εκτέλεση εργασιών. Οι προτάσεις αυτές θα εμπεριέχουν και ανάλογο κοστολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 2**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης αποτελεί η υλοποίηση της πράξης «Μελέτες για την ανάδειξη των υδατογεφυρών Αγίας Ειρήνης, Καρυδάκι (Morosini) και Φορτέτσα» καλούμενη εφεξής «το Έργο».

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

- Τοπογραφική μελέτη
- Στατική μελέτη

Η τοπογραφική μελέτη αφορά την γεωμετρική τεκμηρίωση των τριών μνημείων (υδατογεφυρών) και θα πραγματοποιηθεί τόσο με κλασσικές επίγειες και δορυφορικές τοπογραφικές μεθόδους όσο και με φωτογραμμετρικές μεθόδους (επίγειες με μετέπειτα ψηφιακή επεξεργασία).

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τον εντοπισμό των τρωτών σημείων των καταπονημένων από τη φθορά του χρόνου κατασκευών (φθορές, ρηγματώσεις κ.λπ.) και εν συνεχεία τον έλεγχο της στατικής τους επάρκειας και την εξακρίβωση της δυνατότητας να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στα φορτία που τις καταπονούν.

Η παραπάνω ανάλυση και τα συμπεράσματά της θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση πρότασης για την εφαρμογή μέτρων τοπικών αποκαταστάσεων – τοπικών ενισχύσεων, στην περίπτωση που αυτές απαιτούνται.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, η Περιφέρεια Κρήτης, ως κύριος δικαιούχος της Πράξης «Μελέτες για την ανάδειξη των υδατογεφυρών Αγίας Ειρήνης, Καρυδάκι (Morosini) και Φορτέτσα» και φορέας υλοποίησής της, αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεκτικά):

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8. Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο φορέας υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ταυτίζεται με τις τρεις υδατογέφυρες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4858/19-11-2021 (ΦΕΚ220/τ. Α'/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», πρόκειται για **αυτοδίκαια αρχαία μνημεία**, με φορέα προστασίας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7Α/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ως **Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:**
 - Την εποπτεία υλοποίησης του έργου της παρούσας, βάσει των διατάξεων του ν. 4858/2021.
 - Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 - Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
 - Να παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
 - Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 - Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 - Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

- Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

2. Η **Περιφέρεια Κρήτης**, ως Φορέας Υλοποίησης και Φορέας χρηματοδότησης μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με Τεχνικό Δελτίο της Πράξης Ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης.
- Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου, μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο **ποσό των 59.350,50 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.** και θα βαρύνει τον Φορέα Χρηματοδότησης, ήτοι την Περιφέρεια Κρήτης.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα

Χρηματοδότησης εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2023ΝΠ40200048

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες εργασίες.

Για τη διενέργεια όλων των πληρωμών θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ενώ για κάθε ως άνω πληρωμή θα απαιτείται η έκδοση πρακτικού παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε **δεκαέξι (16) μήνες**, αρχίζει από την **(αρχική)** ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης συστήνεται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως:

1. Από την Περιφέρεια Κρήτης ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, με αναπληρωτή την κα Τριαματάκη Χαρά, Πολιτικό Μηχανικό, Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
2. Από το Υπουργείο Πολιτισμού ορίζονται δυο τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους
 - η κα Συθιακάκη Βασιλική, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με αναπληρώτρια την κα Κανάκη Ελένη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
 - η κα Βακάλογλου Κυριακή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών (Τ.Π.Ν.Μ.Κ.Π.Α.) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης με αναπληρώτρια την κα Στάη Μαρία, Αρχιτέκτονα

Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (Τ.Μ.Ε.Α.Μ.Μ.Π.Κ) Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης. Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή, με σχετική απόφασή του.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού. Η αναγκαία οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι

σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) Η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4858/2021.

Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραιτείται από τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα ούτε τα εκχωρεί σε οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τέλη φωτογράφισης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β' 3046), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2-7-2019 (ΦΕΚ 2812/τ. Β/4-7-2019) ΥΑ «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής και διάδοσης στο κοινό.

13.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πλην των δημοσιεύσεων των απαιτούμενων για τις ενέργειες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δημοσίευση διακηρύξεως για την υλοποίηση του έργου κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	Μελέτη	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Τοπογραφική																
II	Στατική																
Παραλαβή Εγκρίσεις	–																

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 06-03-2024 Προγραμματική Σύμβαση.

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 06-06-2025

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου