



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2025**

**Αρ. πρωτ.: 254608**

**Σχετ.: 96279/20.03.2024**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνα : 2813400232  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **759/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **759/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/23-07-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»** ως προς τη χρονική διάρκειά της.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο18/23-07-2025  
Αριθμός Απόφασης: 759/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **239667/17-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                     |                                     |                           |
|----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία         | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Σαρρής Μιχαήλ       | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Δανέλλης Σπυρίδων   | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Σμπώκος Βασίλειος   | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>5</b> | Μανουσάκης Νικόλαος | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν** τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ,

Στεφάνου Ευριπίδης Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup>: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»** ως προς τη χρονική διάρκειά της.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

**5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **241067/18-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Α. Ιστορικό:**

Στις 09-05-2024 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την επίτευξη τεχνικής επάρκειας για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»** προϋπολογισμού **368.689,20 €** με ΦΠΑ, (Κ.Α 2022ΝΠ40200017 της ΣΑΕΠ ΝΠ402).

Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Δαίδαλος Α.Ε. αναλαμβάνει να εκπονήσει τις παρακάτω μελέτες:

1. Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας
2. Τοπογραφική αποτύπωση
3. Υδραυλική μελέτη
4. Στατικές μελέτες Τεχνικών Έργων
5. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την έδραση των Τεχνικών Έργων.
6. Γεωλογική μελέτη
7. Η/Μ μελέτη φωτισμού των κόμβων.
8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
9. Σύνταξη μελετών ΣΑΥ και ΦΑΥ.
10. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Για τις ανάγκες του έργου και την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης έχουν συναφθεί από τη Δαίδαλος Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός συμβάσεις μίσθωσης έργου με 10 συνεργάτες- μελετητές.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι έως 09-05-2025.

Κατόπιν αιτημάτων των μελετητών του έργου που υποβλήθηκαν στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε., ζητείται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου προκειμένου να ενσωματωθούν στις επιμέρους μελέτες οι αλλαγές – διορθώσεις που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των φορέων (ΟΑΚ, ΔΕΥΑ Αγ. Νικολάου, Τοπικής Κοινότητας Ελούντας κλπ).

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικείμενων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.»

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 07-05-2025 2<sup>ο</sup> πρακτικό της εισηγείται αρμοδίως να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 και τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 09-12-2025, προσαρμόζοντας ανάλογα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους μελετών και συγκεκριμένα 3 μήνες για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών και 4 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για

την περαίωση του έργου. Αντιστοίχως πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών, όπου απαιτείται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

#### **Β. Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις (όπως αυτές ισχύουν):**

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Ο Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Η με αρ. πρωτ. 1218/16.02.021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Ο Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
5. Το άρθρο 40, παρ. 2, εδαφ. η' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
6. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
7. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
8. Ο Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
9. Η υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».

#### **Γ. Σχετικά έγγραφα:**

1. Η από 09-05-2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Τα αιτήματα των μελετητών του έργου που υποβλήθηκαν στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. με τα οποία ζητείται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και έλαβαν αρ. πρωτ. 498/05-05-2025, 500,501,502,503,504,505/06-05-2025, 516/07-05-2025 & 535/13-05-2025.
3. Το από 07-05-2025 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

#### **Δ. Συμπεράσματα – Προτάσεις:**

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 07-05-2025 2<sup>ο</sup> πρακτικό της, εισηγείται αρμοδίως να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 και τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες. Συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 09-12-2025 προσαρμόζοντας ανάλογα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους μελετών και συγκεκριμένα 3 μήνες για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών και 4 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την περαίωση του έργου. Αντιστοίχως πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών, όπου απαιτείται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι απαιτείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά επτά (7) μήνες επιπλέον προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών και να εκδοθεί η ΑΕΠΟ του Έργου,

#### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκρισή σας για την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της από 09-05-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 και τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκειά της και την επέκταση ισχύος της κατά συνολικά επτά (7) μήνες επιπλέον, ήτοι έως 09-12-2025 για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα απαιτούνται 3 μήνες για την ολοκλήρωση εκπόνησης του συνόλου των μελετών και 4 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Η ανωτέρω 1<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την **1<sup>η</sup> τροποποίηση της από 09-05-2024 Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»**, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 και τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης **ως προς τη χρονική διάρκειά της και την επέκταση ισχύος της κατά συνολικά επτά (7) μήνες επιπλέον, ήτοι έως 09-12-2025** για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα απαιτούνται 3 μήνες για την ολοκλήρωση εκπόνησης του συνόλου των μελετών και 4 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ως παρακάτω:

**«Σήμερα .....-.....2025, ημέρα ....., στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, οι κατωτέρω φορείς:**

**1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**, με ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71304 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**.

**2. Η «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»**, με αριθ. ΓΕΜΗ 159741327000 και ΑΦΜ 801592720, η οποία εδρεύει στις Αρχάνες, Δημοκρατίας 14, Τ.Κ. 70100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνο Φασουλάκη**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
3. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».
5. Την από 09-05-2024 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»**, μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα.
6. Το από 07-05-2025 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από της από 09-05-2024 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ»**
7. Τη με αριθ. ....-/2025, πρακτ. ....-/.....-.....-2025 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση σύναψης της παρούσας τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ....-/.....-.....-2025 (ΑΔΑ: .....) απόφαση της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της ....-/2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

9. Την υπ' αριθ. πρακτ. Ν° ...../.....-.....-2025 (ΑΔΑ: .....)  
 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της τροποποίησης της  
 Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ  
 Κωνσταντίνου Φασουλάκη για την υπογραφή της παρούσας

**ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Στις 09-05-2024 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την επίτευξη τεχνικής επάρκειας για την υλοποίηση του έργου «**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ**». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι έως 09-05-2025.

Για τις ανάγκες του έργου και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης έχουν συναφθεί από τη Δαίδαλος Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός συμβάσεις μίσθωσης έργου με 10 συνεργάτες- μελετητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα που είναι ενσωματωμένος στο παράρτημα ΙΙ της προγραμματικής σύμβασης, με διάρκεια 12 μήνες.

Κατόπιν αιτημάτων των μελετητών του έργου που υποβλήθηκαν στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. και έλαβαν αρ. πρωτ. 498/05-05-2025, 500,501,502,503,504,505/06-05-2025, 516/07-05-2025 & 535/13-05-2025, ζητείται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου προκειμένου να ενσωματωθούν στις επιμέρους μελέτες οι αλλαγές – διορθώσεις που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των φορέων (ΟΑΚ, ΔΕΥΑ Αγ. Νικολάου, Τοπικής Κοινότητας Ελούντας κλπ).

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.»

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 07-05-2025 2<sup>ο</sup> πρακτικό της εισηγείται αρμοδίως να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 και τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 09-12-2025 προσαρμόζοντας ανάλογα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους μελετών και συγκεκριμένα 3 μήνες για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών και 4 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την περαίωση του έργου. Αντιστοίχως πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών, όπου απαιτείται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η από 09-05-2024 Προγραμματική Σύμβαση κατά το παρακάτω και μόνο αναφερόμενο Άρθρο 5 (Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) και το Παράρτημα ΙΙ, ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 5**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**



1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα μέχρις εξαντλήσεως των πόρων του προγράμματος αναλογικά με τις ανάγκες υποστήριξης της εν λόγω Διεύθυνσης και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.»

Αναλόγως τροποποιείται και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 09-05-2024 Προγραμματική Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

| ΕΝΕΡΓΕΙΑ                   | ΜΗΝΕΣ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ             |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΣΑΥ/ΦΑΥ |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Η ανωτέρω 1<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

- A) **Ψήφισε κατά ο κ. Σμπώκος Βασίλειος**, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι διαφωνεί με την εταιρία ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ και τους σκοπούς που εξυπηρετεί.  
B) **Ψήφισε παρών ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος**, τακτικό μέλος της Επιτροπής, αναφέροντας ότι στην Π.Σ. ψήφισε κατά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-07-2025**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**