



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 11 Σεπτεμβρίου 2025  
Αρ. πρωτ.: 307773**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού &  
Περιφερειακού Προγράμματος  
Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και  
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **923/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **923/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/09-09-2025**), που αφορά στην Έγκριση **7ου ΑΠΕ** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/09-09-2025  
Αριθμός Απόφασης: 923/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **300209/05-09-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                       |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος         |
| <b>3</b> | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                   |
| <b>4</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                   |
| <b>5</b> | Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                   |
| <b>6</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                   |
| <b>7</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | » »                   |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κκ Σαρρής Μιχαήλ και Σμπώκος Βασίλειος.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02<sup>ο</sup>: Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

**5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **293388/01-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

### Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων και η αναβάθμισή του σε αρτηρία με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας. Ο εν λόγω κόμβος βρίσκεται στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος, στο τμήμα Άγιος Σώζων – Αλάγνι.

#### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 1,4 km (χ.θ. 3+366,00 – χ.θ. 4+804,00 της αρτηρίας) και περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, επέκταση υφιστάμενων κάτω διαβάσεων, οχετών, δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφατικών, σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού, γεωτεχνικά έργα και φυτοτεχνικές εργασίες

### ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

#### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

|                             |            |                              |        |                   |                  |       |      |
|-----------------------------|------------|------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------|------|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης          | 22-12-2018 | Αρ. Παρατάσεων               | 1<br>0 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 31-03-2023       | Διαφ. | 1560 |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης | 23-01-2023 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης |        |                   | 21596/23-01-2023 |       |      |

#### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

|                   |   |                       |        |                                                      |                |
|-------------------|---|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------|
| Αρ. ΣΣ            | 0 | Συνολικό Ποσό ΣΣ      | 0,00 € | Σύνολο Συμβάσεων                                     | 3.296.046,28 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ |   | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ |        | /Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο. |                |

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

|                 |            |                        |                |            |                   |        |   |
|-----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|---|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ      | 6          | ΑΠΕ ΚΣ                 | 3.047.123,66 € | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | 0                 | ΑΠΕ ΣΣ | € |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ | 21-12-2023 | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ |                |            | 436648/21-12-2023 |        |   |

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

|                 |            |                                |                   |
|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 23         | Σύνολο Λογαριασμών             | 2.957.140,88 €    |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 20-06-2024 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 215799/20-06-2024 |

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

|               |                |                   |                                 |                |                |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Ποσό Σύμβασης | 3.296.046,28 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 0,00 €                          | Συν. Συμβάσεων | 3.296.046,28 € |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ   | 3.047.123,66 € | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ       | Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να | ΑΠ Έργου       | 3.047.123,66 € |
|               |                |                   |                                 | Πληρωμές       | 2.957.140,88 € |
|               |                |                   |                                 | Υπόλοιπο Έργου | 89.982,78 €    |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
|  | %<br>Απορρόφηση | 97,05% |
|--|-----------------|--------|

### Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**.

Ο 7<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

α) τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών και την τελική επιμέτρηση του έργου.

β) την απολογιστική δαπάνη για την αποζημίωση της δαπάνης ασφάλτου σύμφωνα με την Ν 4938/22-6-2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022 ) άρθρο 152 και σύμφωνα βάσει της υπ'αρ.275234/4-9-2022 άρθρο 1 απόφαση (ΦΕΚ4767Β/12-9-2022)

γ) Απομείωση αμοιβής δαπάνης σύμφωνα με τις α) 283508/22.09.2021 & β) 109343/02.04.2024 ειδικές διαταγές καθώς και να συμπεριλάβει τους τόκους προκαταβολής.

Με τον παρόν 7<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Ο 7<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός ) παρουσιάζει οικονομική μεταβολή με την αρχική σύμβαση ως προς το σύνολό των εργασιών προ απροβλέπτων (μείωση κατά **255.962,17€**) και ανέρχεται στο ποσό των € 1.999.578.55, ενώ στο σύνολό του ανέρχεται σε € 2.957.141,33 εκ των οποίων το ποσό των € 1.999.578.55 αφορά Εκτελεσθείσες εργασίες , συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ (18%), το ποσό των € 0,00 την απολογιστική δαπάνη για την περιβαλλοντική διαχείριση των καθαιρέσεων, το ποσό των € 298.109,68 για την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου , το ποσό των € 124.050,20 για την δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των € -32.847,36 αφορά τη μείωση αμοιβής λόγω ειδικών διαταγών, το ποσό των € 573.333,86 αφορά τον Φ.Π.Α & το ποσό των € -5.083,60 αφορά τόκους προκαταβολής.

**Το επιπλέον κόστος των απολογιστικών εργασιών και της αναθεώρησης είναι € 357.929,87 με ΕΟ.**

Για τον 7ο ΑΠΕ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 215041/30-06-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

### Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**»

Δαπάνης με ΦΠΑ: € 2.957.141,33.

7. Την εισήγηση του κ **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»**, Δαπάνης με ΦΠΑ: € 2.957.141,33, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **09-09-2025**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**