



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 11 Σεπτεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 307907

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηρακλείου
ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **930/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **930/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/09-09-2025**), που αφορά στην Έγκριση **1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: **«ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/09-09-2025
Αριθμός Απόφασης: 930/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **300209/05-09-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κκ Σαρρής Μιχαήλ και Σμπώκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χaráλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 298576/04-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο αφορά ξυλουργικές εργασίες και εξοπλισμό κτιρίου επί οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 317 εντός των τειχών και εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνοικία με την επωνυμία «Λάκκος», πλησίον του ιστορικού κτιρίου του «Πανάνιου Νοσοκομείου» και του ιερού ναού Αγίου Ματθαίου και περιβάλλεται από της οδούς Σπιναλόγκας, Αποστόλου Παύλου και Μονής Καρδιωτίσσης. Το οικόπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 3.009,01 μ² και περιλαμβάνει κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.738,68 μ².

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες:

1. Επενδύσεις (Χωρίσματα γραφείων, Επενδύσεις τοίχων, Ηχομονωτικές επενδύσεις Αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου)
2. Οροφές (Γραμμικά ξύλινα στοιχεία οροφών, Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ, Αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου)
3. Διαμόρφωση Πατωμάτων (Μαρμάρινα δάπεδα, Ξύλινα δάπεδα)
4. Ειδικές κατασκευές (Reception desk, Επένδυση βόρειου τοίχου υποδοχής, Καθίσματα σε αναβαθμίδες, Γραφεία, παγκάκια και γλάστρες, αίθουσα συνεδριάσεων)
5. Ηχομονώσεις
6. Τα οπτικοακουστικά συστήματα (Συστήματα ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης "ΠΑΒΑ", Οπτικοακουστικά συστήματα Αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου, Οπτικοακουστικά συστήματα Αίθουσας Συνεδριάσεων)
7. Απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα φωτιστικά του κτηρίου
8. Χρωματισμοί των εμφανών σκυροδεμάτων με φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις όπου προβλέπεται
9. Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας
10. Datacenter για την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών που απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Περαιώσης	Ημ.	07-05-2025	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Περαιώσης	Ημ.	30-09-2025	Διαφ.	146
Ημ. Έγκρ. Παράτασης	Τελευτ.	01-07-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		217770/01-07-2025				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.105.957,69 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ	Αρ. ΣΣ	ΑΠΕ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. ΑΠΕ	Τελευτ.	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
Αρ. Λογαριασμών	5	Σύνολο Λογαριασμών		3.770.556,64 €	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	06-06-2025	Έγγραφο Λογαριασμού	Τελευταίου	186584/06-06-2025	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	4.105.957,69 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.105.957,69 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	
				Πληρωμές	3.770.556,64 €
				Υπόλοιπο Έργου	335.401,05 €
				% Απορρόφηση	91,83%

III. Τεκμηρίωση του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει) από το ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εγκεκριμένων μελετών.

Επίσης περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην συμβατική μελέτη του έργου, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του και οι οποίες κατέστησαν απρόβλεπτες και πρέπει να εκτελεστούν σε συμπλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 2 του Ν4412/16:

Α) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη που το συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύναται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 «του παρόντος άρθρου – νόμος 441/16, αρ. 22, παρ. 37» και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει ογδόντα οκτώ (88) νέες εργασίες οποίες δεν περιλαμβανόταν στη συμβατική μελέτη του έργου, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου και δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός τους από την σύμβαση. Οι εργασίες αυτές κοστολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 156 του ν.4412/16.

Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ ΚΣ και 1^{ου} ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ

Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 4.302.223,92 € (Εργασίες με όφελος 3.302.205,21€ + Απρόβλεπτα 18,71€ + Αναθεώρηση 1.000.000,00€)

Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. παρουσιάζει αλλαγές από την Αρχική Σύμβαση, ως προς την αναθεώρηση (1.000.000,00€) και το αντίστοιχο ΦΠΑ (1.032.533,74€) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Η 1η Σ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 594.986,39€ (Εργασίες με όφελος 430.703,08€ + Απρόβλεπτα 64.283,31€ + Αναθεώρηση 100.000,00€) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,989% της Κύριας Σύμβασης.

Παρουσιάζει ακόμη Φ.Π.Α. 24% ποσού 142.796,73 €. Έτσι η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 737.783,12€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,989% της Κύριας Σύμβασης.

Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. και 1^{ος} ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. συνολικού ποσού, με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., 6.072.540,78€, ήτοι αύξηση σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης των 4.105.957,69€ κατά 1.966.583,05€.

Το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου του έργου γνωμοδότησε για την σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου του θέματος.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 5.334.757,66 €. Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. παρουσιάζει αλλαγές από την Αρχική Σύμβαση, ως προς την αναθεώρηση (1.000.000,00€) και το αντίστοιχο ΦΠΑ (1.032.533,74€) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 737.783,12 €, με ποσοστό αύξησης 14,989% της Κύριας Σύμβασης.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ και της κας **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου: **«ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 5.334.757,66 €. Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. παρουσιάζει αλλαγές από την Αρχική Σύμβαση, ως προς την αναθεώρηση (1.000.000,00€) και το αντίστοιχο ΦΠΑ (1.032.533,74€) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

β) Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 737.783,12 €, με ποσοστό αύξησης 14,989% της Κύριας Σύμβασης.
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **09-09-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**