



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 456050

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1427/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1427/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση τροποποίησης ως προς τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης έργο: ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **υπόεργο 4: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1427/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου

Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07º: Έγκριση τροποποίησης ως προς τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης έργο: ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **υποέργο 4: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 439462/17-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αρ. 1218/16-02-2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).

3. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.

4. Την υπ' αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/08-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

5. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την με αρ. πρωτ. 12078/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28-03-2023) (ΑΔΑ ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ) Της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), **Απόφαση Ένταξης του έργου** της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**».

Το απόσπασμα Πρακτικού της 3814 Συνεδρίασης του ΔΣ του ταμείου **Παρακαταθηκών και δανείων** από 11/03/2023 της **απόφασης έγκρισης επενδυτικού δανείου** (ΑΔΑ ΨΟΠ3469ΗΗ7-7ΥΛ) .

Την με αρ. 780/2023 (πρακτικό Νο 19/28-06-2023) (ΑΔΑ 6ΤΣΝ7ΛΚ-ΨΗ4) **Απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας **Κρήτης έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2023.**

Την με α/α 4774 (ΑΔΑ 6Α6V7LK-KH1) Απόφαση **έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης** της Δ/σης οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

10. Την με α/α 184 (ΑΔΑ 9Μ4Τ7ΛΚ-ΙΟ5) **Απόφαση έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης** της Δ/σης οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Την με αρ. 87/2023 (ΑΔΑ : Ψ62ΥΩΨΤ-ΣΟΣ) **Απόφαση του ΔΣ δήμου Αποκορώνου** με την οποία **εγκρίνει την 1^η Τροποποίηση του σχεδίου της Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης** για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

7. Την με αρ. 175/2023 (ΑΔΑ :689Ο7ΛΚ-Ρ89) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρ. πρακτικού 14/03-07-2023), **Έγκριση των όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης** για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

Την με αρ. 405381/30-11-2023 **Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης** για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

8. Την από 222-08-2025 **Σύμβαση έργου** (ΑΔΑΜ 25SYMV017429898)

9. Το από 20/10/2025 **1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης** της Προγραμματικής Σύμβασης που αποφασίζει την **πρόταση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης**.

Την με αρ. 238/2025 (πρακτικό Νο 23/2025) (ΑΔΑ 6ΧΩ5ΩΨΤ-ΞΝ0) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.

Ι.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό και Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Αφορά συγκεκριμένα την ανάπτυξη για τη βελτίωση δημοτικών οδών εντός του οικισμού Αλικάμπου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας, Τοπική κοινότητα Αλικάμπου. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών ύδρευσης. Οι γενικές εργασίες που προτείνονται κατηγοριοποιούνται

στις κάτωθι ομάδες:

- Εργασίες οδοποιίας: Αφορά την βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του οικισμού με επίστρωση σκυροδέματος στο κατάστρωμα των οδών, με την τεχνοτροπία του χτενιστού.

Συνολικό εμβαδό επίστρωσης οδών με χτενιστό σκυρόδεμα = 3.380τμ

- Εργασίες οικοδομικές: Αφορά συγκεκριμένα τμήματα οδών, κυρίως μονοπάτια ή

κεντρικούς δρόμους, τα οποία θα επιστρωθούν με φυσική πέτρα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών κατασκευής. Συνολικά τετραγωνικά πλακόστρωσης = 6.500τμ

- Εργασίες υδραυλικές: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αλικάμπου, με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου, όπως και τοποθέτηση πολλαπλών διανομέων επί των αγωγών, για εγκατάσταση παροχών ύδρευσης προς τις οικίες. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης ανέρχεται σε 2.560μ.

- Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές: Αφορά την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φανοστάτες για τον κεντρικό δημοτικό δρόμο του οικισμού, πέριξ της πλατείας – μνημείου του χωριού.

- Εργασίες πρασίνου: Αφορά φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων όπως και καθιστικών – παγκάκια σε διάφορα σημεία του οικισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου.

ΙΙ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.106.753,74 €

πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 265.620,90 €)

Συνολικά 1.372.374,64 €

και αναλύεται σε:

Κατ' Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών 793.278,04 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 142.790,05 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016. 140.410,21 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 20.375,44 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεστε:

Την Τροποποίηση ως προς την διάρκεια, της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης για το ΕΡΓΟ: ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο 4: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», έως την 12/02/2028.»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση ως προς την διάρκεια, της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης για το ΕΡΓΟ: ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο 4: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**, έως την **12/02/2028**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**