



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 449176**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1438/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1438/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 311.894,39 ευρώ και **β)** 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 60°, «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1438/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου

Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 311.894,39 ευρώ και **β)** 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 60ο, «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2010, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **438832/17-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	60ο: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΝΠ802 με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	02/11/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	9.145.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	04/05/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	5.909.687,20
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			6.873.430,34
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			7.067.956,48
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			1.158.269,28
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.:			3.452.969,94
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.:			3.570.338,20
	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			117.368,26
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:			03/05/2024
13	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			3
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			448/2024 , 1381/2024 Περιφ. Επιτροπή &653/2025 Περιφ. Επιτροπή
15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/10/2025
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			6
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			965/2023 Ο.Ε, 246528/15-07-2024 ΔΤΕ ΠΕΧ, 1158/2024 Π.Ε. ,84637/17-03- 2025 ΔΤΕ ΠΕΧ, 181971/03-06-2025 ΔΤΕ ΠΕΧ,. 249289/24- 07-2025 ΔΤΕ ΠΕΧ
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			416647/3-12-2025
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			615/12-12-2025
21	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.435.965,76	1.828.170,98	1.828.107,26	392.141,50	-63,72	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.255.121,67	2.196.101,15	2.198.347,76	-56.773,91	2.246,61	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	6.445,45	6.445,45	5.173,03	-1.272,42	-1.272,42	
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ	4.550,70	4.550,70	3.642,10	-908,60	-908,60	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.702.083,58	4.035.268,28	4.035.270,15	333.186,57	1,87	3.982.008,59
Ε.Ο. 18%	666.375,04	726.348,29	726.348,63	59.973,59	0,34	716.761,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	393.161,28	3,33	1,12	-393.160,16	-2,21	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.761.619,90	4.761.619,90	4.761.619,90	0,00	0,00	4.698.770,14
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	4.256,87	781.469,08	938.345,00	934.088,13	156.875,92	809.198,79
ΣΥΝΟΛΟ	4.765.876,77	5.543.088,98	5.699.964,90	934.088,13	156.875,92	5.507.968,93
ΦΠΑ	1.143.810,43	1.330.341,36	1.367.991,58	224.181,15	37.650,22	1.321.912,54
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	5.909.687,20	6.873.430,34	7.067.956,48	1.158.269,28	194.526,14	6.829.881,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	5.909.687,20	6.873.430,34	7.067.956,48	1.158.269,28	194.526,14	6.829.881,47

Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ Σ.Σ.Ε	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	708.389,44	681.697,90	681.635,40	-26.754,04	-62,50	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.142.648,50	1.335.917,67	1.335.990,50	193.342,00	72,83	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.851.037,94	2.017.615,57	2.017.625,90	166.587,96	10,33	1.994.704,07
Ε.Ο. 18%	333.186,83	363.170,80	363.172,66	29.985,83	1,86	359.046,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	196.580,23	18,63	6,44	-196.573,79	-12,19	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.380.805,00	2.380.805,00	2.380.805,00	0,00	0,00	2.353.750,80
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	403.848,18	403.848,18	498.500,00	94.651,82	94.651,82	403.848,18
ΣΥΝΟΛΟ	2.784.653,18	2.784.653,18	2.879.305,00	94.651,82	94.651,82	2.757.598,98
ΦΠΑ	668.316,76	668.316,76	691.033,20	22.716,44	22.716,44	661.823,76
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	3.452.969,94	3.452.969,94	3.570.338,20	117.368,26	117.368,26	3.419.422,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	3.452.969,94	3.452.969,94	3.570.338,20	117.368,26	117.368,26	3.419.422,69

Η παρούσα Εισήγηση του στην επικεφαλίδα υποέργου συντάχθηκε μαζί με τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο έργο της παράκαμψης των Τοπολίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουαρίου του 2019. Οι προβλεπόμενες εργασίες γίνονται με βάση την από 20-08-2022 εγκεκριμένη οριστική συμπληρωματική Γεωτεχνική μελέτη και την από 21-10-2024 τροποποίηση αυτής κατά τμήματα, της εταιρείας Εδαφομηχανική Α.Τ.Ε., και αφορούν στον Γεωτεχνικό σχεδιασμό ορυγμάτων - επιχωμάτων, των μέτρων προστασίας και αντιστήριξης αυτών και γενικότερα την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις που παρουσιάστηκαν σημαντικές αστοχίες κατά την φάση της κατασκευής του έργου της παράκαμψης.

Η εξέλιξη του έργου ήταν ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού και το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι την 30.10.2025

Στο έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί έξι (6) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και έχει υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ήταν αυξητικός από την αρχική σύμβαση κατά 868.000,00€ με ΦΠΑ, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών του έργου, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ήταν ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, δηλαδή έκλεισε στο ποσό των 4.761.619,90€, ενώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ έκλεισε στο ποσό των 6.777.687,20€, ισόποσα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος συμπεριέλαβε την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου και στην αρχική σύμβαση υπήρξε επιπλέον αύξηση κατά 95.743,13€ με ΦΠΑ, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών του έργου κλείνοντας έτσι στο ποσό των 6.873.430,34€, ενώ η δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης που συμπεριλήφθηκε στον εν λόγω ΑΠΕ, προ αναθεώρησης και ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 2.380.805,00€, και με τη δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ στο ποσό των 3.452.969,94€, ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος ήταν ισόποσος με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, και ισόποσος επίσης με τον 3ο ΑΠΕ στο σύνολό του, και ο 1ος της συμπληρωματικής σύμβασης ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση τόσο προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, αλλά και στο σύνολό του, ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος ήταν ισόποσος με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, και ισόποσος επίσης με τον 4ο ΑΠΕ στο σύνολό του, και ο 2ος της συμπληρωματικής σύμβασης ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ τόσο προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, αλλά και στο σύνολό του και τέλος ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος ήταν ισόποσος με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, και ισόποσος επίσης με τον 5ο ΑΠΕ στο σύνολό του, και ο 3ος της συμπληρωματικής σύμβασης ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση και τον 2^ο ΑΠΕ τόσο προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, αλλά και στο σύνολό του.

Το έργο διέπτετε από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 7^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

Ο παρόν 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης και ο 4^{ος} της 1^{ης} συμπληρωματικής συντάσσονται αποκλειστικά για να τακτοποιήσουν την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων του έργου και στις δύο συμβάσεις. Η τακτοποίηση αυτή είναι εφικτή αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί και το σύνολο των εκτελεσμένων εργασιών έχει επιμετρηθεί.

Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα όσον αφορά στους παραπάνω λόγους σύνταξης του 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης και του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης :

Στην αρχική σύμβαση η τακτοποίηση γίνεται σε όλες τις ομάδες . Η ομάδα των χωματουργικών παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση όπως σε όλους του ανακεφαλαιωτικούς πίνακες έως σήμερα και μείωση από τον εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά 75,19 με ΓΕ & ΟΕ (63,72Χ1,18) . Η ομάδα των τεχνικών παρουσιάζει μείωση από την αρχική σύμβαση όπως σε όλους του ανακεφαλαιωτικούς πίνακες έως σήμερα και αύξηση από τον προηγούμενο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά 2.651,00€ με ΓΕ & ΟΕ(2.246,61Χ1,18). Οι άλλες δύο ομάδες του έργου δηλαδή η ομάδα της

οδοστρωσίας και των φυτεύσεων παρουσιάζουν μείωση από την αρχική σύμβαση και τον προηγούμενο ανακεφαλαιωτικό, η μεν πρώτη κατά 1.501,46€ με ΓΕ & ΟΕ (1.272,42 Χ1,18) και η δεύτερη κατά 1.072,15 με ΓΕ & ΟΕ (908,60 Χ1,18). Η αύξηση των 2.651,01€ της ομάδας των τεχνικών καλύπτεται από την επί έλασσον δαπάνη των 2.648,80€ των άλλων ομάδων και το υπόλοιπο ποσό των 2,21€ από τα εναπομείναν ποσό των 3,33€ των απροβλέπτων στον προηγούμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, με αποτέλεσμα στο παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα τα εναπομείναντα απρόβλεπτα να είναι 1,12€.

Όσον αφορά στην συμπληρωματική σύμβαση και στις δύο ομάδες της, τακτοποιούνται ποσότητες ορισμένων συμβατικών άρθρων. Η εν λόγω τακτοποίηση επιφέρει μείωση στην ομάδα των χωματουργικών τόσο σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο και τον προηγούμενο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και αύξηση στην ομάδα των τεχνικών τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και τον προηγούμενο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Η μείωση στην ομάδα των χωματουργικών από τον προηγούμενο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα είναι 73,75€ με ΓΕ και ΟΕ (62,50Χ1,18) ,ενώ η αύξηση στην ομάδα των τεχνικών σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα είναι 85,94€ με ΓΕ και ΟΕ (72,83Χ1,18).

Η αύξηση των 85,94€ της ομάδας των τεχνικών καλύπτεται από την επί έλασσον δαπάνη των 73,75€ της ομάδας των χωματουργικών και το υπόλοιπο ποσό των 12,19€ από τα εναπομείναν ποσό των 18,63€ των απροβλέπτων στον προηγούμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, με αποτέλεσμα στο παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα τα εναπομείναντα απρόβλεπτα να είναι 6,44€.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 7^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση", είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 6ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, δηλαδή κλείνει στο ποσό των **4.761.619,90€** και αυξητικός τόσο σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο και με τον 6^ο ΑΠΕ, λόγω αύξησης της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών, κλείνοντας έτσι στο ποσό των **7.067.956,48€** . Η αύξηση της αναθεώρησης από τον εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό ανέρχεται στο ποσό των **156.875,92€**, ενώ η αύξηση με τον αναλογούντα ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **194.526,14€**. Το ποσό των εναπομεινάντων απροβλέπτων στην 7^ο ΑΠΕ της αρχική σύμβασης είναι **1,12€**.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης", είναι ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ δηλαδή κλείνει στο ποσό των **2.380.805,00€**, και αυξητικός τόσο σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο και με τον 3^ο ΑΠΕ ,λόγω αύξησης της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών ,κλείνοντας στο ποσό των **3.570.338,20€**. . Η αύξηση της αναθεώρησης από την σύμβαση και τον εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό ανέρχεται είναι **94.651,82€**, ενώ η αύξηση με τον αναλογούντα ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **117.368,26€**. Το ποσό των εναπομεινάντων απροβλέπτων στην 4^ο ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε είναι **6,44€**.

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο και συγκεκριμένα:

➤ η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου, έγινε σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, αφού με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

➤ η διάθεση της επί έλασσον δαπάνης είναι σύμφωνη με την παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 αφού :

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τέλος με τις μεταβολές που σημειώνονται δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της οδού όπως αυτή έχει σχεδιασθεί με την αρχική μελέτη και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Για τη διάθεση τέλος της επί έλασσον δαπάνης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

- Ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και ο 4^{ος} της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα :

✓ Η διάθεση της επί έλασσον δαπάνης όπως περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνη με την παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

✓ Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου όπως περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνη με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

✓ Με τις μεταβολές που σημειώνονται δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της οδού όπως αυτή έχει σχεδιασθεί με την αρχική μελέτη και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τη διάθεση της επί έλασσον δαπάνης, με την αριθμό 615/ Πρακτικό 16ο /12-12-2025 γνωμοδότηση

- Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών
- Με την αριθμό 435055/15-12-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, έχει εγκριθεί συνολική πίστωση ποσού 10.638.294,68 ευρώ για το υπόψη έργο.

Προτείνεται

- Η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 311.894,39 ευρώ, που αφορά την αύξηση της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών
- η έγκριση του 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 4^{ου} της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 7.142.424,90 ευρώ (4.761.619,90€ για την αρχική σύμβαση και 2.380.805,00€ για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση) και **συνολικής δαπάνης 10.638.294,68 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ** (7.067.956,48€ για την αρχική σύμβαση και 3.570.338,20€ για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **60ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ.**

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- Τη διάθεση πίστωσης ποσού 311.894,39 ευρώ, που αφορά την αύξηση της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **60ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ.**
- Τον 7^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και τον 4^ο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 7.142.424,90 ευρώ (4.761.619,90€ για την αρχική σύμβαση και 2.380.805,00€ για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση) και **συνολικής δαπάνης 10.638.294,68 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ** (7.067.956,48€ για την αρχική σύμβαση και 3.570.338,20€ για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **60ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ,** σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου