



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο,

Αρ Πρωτ:24046/26-01-2026

Σχετ.: 167395/17-05-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
- Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **3/2026** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **3/2026** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 1/22-01-2026**), που αφορά στην Παράταση Προσωρινών Εργοστασιακών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Επ. Οδο 14 (Ταυρωνίτης Παλαιόχωρα) στο πλαίσιο του έργου: «Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Χανίων από τις Φυσικές Καταστροφές Φεβρουάριου 2019» **45ο Υποέργο: «Επείγουσες Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων και Αποκατάστασης Εδαφικής Αστάθειας στην Περιοχή Μεσαύλια».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 1/22-01-2026
Αριθμ. απόφ. 3/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026** και **ώρα 12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **13509/16-01-2026** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη-Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Πισσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία και Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι κ.κ.: Βλάσση Ελένη, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Καμπουράκη Γεωργία υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη, Ιγνατιάδης Παναγιώτης Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Θωμά Μισέλ, Πατεράκη Μαρία

υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2.2: Παράταση Προσωρινών Εργοστασιακών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Επ. Οδο 14 (Ταυρωνίτης Παλαιόχωρα) στο πλαίσιο του έργου: «Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Χανίων από τις Φυσικές Καταστροφές Φεβρουαρίου 2019» **45ο Υποέργο: «Επείγουσες Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων και Αποκατάστασης Εδαφικής Αστάθειας στην Περιοχή Μεσαύλια».**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

δ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β', που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».

4. Το με αρ. πρωτ. 13280/15-01-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	45	Κωδικός ΣΔ	00.43.21.010
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.400.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-12-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ				

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και την αποκατάσταση εδαφικής αστάθειας της επαρχιακής οδού 14 (Χανιά Παλαιόχωρα) στην περιοχή Μεσαύλια της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στη Χ.Θ. 23+500 της Επαρχιακής Οδού 14 (θέση Ν16Π), η αποκατάσταση περιλαμβάνει την κατασκευή πασσαλότοιχου στο ποδαρικό του πρανούς, την αφαίρεση της κατολισθαίνουσας μάζας και την αγκύρωση του διαμορφωμένου πρανούς. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται η κατασκευή προσωρινού επιχώματος και επενδεδυμένου δρόμου πρόσβασης μήκους περίπου 350 m. Μετά την κατασκευή των πασσάλων πραγματοποιούνται εκσκαφές στο ανάντι πρανές και τοποθετείται πλήρως αγκυρούμενο τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα, ενισχυμένο με χαλύβδινο πλέγμα και αγκυρωμένο με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια. Ο χώρος πίσω από τον πασσαλότοιχο πληρώνεται με λιθορριπή και ακολουθεί αποκατάσταση της οδού.

Στη Χ.Θ. 23+900 της Επαρχιακής Οδού 14 (θέση μελέτης Ν17Π), η αποκατάσταση της ευστάθειας επιτυγχάνεται με αφαίρεση της κατολισθαίνουσας μάζας και αγκύρωση του διαμορφωμένου πρανούς. Κατασκευάζεται επίσης δρόμος πρόσβασης, ενώ οι εκσκαφές πραγματοποιούνται με ήπιες κλίσεις και ενδιάμεσους αναβαθμούς. Στα πρανή τοποθετούνται αγκυρούμενα γεωπλέγματα διαφορετικού τύπου, ανάλογα με την κλίση, με χρήση αυτοδιατρυόμενων αγκυριών. Μετά την ολοκλήρωση των έργων αντιστήριξης προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση της οδού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 1070/Πρακτικό Νο28/12-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΤ7Β7ΛΚ-7Ι3, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013426376) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία κατακυρώνει τη Σύμβαση του Έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 33,88% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Την από **14-12-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **2.248.743,99 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
5. Με την υπ' αρ. 83/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο του θέματος,
6. Η έγκριση των ρυθμίσεων αυτών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4068/Β/11-07-2024 (Απόφαση 2117 της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), με ισχύ έως την 14-12-2025.
7. Με το ΦΕΚ 4712/Β/13-08-2024 έγινε διόρθωση σφάλματος ως προς την επωνυμία του αναδόχου, η οποία ορίστηκε ορθά ως «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» αντί του εσφαλμένου «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.».

8. Με την υπ' αρ. 1436/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 32/22-12-2025), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι από 14-12-2025 έως την 14-07-2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Ανάδοχος	ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ					
Ποσ. Έκπτωσης	33,88%	Ποσό Σύμβασης	2.248.743,99 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	14-12-2023	
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	14-12-2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαίωσης	14-07-2026	Διαφ. 212
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	30-12-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			454605/30-12-2025	
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ						
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	2.248.743,99 €	
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών			762.359,66 €	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26-11-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού			406563/26-11-2025	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ						
Ποσό Σύμβασης	2.248.743,99 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	2.248.743,99 €	
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€	
				Πληρωμές	762.359,66 €	
				Υπόλοιπο Έργου	1.486.384,33 €	
				% Απορρόφηση	33,90%	

III ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις είναι ίδιο με της προηγούμενης 83/2024 (Πρακτικό 13/15-05-2024) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- α) επειδή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και στις δύο θέσεις
 β) επειδή η σήμανση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης όλου του έργου σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες, **εφαρμόζοντας την στένωση λωρίδας ξεχωριστά σε κάθε τμήμα, ενώ στο ενδιάμεσο τμήμα θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για την συνέχιση των έργων όπως φαίνονται στα σχέδια.**
 γ) επειδή ο χρόνος ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έληξε στις 14-12-2025 μαζί με τον συμβατικό χρόνο λήξης του έργου

δ) επειδή με την υπ' αρ. 1436/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 32/22-12-2025), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι από 14-12-2025 έως την 14-07-2026

πρέπει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εν λόγω έργο να παραταθούν μέχρι το πέρας της εργολαβίας με όποιες παρατάσεις δοθούν σε αυτό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εγκριθεί με την 83/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στην επαρχιακή οδό 14 Ταυρωνίτης-Κάντανος-Παλαιόχωρα, με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο και προϋποθέσεις, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**» 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ, Αναδόχου: «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε».** Ο χρόνος που θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μέχρι το τέλος εκτέλεσης του έργου με όποιες παρατάσεις δοθούν σε αυτό. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες, οι ρυθμίσεις και η σήμανση θα απομακρυνθεί νωρίτερα.

5. Την εισήγηση του κ. **Νικόλαου Καλογερή**, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
6. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εγκριθεί με την 83/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στην επαρχιακή οδό 14 Ταυρωνίτης-Κάντανος-Παλαιόχωρα, με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο και προϋποθέσεις, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ, Αναδόχου: «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε». Ο χρόνος που θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μέχρι το τέλος εκτέλεσης του έργου με όποιες παρατάσεις δοθούν σε αυτό. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες, οι ρυθμίσεις και η σήμανση θα απομακρυνθεί νωρίτερα, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομεύσει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-01-2026**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης