



Αρ Πρωτ:66553/02-03-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας **ΠΡΟΣ:** - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
 Ταχ. Κώδικας : 712 01 Διοίκησης Κρήτης
 Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου
 Ευαγγελία
 Τηλέφωνο : 2813 400235 **ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
 e-mail : tyso@crete.gov.gr - Γενική Διεύθυνση Υποδομών Π.Κ.
 - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **14/2026** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **14/2026** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 05/26-02-2026**), που αφορά στην Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνη – Εξάντη - Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». **Υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη

- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 05/26-02-2026
Αριθμ. απόφ. 14/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **52438/18-02-2026** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη-Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Πιτσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Βλάσση Ελένη, Λεονταράκης Ιωάννης, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός),

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα η κα Κουτεντάκη Θεοδώρα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα

προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιακουμάκης Γιώργος Πρόεδρος ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου και Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, Δημητράκης Στέφανος Διευθυντής ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Νικηφόρος Παύλος Ειδικός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας Δημάρχου Μυλοποτάμου και μέλος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, Τζέρτζος Αντώνιος Επιχειρηματίας και μέλος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, Λελεδάκης Μιχάλης μέλος ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου, Δερμιτζάκης Δημήτρης Πρόεδρος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, Μακράκης Γιώργος Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικού «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Ζάμπια Λαζανάκη Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικού «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Πέκος Θεόδωρος Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικού «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Μαζίτσος Γιώργος μέλος Συλλόγου Εκπαιδευτικού «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Κουκιαδάκης Ευριπίδης δικηγόρος εκπρόσωπος για το ψήφισμα 3, Χατζησημεών Ανδρέας Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό, Μανουσάκης Φανούρης Ταμίας Συλλόγου Εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό, Ιγνατιάδης Παναγιώτης Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ΠΚ, Μαρή Αικατερίνη Ειδική Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ., Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Θωμά Μισέλ, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2.2: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνη – Εξάντη - Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». **Υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

δ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ **6523/08-12-2025**, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την αριθμ. **01/2024** (πρακτικό Νο **01/02-01-2024**) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».
4. Το με αρ. πρωτ. **45570/11-02-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ιστορικό:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη δημοπράτηση του έργου.
2. Την υπ' αρ. **1073/2023** πρακτικό Νο **28/12-09-2023** (ΑΔΑ: **67ΠΚ7ΛΚ-8Ι6**) με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει στο προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 41,00%
3. Την υπ' αριθμ. **188/2023** πρακτικό Νο **14/03-07-2023** (ΑΔΑ: 691Ξ7ΛΚ-4Ι3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας (κλείσιμο οδού) **στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο στο τμήμα Σταυρός Μπαλί της επαρχιακής οδού 27 της Π.Ε Ρεθύμνου** κατά το διάστημα 26-06-2023 έως και την 26-06-2024 μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
4. Την αρ. πρωτ. **355923/25-10-2023** (ΑΔΑΜ: **23SYMV03642589 2023-10-25**) εργολαβική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την **25-10-2024**.
5. Την αρ. πρωτ. 233367/04-07-2024 (ΑΔΑ:ΡΟΝΚ7ΛΚ-ΣΞ3) έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕΡ.
6. Την αρ. 1038/2024 πρακτ. Νο 27/23-09-2024 (ΑΔΑ: 6Θ6Γ7ΛΚ-Δ97) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-01-2025.
7. Την αρ. **155/2025** πρακ. Νο **22/24-10-2024** (ΑΔΑ: **ΨΑΚΣ7ΛΚ-9Δ1**) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) της Π.Ε. Ρεθύμνης στο τμήμα Σταυρός Μπαλί για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 25-01-2025.
8. Την αρ. 47/2025 πρακτ. Νο 02/28-01-2025 (ΑΔΑ: 6Υ177ΛΚ-Σ3Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-03-2025.
9. Την αρ. 206/2025 πρακτ. Νο 06/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΧΞΙ7ΛΚ-ΜΞ7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-06-2025.
10. Την αρ. 605/2025 πρακτ. Νο 15/17-06-2025 (ΑΔΑ: 90187ΛΚ-Γ5Λ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-09-2025.
11. Την αρ. 1000/2025 πρακτ. Νο 22/22-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ2Β77ΛΚ-ΙΚΑ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-02-2026.
12. Την αρ. πρωτ. 425304/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018116187 09-12-2025) υπογραφέισα 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

13. Την αρ. πρωτ. 33206/02-02-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-04-2026.

14. Η μελέτη του ανωτέρω έργου περιλαμβάνει και την επαρχιακή οδό 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη- Μπαλί) στο τμήμα Σταυρός- Μπαλί στην οποία θα τοποθετηθούν συμπληρωματικά πλέγματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων σε νέα σημεία που είναι απαραίτητα για την προστασία της οδού από βραχοπτώσεις. Τα τμήματα αυτά θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Επίσης στα εν λόγω τμήματα θα προηγηθεί αφαίρεση επισφαλών βραχωδών όγκων. Με την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου οι εν λόγω εργασίες θα ξεκινήσουν και πάλι αμέσως μετά την παραλαβή των υλικών από το εξωτερικό.

15. Την αρ πρωτ. 44159/11-02-2026 αίτηση του αναδόχου με τεχνική έκθεση και συνημμένα σχέδια με την οποία αιτείται το κλείσιμο της οδού για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου στο τμήμα Σταυρός – Μπαλί.

16. Το γεγονός ότι οι εργασίες στο τμήμα Σταυρός – Μπαλί για την τοποθέτηση των πλεγμάτων προστασίας από τις βραχοπτώσεις θα διαρκέσουν περίπου μέχρι την ημερομηνία παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Επειδή

Προέχει η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων αλλά και η ασφαλής και ανεμπόδιστη εργασία των εναερίτων και των μηχανημάτων του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την απαγόρευση κυκλοφορίας (κλείσιμο οδού) **στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, μέχρι το τέλος της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υπόεργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» , ήτοι μέχρι 25-04-2026.**

Η κυκλοφορία των οχημάτων από Μελιδόνι - Εξάντη προς το Μπαλί και η κυκλοφορία από Μπαλί προς Εξάντη-Μελιδόνι θα γίνεται μέσω του κόμβου Πανόρμου Μυλοποτάμου και της Νέας Εθνικής οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου.

Στο τμήμα που θα διακοπεί η κυκλοφορία θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και χωμάτινα αναχώματα.

5. Την εισήγηση της κας **Λιονή Μαρίας** Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
6. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας (κλείσιμο οδού) **στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, μέχρι το τέλος της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υπόεργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», ήτοι μέχρι 25-04-2026.**

Η κυκλοφορία των οχημάτων από Μελιδόνι - Εξάντη προς το Μπαλί και η κυκλοφορία από Μπαλί προς Εξάντη-Μελιδόνι θα γίνεται μέσω του κόμβου Πανόρμου Μυλοποτάμου και της Νέας Εθνικής οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου. Στο τμήμα που θα διακοπεί η κυκλοφορία θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και χωμάτινα αναχώματα,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση:

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομεύσει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **26-02-2026**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης