



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 210419/16-06-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **50/2026** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **50/2026** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 12/12-06-2026**), που αφορά στην **Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης** (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»**, Αναδόχου: «P & C DEVELOPMENT S.A.».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 12/12-06-2026
Αριθμ. απόφ. 50/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **187250/28-05-2026** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη-Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη-Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Πιτσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρή Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Καρτσάκης Γεώργιος και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξαστάκης Ζαχρίας Δήμαρχος Δήμου Χερσονήσου, Κεγκέρογλου Βασίλειος Δήμαρχος Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Νικολιδάκης Γρηγόρης Δήμαρχος Δήμου Φαιστού, Κοκοσάλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, Σέγκος Ιωάννης τέως δήμαρχος Δήμου Χερσονήσου, Ρουκουνάκης Εμμανουήλ εκπρόσωπος Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης – ΑΜΑΚ, Ραπτάκης Νικόλαος

Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Τριαματάκη Χάρη προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας της Αυτοτελούς Δ/σης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Μετριάσμου και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Αυτοτελούς Δ/σης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καμπουράκη Γεωργία ειδική σύμβουλος γραφείου Περιφερειάρχη, Μαυράκη Στέλλα συνεργάτιδα Ευρωπαϊκού Έργου Transcend Π.Κ., Αντωννάκη Μαρία Αναπληρώτρια Γραμματέας ΟΕΒΕΝΗ και Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου, Σωμαράς Αλέξανδρος Γεν. Γραμματέας Ξενοδόχων Ηρακλείου και εκπρόσωπος Παγκρητίου Συλλόγου Δ/ντών Ξενοδοχείων, Σωμαράς Νικόλαος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών και Τοπικός Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ανωπόλεως, Χατζάκη Χαρίκλεια μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου Καρτερού, Μαραγκάκη Ελένη Πρόεδρος Δικτύου Συλλόγων Δήμου Χερσονήσου, Περάκης Ευάγγελος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, , Μηλαθιανάκης Ιωάννης Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο Αρωδαμός» Κοκκίνη Χάνι, Σακκούδης Αθανάσιος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Φρογάκης Κων/νος Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Βερυκάκης Ιωάννης Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Θωμά Μισέλ και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Κ. και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έως ότου ολοκληρωθεί το αναφερόμενο έργο, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα (2ο εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», Αναδόχου: «P & C DEVELOPMENT S.A.».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- δ) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων

συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούν των χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».
4. Το με αρ. πρωτ. **188298/28.05.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

(I) «Ιστορικό

1. Με την αριθ. πρωτ. 192262/21-08-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίνεται διάθεση πίστωσης ποσού 34.500.000,00 € για την κατασκευή του έργου του θέματος.
2. Με την αριθ. πρωτ. 202386/31-08-2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Με την αριθμ. 1117/2018 (Νο πρακτικού 28/19-09-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
4. Με την αριθμό 1825/2019 απόφαση (πρακτικό Νο 32/23-12-2019) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 23/12/2019 Πρακτικού Διαγωνισμού κατακύρωσης της Σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», την εργοληπτική επιχείρηση «P & C DEVELOPMENT S.A.»
5. Στις 17-03-2020 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος.
6. Ο ανάδοχος σύμφωνα με την σύμβαση είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως 16-03-2022.
7. Με το με αρ. 77933/23-04-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε τεχνική μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας – σήμανσης
8. Η τεχνική μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας – σήμανση ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας.
9. Με την με αρ. 41/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του έργου του θέματος .
10. Με την με αρ. Γ.Δ. 200/34896/2-7-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 41/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
11. Με την με αρ. 2149/04-07-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 55/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 16-05-2023.
12. Με την με αρ. 593/2023 (πρακτικό Νο 15/24-05-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.
13. Με την με αρ. 2088/30-06-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 147/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 31-12-2023.
14. Με την με αρ. 5/2024 (πρακτικό Νο 1/19-01-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2024 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.

15. Με την με αρ. 688/04-03-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 26/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 30-09-2024.
16. Με την με αρ. 1022/2024 (πρακτικό Νο 27/23-09-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2025 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.
17. Με την με αρ.πρωτ. 3332 / 07-10-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 145/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 30-09-2025.
18. Με την με αρ.πρωτ. 3694 / 23-10-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 103/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 31-12-2025.
19. Με την με αρ.πρωτ. 26 / 16-03-2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 173/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και δόθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 30-05-2026.
20. Με την με αρ.πρωτ. 169963 / 15-05-2026 αίτηση ο Ανάδοχος ζητά παράταση του έργου έως 15/08/2026.

(II) Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014 για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και γενικά στον καθορισμό στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

(III) Θεσμικό πλαίσιο

1. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα το άρθρο 99.
3. Το Π.Δ.149/2010 (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 7 - Συντήρηση οδών του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/02-08-2006) "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις".
5. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
6. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 55 και 112 (Ν.5209/2025).
7. Οι ΟΜΟΕ – Τεύχος 7: Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), όπως αυτές οι οδηγίες εγκρίθηκαν με την ΔΜΕΟ/Ο/613/ΦΕΚ 905/20-5-2011.

(IV) Συμπεράσματα-Προτάσεις :

1. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 55 και 112 (Ν.5209/2025).
3. Δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου δηλαδή ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και τα κυκλοφοριακά δεδομένα – στοιχεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.
4. Σύμφωνα με την αρ. 5076/22-12-2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου ισχύουν έως 30-05-2026, ενώ για το έργο έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο παράταση έως **15-08-2026** για την οποία η Υπηρεσία προτίθεται να εισηγηθεί θετικά. Ως εκ τούτου απαιτείται έκδοση απόφασης παράτασης εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών ύστερα από έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Εν όψη της παράτασης του έργου, την έγκριση παράτασης εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις" έως 15-08-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 55 και 112 (Ν.5209/2025).»

5. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράταση εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις" έως 15-08-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 55 και 112 (Ν.5209/2025), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομεύσει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-06-2026**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ**Ο Γραμματέας****Τα μέλη****Ευάγγελος Ζάχαρης****Δημήτριος Βρύσαλης**