



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 229357/29-06-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνο :2813400232  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &  
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Κ.  
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **502/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **502/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/23-06-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 2ου ΑΠΕ** Κύριας Σύμβασης & **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος****Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/23-06-2026  
Αριθμός Απόφασης: 502/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214418/18-06-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και

Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02<sup>ο</sup>: Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

**5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αριθμ. πρωτ. **216249/19-06-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2024ΝΑ47100020	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	
Έργο	«Επισκευή βλαβών στις γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ)»				
Υποέργο	«Επισκευή βλαβών στις γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) Ηρακλείου-Ρεθύμνου»				
Χρηματοδότηση	ΥΠΟΜΕ & Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού	Πρ/σμός	5.096.400,00 €	Ημ. ΕΔΠ	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε				
Ποσ. Έκπτωσης	25,49%	Ποσό Σύμβασης	3.816.381,75€	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-08-2025

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Η εργολαβία έχει σκοπό την επισκευή βλαβών σε 11 γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Π.Ε Ηρακλείου -Ρεθύμνου.

Για την αποκατάσταση των βλαβών και την αποφυγή της επικινδυνότητας όπου απειλείται η ευστάθεια των γεφυρών προτείνεται να γίνουν εργασίες ενίσχυσης των γεφυρών, σφράγιση των ρωγμών, εργασίες στεγανοποίησης, εργασίες επισκευής των κύριων εξωτερικών δοκών στις θέσεις εκβολής των οπών αποχέτευσης καταστρώματος, ηλεκτροσυγκόλληση νέων διαμήκων οπλισμών και συνδετήρων ιδίων διαμέτρων, όπου θα συνδέουν υγιή τμήματα σιδηροπλισμών χωρίς αποκοπή των υφισταμένων, εργασίες αντικατάστασης των παραμορφωμένων, κομμένων ή/και αποκολλημένων από το σκυρόδεμα τμημάτων των οπλισμών στις θέσεις των ελεύθερων παρειών της πλάκας του παλαιού τεχνικού και στις θέσεις κρούσης οχημάτων στη νότια πλευρά του νεότερου τμήματος, με νέους οπλισμούς κ.λ.π. ανάλογα με τις επιμέρους βλάβες που αντιμετωπίζει η εκάστοτε γέφυρα.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περάιωσης	12-02-2027	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περάιωσης		Διαφ. Κά
Ημ. Έγκρ. Τελειοτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	-	Συνολικό Ποσό ΣΣ	- €	Σύνολο Συμβάσεων	3.816.381,75 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ	3.816.381,75 €	Αρ. ΑΠΕ	-	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελειοτ. ΑΠΕ	10-03-2026	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		78974 - 10-03-2026			

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ. Λογαριασμών	4	Σύνολο Λογαριασμών	380.203,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	11-06-2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	205814/11-06-2026

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	3.816.381,75 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	€	Συν. Συμβάσεων	3.816.381,75 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	3.816.381,75 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	3.816.381,75 €
				Πληρωμές	380.203,00€
				Υπόλοιπο Έργου	3.436.178,75€
				% Απορρόφηση	9,96%

**III. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Με την αρ.153602/09-07-2024 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Πράξης στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025». Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε σύμφωνα με την απόφαση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό Κ.Α. 2024ΝΑ47100020 της ΝΑ 4710 Περιφέρειας Κρήτης.

Με την αρ. πρωτ. 930/2024 απόφαση τροποποίησης της αρ. 799/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 5.096.400,00€ για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ( Β.Ο.Α.Κ.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ» καθώς και η διακήρυξη δημοπρασίας.

Με την αρ.359226/14-10-2024 απόφαση έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 24PROCO15597261.

Με την αρ. 414372/22-11-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης έγινε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Με την αρ. πρωτ. 249/2025 (πρακτικό Νο 8/01-04-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του διαγωνισμού με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 25,49%.

Με την αρ.411/2025 (Πρακτικό Νο 11/12-05-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,49 % και προσφερθείσα δαπάνη 3.077.727,22 € χωρίς τον ΦΠΑ.

Με την αρ. 263/2025 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.

Με την αρ.244249/21-07-2025 Πρόσκληση, κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/08/2025 (αρ.πρωτ.274650/12-08-2025).

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι έως την 12-02-2027.

Με την αρ. 78974/10-03-2026 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Με την αρ. πρωτ. 203916/10-06-2026 έγγραφο έγινε η ένταξη της πράξης ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5229075 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030»

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προ μέτρηση των υπολειπόμενων, καθώς και για την ανάλωση των επί έλασσον εργασιών σε εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότερη κατασκευή του έργου.
2. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.
3. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται ανάλωση των επί έλασσον δαπανών.
4. Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 4.213.181,75 € και παρουσιάζει μεταβολή από το ποσό της σύμβασης κατά 396.800,00 € ( Σ.Σ.).
5. Στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 2.761.938,20 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%) για εργασίες, β) υπόλοιπο ποσό απροβλέπτων 313.273,32 €, γ) ποσό 254.468,57 € για Αναθεώρηση ε) ποσό 68.047,08 € για απολογιστικά και στ) ποσό 815.454,53 € για ΦΠΑ.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η ανάγκη σύναψης της Συμπληρωματικής Σύμβασης προέκυψε ως έκτακτη ανάγκη που δεν προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση, και αφορά στην επισκευή της γέφυρας του Παλαιοκάστρου η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχομένων οχημάτων σε περίπτωση μη αποκατάστασής τους.

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Η δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μαζί με απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε **396.800,00 € και σε ποσοστό 11,26%** της Κύριας Σύμβασης.

Συνολικά η προτεινόμενη τελική δαπάνη του έργου (Κύρια και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) διαμορφώνεται στο ποσό **4.213.181,70 €** και αναλύεται ως εξής:

### IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Κ.Σ. ΚΑΙ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	
		2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ ΜΕ 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (από αρχική σύμβαση)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.031.850,85	2.266.183,91	234.333,07
Ε.Ο. 18%	365.733,15	407.913,10	42.179,95
ΣΥΝΟΛΟ	2.397.584,00	2.674.097,02	276.513,02

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	359.637,60	401.114,55	41.476,95
ΣΥΝΟΛΟ	2.757.221,60	3.075.211,57	317.989,97
ΑΠΟΛ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	60.000,00	60.000,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛ.	8.047,08	8.047,085	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	252.458,54	254.468,57	2.010,03
ΣΥΝΟΛΟ	3.077.727,22	3.397.727,22	320.000,00
ΦΠΑ 24%	738.654,53	815.454,53	76.800,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.861.381,75</b>	<b>4.213.181,75</b>	<b>396.800,00</b>

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

#### **Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:**

Για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ», του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.), Κ.Α 2024ΝΑ47100020 της ΝΑ 4710 συνολικού ποσού 396.800,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου: «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ», του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.), Κ.Α 2024ΝΑ47100020 της ΝΑ 4710 συνολικού ποσού 396.800,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου: «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-06-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε Ρεθύμνου**