



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.11
12:38:26 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Κ0Ν7ΛΚ-ΖΤΩ



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 325653/10-09-2026

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2810002231
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **790/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **790/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/07-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση **1ου ΑΠΕ** (Τακτοποιητικού) του υποέργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°22/07-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 790/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **315089/03-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Πρασανάκης Νικόλαος προϊστάμενος Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Π.Κ., Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κουβιδάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**

- 2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».**
- 3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.**
- 4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.**
- 5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».**
- 6. Το με αρ. πρωτ. 312746/02-09-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ40200015 (τ. Κ.Α.: 2014ΕΠ50200012)	Αρ. Υπ.	18	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.057
Έργο	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	74.400,00 €	Ημ. ΕΔΠ	26/08/2020

Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	Μ.Γ.Ν. ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	7,00%	Ποσό Σύμβασης	69.535,62 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	11/12/2024

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ. 333395/25-09-2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 του Περιφερειάρχη Κρήτης για το νέο υποέργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».
9. Την με αρ. πρωτ. 362444/16-10-2024 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών, της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Την με αρ. πρωτ. 416040/24-11-2024 Απόφαση Έγκρισης του από 19-11-2024, Πρακτικού ανάθεσης, για τη σύναψη σύμβασης του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ποσού 69.535,62€ (με Φ.Π.Α) του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με ΚΑ 2022ΝΠ40200015 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης
11. Την με αρ. πρωτ. 419705/26-11-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία γίνεται ανάθεση του ανωτέρω υποέργου.

12. Την από 11-12-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με αρ. πρωτ.: 442305.
13. Τη με αρ. πρωτ. 442724/11-12-2024 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ορίστηκε επιβλέποντας για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
14. Την υπ'αρ.: 1423/2025 (πρακτικό Νο 32/22-12-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου έως τις 01-04-2026.
15. Την με αρ. πρωτ.: 111140/01-04-2026 αναφορά για εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, του επιβλέποντα μηχανικού της υπηρεσίας.
16. Την με αρ. πρωτ.: 135364/21-04-2026 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών μέχρι 01-04-2026.
17. Με την υπ' αρ. 153 Γνωμοδότηση Πρακτικό 7^ο/28-08-2026 το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επι ελάσσων δαπανών που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό).

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά στην εκ νέου κατασκευή και επισκευή - αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης τεχνικών σε συγκεκριμένες θέσεις επί της Νέας Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου – Βιάννου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Μετά την διάνοιξη της οδού και λόγω του περιορισμένου εύρους των απαλλοτριώσεων, οι εκσκαφές σε συγκεκριμένες θέσεις έχουν απότομη κλίση 1:1. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών, την εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις αυτές. Με την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης θα τερματισθεί το εν λόγω φαινόμενο ώστε να να προστατευθούν οι όμορες ιδιοκτησίες και οι χρήστες της εν λόγω οδού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης	11/12/2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαίωσης	01/04/2026	Διαφ.	111
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	02/01/2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	15/02/01/2026				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	69.535,62 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	42.668,47 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	03/12/2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	417234/03/12/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	69.535,62 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	69.535,62 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	42.668,47 €
				Υπόλοιπο Έργου	26.867,15 €
				% Απορρόφηση	61,36%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για να συμπεριλάβει:

1. Τις Ποσότητες των Εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
2. Την ενσωμάτωση των Απροβλέπτων Δαπανών.
3. Τη Δαπάνη Αναθεώρησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ (Τεύχος Β' 5983/20.12.2021), την Εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022), το ΦΕΚ Τεύχος Β' 5565/31.10.2022 – συντ. Α' τριμ 2022 και τον συνημμένο Πίνακα Αναθεώρησης με το Πρωτόκολλο Διαχωρισμού εργασιών ανά τρίμηνα και η οποία θεωρείται Οριστική.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών αναφέρονται παρακάτω:

- **ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Έχουμε αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 4.736,58 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- **ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Παρατηρείται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 2.533,24€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- **ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Έχουμε αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 3.140,29 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η συνολική δαπάνη εργασιών με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. είναι **74.816,63 €**. Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **48.732,64€** για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) αναθεώρηση **6.982,20 €** δ) ποσό **14.480,64** για ΦΠΑ

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού. Επίσης η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από την τελική μείωση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4441/16.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Με τις μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο αρχικό φυσικό αντικείμενο.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (από αρχική σύμβαση)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.954,03	41.298,85	5.344,82
ΕΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	6.471,73	7.433,79	962,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.363,86	0,00	-6.363,86
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΚΚ	3.958,50	3.958,50	0
ΓΕ & ΟΕ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	662,65	662,65	0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	53.410,77	53.353,79	-56,98
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.666,34	6.982,20	4.315,86
ΣΥΝΟΛΟ	56.077,11	60.335,99	4.258,88
ΦΠΑ	13.458,51	14.480,64	1.022,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.535,62	74.816,63	5.281,01

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εισηγούμαστε για την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», δαπάνης με ΦΠΑ: 74.816,63 €.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», δαπάνης με ΦΠΑ: 74.816,63€, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-09-2026

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου