



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 328462/14-09-2026

**Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.**

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Ειδική Γραμματέα ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **806/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **806/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/07-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση **3ου ΑΠΕ** της **ΚΣ** και **1ου** της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-Β' ΦΑΣΗ»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση**

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/07-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 806/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **315089/03-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Πρασανάκης Νικόλαος προϊστάμενος Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Π.Κ., Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κουβιδάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών

Σχέσεων Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο: Έγκριση **3ου ΑΠΕ** της **ΚΣ** και **1ου** της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-Β' ΦΑΣΗ**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και

συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. **311145/01-09-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση του καταστροφώματος τμημάτων οδών, τα οποία καταστράφηκαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων Τα τμήματα είναι διάσπαρτα σε όλη τη έκταση του Δήμου Κισσάμου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση του καταστροφώματος τμημάτων οδών, τα οποία καταστράφηκαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων Τα τμήματα είναι διάσπαρτα σε όλη τη έκταση του Δήμου Κισσάμου.

Οι εργασίες της αρχικής σύμβασης αφορούν κυρίως ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, διάνοιξη τάφρου, καθαρισμός τάφρου, επένδυση τάφρου, διάστρωση υπόβασης, άρση καταπτώσεων – καθαρισμός κατο-λισθήσεων, καθαρισμός τεχνικού, κατασκευή χαλύβδινου στηθαίου, καθαίρεση σκυροδέματος, τμηματική αποκατάσταση ασφάλτου, ασφαλοστρωση, τσιμεντόστρωση – διάστρωση σκυροδέματος, λιθορριπή, κατασκευή νέου τεχνικού για απορροή ομβρίων, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης από λιθοδομή, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.τ.λ.

Ο Δήμος Κισσάμου στην περιοχή του οποίου κατασκευάζεται το έργο, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το 2019, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθμό 162/10-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έως την 1-04-2019, η οποία με διαδοχικές παρατάσεις ίσχυε μέχρι 3-9-2024.

Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση τμημάτων οδών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας στο σύ-νολο της έκτασης του Δήμου Κισσάμου όπου πολλά και καίρια σημεία χρήζουν επείγουσας επέμβασης διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με παράλληλα έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Από την σύνταξη της μελέτης και την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (28-04-2023) μέχρι σήμερα, τα ισχυρά και έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην ΠΕ Χανίων και στην περιοχή του έργου, τα οποία είχαν χαρακτηριστικά θεομηνίας, επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα που δεν είχαν προλάβει να αντιμετωπιστούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρήθηκαν σημαντικές κακοκαιρίες, όπως: Κακοκαιρία Elias (27.9.2023): Η κακοκαιρία αυτή προκάλεσε πλημμύρες στα Χανιά και στην Κίσσαμο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. <https://www.in.gr/2023/09/27/greece/kakokairia-elias-plimmyrisan-ta-xania-potamia-oi-dromoi-se-liga-lepta/>. Κακοκαιρία Αλέξανδρος (16.11.2024): Η κακοκαιρία αυτή είχε σοβαρές επιπτώσεις, με δρόμους στα Χανιά και στην περιοχή της Κισσάμου να μετατρέπονται σε ποτάμια. <https://www.protothema.gr/greece/article/1562844/kakokairia-alexandros-potamia-oi-dromoi-sta-hania-logo-vrohis-deite-video/>.

Επίσης πολλά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως, η κα-κοκαιρία Elena 24-12-2024, κακοκαιρία 14-1-2025 (Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία στα Χανιά - ertnews.gr), κακοκαιρία Coral 22-2-2025 και τέλος η κακοκαιρία την 1-4-2025, τα οποία επιδείνωσαν και επέκτειναν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές του Δήμου Κισσάμου, τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν.

Στην διάρκεια της εξέλιξης των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα έχουν επεκταθεί σε μεγαλύτερο μήκος και διαστάσεις, γεγονός που οδήγησε στην ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των απροβλέπτων δαπανών. Νέες προμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επί τόπου ανέδειξαν την ανάγκη για συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες που θα αφορούν την αποκατάσταση τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί), διαμόρφωση και αντιστήριξη πρανών (δημιουργία ήπιων κλίσεων, τοιχία αντιστήριξης), αποκατάσταση τσιμεντόδρομων και αποκατάσταση ασφαλικού τάπητα, ώστε να κατασκευαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και κυρίως να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει ένα μέρος του συνόλου των εργασιών του έργου.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12/03/2025	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	12/10/2026	Διαφ.	579
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	09/10/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			344643/09/10/2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	226.117,92 €	Σύνολο Συμβάσεων	619.672,79 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	09/10/2025	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		344291/09/10/2025	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	468.882,08 €	Αρ. ΣΣ	ΑΠΕ	0	ΑΠΕ ΣΣ	226.117,92 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	29/08/2025		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			291974/29/08/2025		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	136.396,47 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26/03/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	100809/26/03/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	393.554,87 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	226.117,92 €	Συν. Συμβάσεων	619.672,79 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	468.882,08 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	226.117,92 €	ΑΠ Έργου	695.000,00 €

Πληρωμές	136.396,47 €
Υπόλοιπο Έργου	558.603,53 €
% Απορρόφηση	19,63%

• Οικονομικά στοιχεία του έργου της Κύριας Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	116.565,00	142.666,69	138.353,07	21.788,07	-4.313,62	43.584,29
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ)	107.594,59	115.012,31	119.380,56	11.785,97	4.368,25	37.998,13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	224.159,59	257.679,00	257.733,63	33.574,04	54,63	81.582,42
Ε.Ο 18%	40.348,73	46.382,22	46.392,05	6.043,32	9,83	14.684,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	39.676,25	123,36	58,89	-39.617,36	-64,46	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	304.184,57	304.184,57	304.184,57	0,00	0,00	96.267,26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ	1.788,40	1.788,40	1.788,40	0,00	0,00	-
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	157,74	157,74	157,74	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	306.130,71	306.130,71	306.130,71	0,00	0,00	96.267,26
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	11.252,25	72.000,00	72.000,00	60.747,75	0,00	12.853,84
ΣΥΝΟΛΟ	317.382,96	378.130,71	378.130,71	60.747,75	0,00	109.121,10
ΦΠΑ	76.171,91	90.751,37	90.751,37	14.579,46	0,00	26.189,06
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	393.554,87	468.882,08	468.882,08	75.327,21	0,00	135.310,16

• Οικονομικά στοιχεία του έργου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ Σ.Σ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α	47.144,03	-	58.909,61	11.765,58	-	396,31

(ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ)	-					
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ)	-	65.644,66	-	70.195,29	4.550,63	277,95
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		112.788,69	-	129.104,91	16.316,21	674,26
Ε.Ο 18%		20.301,96	-	23.238,88	2.936,92	121,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		19.963,60	-	710,46	-19.253,14	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		153.054,25	-	153.054,25	153.054,25	795,63
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		29.298,91	-	29.298,91	29.298,91	80,42
ΣΥΝΟΛΟ		182.353,16	-	182.353,16	182.353,16	876,05
ΦΠΑ		43.764,76	-	43.764,76	43.764,76	210,25
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		226.117,92	-	226.117,92	226.117,92	1.086,30

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΤΟΥ 1ου ΑΠ.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του στην επικεφαλίδα έργου, από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Αρχικής Σύμβασης εργασιών συντάσσεται για τους παρακάτω λόγους :

- Να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών κονδυλίων του έργου, στην αρχική Σύμβαση όπως προέκυψαν μετά από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις στο έργο καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες εργασίες

Αναλυτικότερα.

Ο παρών **3ος ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης** συντάσσεται με βάση τα παραπάνω για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων στις ομάδες Α και Β με αντίστοιχη απορρόφηση απροβλέπτων.

Ο παρόν ανακεφαλαιωτικός Πίνακας **είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση** (πρό αναθεώρησης και ΦΠΑ και παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές

Αύξηση στην Α ομάδα κατά 21.788,07 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Αύξηση στην Β ομάδα κατά 11.785,97 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Συνολική αύξηση 33.574,04 €, με ΓΕ & ΟΕ 39.617,36 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση

Οι αυξομειώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ είναι :

Μείωση στην Α ομάδα κατά 4.313,62 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Αύξηση στην Β ομάδα κατά 4.368,25 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Συνολική αύξηση 54,63 € , με ΓΕ & ΟΕ 64,46 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση

Η παραπάνω συνολική αύξηση καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών συντάσσεται για τους παρακάτω λόγους :

- Να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών κονδυλίων του έργου, στην αρχική Σύμβαση όπως προέκυψαν μετά από τις μέχρι

τώρα επιμετρήσεις στο έργο καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες εργασίες Αναλυτικότερα:

Ο παρόν 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1 ΣΣΕ **είναι ισόποσος σε σχέση με την Αρχική Συμπληρωματική σύμβαση** (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) και παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές

Αύξηση στην Α ομάδα κατά 11.765,58 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Αύξηση στην Β ομάδα κατά 4.550,63 € (χωρίς ΦΠΑ και ΓΕ & ΟΕ)

Συνολική αύξηση 16.316,21 €, με ΓΕ & ΟΕ 19.253,14 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση

Η παραπάνω συνολική αύξηση καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ο 3ος ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και 1^{ος} της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολές από τον προηγούμενο εγκεκριμένο και τις Αρχικές Συμβάσεις (πρό ΦΠΑ και Αναθεώρησης).

Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου, έγινε σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, αφού με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Τέλος τόσο στην Αρχική σύμβαση, όσο και στη 1^η Συμπληρωματική σύμβαση το ποσό της δαπάνης της Αναθεώρησης παραμένει το ίδιο με τον προηγούμενο ΑΠΕ με αποτέλεσμα τόσο η αρχική όσο και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση να μην παρουσιάζουν καμία μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης κλείνει στο ποσό του 306.130,71 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 468.882,08 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης κλείνει στο ποσό του 153.054,25 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 226.117,92€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 695.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση

Η γνωμοδότηση τέλος του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ 3γ του Ν. 4412/2016 λόγω του ότι δεν υπάρχουν «επί έλασσον» δαπάνες και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και ο 2^{ος} της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκαν όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

- Με τις μεταβολές που σημειώνονται στον 3ο ΑΠΕ της Κ.Σ και στον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ, δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του έργου, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη.

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης κλείνει στο ποσό του **306.130,71 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 468.882,08 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.**

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των **153.054,25 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 226.117,92€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.**

- Η έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της ΚΣ, 1^{ου} της 1^{ης} ΣΣ γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή καθώς εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας, και **δεν απαιτεί γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου** βάσει του άρθρου 156 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν υπάρχουν «επί έλασσον» δαπάνες και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση αυτών.

Προτείνεται θετική γνωμοδότηση για :

1. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και ο 2ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο-ΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,

- Ο 3ος ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης κλείνει στο ποσό του 306.130,71 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 468.882,08 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολές από τον προηγούμενο εγκεκριμένο και τις Αρχικές Συμβάσεις (προ ΦΠΑ και Αναθεώρησης).

- Ο 1ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των 153.054,25 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 226.117,92€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολές από τον προηγούμενο εγκεκριμένο και τις Αρχικές Συμβάσεις (προ ΦΠΑ και Αναθεώρησης).

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και τον 2ο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο-ΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ». 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,

- Ο 3ος ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης κλείνει στο ποσό του 306.130,71 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 468.882,08 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολές από τον προηγούμενο εγκεκριμένο και τις Αρχικές Συμβάσεις (προ ΦΠΑ και Αναθεώρησης).

- Ο 1ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των 153.054,25 € προ Αναθεώρησης και ΦΠΑ και στο ποσό 226.117,92€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολές από τον προηγούμενο εγκεκριμένο και τις Αρχικές Συμβάσεις (προ ΦΠΑ και Αναθεώρησης),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-09-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**