Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.03.05 12:52:42 EET
Reason:
Location: Athens
2026.03.05 12:47:35
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:72824/05-03-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **95/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **95/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Nº05/27-02-2026),** που αφορά στην **Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑ -ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ".**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Nº 05/27-02-2026
Αριθμός Απόφασης: 95/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **54057/19-02-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
7	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Κύρκος Θανάσης Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.”, Διγαλάκης Ιωάννης πολίτης (θέμα 3), Διαλυνά Ελεάννα και Φουλές Γεώργιος εκπρόσωπος Διαλυνά Κωνσταντίνας πολίτες (ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων - θέμα 18), Κοντοπόδης Εμμανουήλ και Κοντοπόδης Γεώργιος (ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων - θέμα 19) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 95ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑ -ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ".**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
   ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
   η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
   όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,** για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026**.**
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **58236/24-02-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2014ΕΠ00200006	Αρ. Υπ.	14	Κωδικός ΣΔ	00.43.18.009
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑ - ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	291.035,19 €	Ημ. ΕΔΠ	23-10-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	291.035,19 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	01-04-2019

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο προέβλεπε αναγκαίες επεμβάσεις για την συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Χανίων στο τμήμα Κερά-Ρόκκα του δήμου Κισάμου.

Εκτελέστηκαν εργασίες ανακατασκευής του υπάρχοντος οδοστρώματος αφού εμπλουτίστηκε με υλικό οδοστρωσίας και κατασκευάστηκε μία στρώση βάση πάχους 0,10μ και μία στρώση ασφαλτοτάπητα τύπου συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. Στην περίπτωση μεμονωμένων φθορών ασφαλτοτάπητα έγινε επούλωση λάκκων και τοπικών καθιζήσεων, με χρήση

Στα σημεία της οδού που υπήρχε επιχωμάτωση τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, έγινε καθαρισμός από τα προϊόντα καταπτώσεων και τα φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά κλπ), της τάφρου, των ερεισμάτων και των οχετών της οδού. Όπου υπήρχε διάβρωση της τάφρου από τα όμβρια, έγινε συμπλήρωση της με προμήθεια υλικού, για να έρθει στο επιθυμητό επίπεδο. Όπου είχε καταστραφεί η επενδυμένη τάφρος, έγινε επισκευή και αποκατάσταση της. Τα τμήματα των οχετών που είχαν καταστραφεί επισκευάστηκαν και καθαρίστηκε ο οχετός σ' όλο το μήκος του. Στα σημεία της οδού που υπήρχε κατάρρευση ή υποχώρηση των πλευρικών επιφανειών (ορυγμάτων και επιχωμάτων), αφού απομακρύνθηκαν οι καταπτώσεις, έγιναν εργασίες αποκατάστασης, για την αντιμετώπιση της διάβρωσής, την σταθεροποίηση τους και την αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων και καθιζήσεων. Στα σημεία όπου έγινε αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών ασφαλτοτάπητα, έγινε αποκατάσταση της διαγράμμισης σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα, με ανακλαστική βαφή, με διπλή γραμμή 0,12μ του άξονα και με μονή γραμμή 0,15μ των οριογραμμών. Έγινε αποξήλωση και αντικατάσταση των καταστραμμένων στηθαίων ασφαλείας μαζί με αποκατάσταση των φθορών της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.Τέλος αντιμετωπίσθηκαν και τα έκτακτα περιστατικά που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης του έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	31-03-2020	Αρ. Παρατάσεων	04	Νέα Ημ. Περαίωσης	31-03-2021	Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	31-03-2021	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	1494 / 19-11-2020				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	291.035,19 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	291.035,19 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	24-05-2021	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	133294/24-05-2021				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	9	Σύνολο Λογαριασμών	290.984,56 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	16-08-2021	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	241906/16-08-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	291.035,19 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	291.035,19 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	291.035,19 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	291.035,19 €
				Πληρωμές	290.984,56 €
				Υπόλοιπο Έργου	50,63 €
				% Απορρόφηση	99,98%

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»
3. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του ν. 4412/16(Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του ν. 4782/21 (Α΄ 36): «Εκ-συγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 4412/16(Α΄ 147)
6. Με την υπ' αρ. 222408/24-09-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του έργου.
7. Την από 01-04-2019 σύμβαση ποσού 291.035,19 ευρώ
8. Τον Ν3852/2010, άρθρο 175Α παρ. 2β, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθ. 20 του Ν5056/2023, όπου αναφέρεται στις επιπλέον αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής: «Η Περιφερειακή Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής … β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».
11. Την με αρ.πρωτ. 42200/ 09-02-2026 απόφαση της αν. Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε .Π.Ε Χανίων με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
12. Το από 20.02.2026 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με το Ν.4782/2021

Και επειδή:
α. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι το τεχνικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν επισκευή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού, κατασκευή τάφρου, καθαρισμός των πλευρικών επιφανειών της οδού από καταπτώσεις και κλαδιά και αντιστήριξη των πρανών για την αντιμετώπιση της διάβρωσής και τη σταθεροποίηση τους. Αποκατάσταση της διαγράμμισης, των καταστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και της σήμανσης.
β. Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο στα στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο του έργου και επί τόπου του έργου και αφού έλεγξε τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών με σποραδικές καταμετρήσεις διαπίστωσε στο μέτρο του δυνατού, ότι οι ποσότητες των εργασιών ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες στα επιμετρητικά τεύχη και στην τελική επιμέτρηση και παραλαμβάνει κατά είδος και ποσότητα τις εργασίες που εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στην θεωρημένη τελική επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.
γ. Για τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, η Επιτροπή εξετάζοντας τον φάκελο του έργου και τα διαθέσιμα στοιχεία στο αρχείο της Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες είναι εντός των προδιαγραφών και έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι.
δ. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι έχει καταρτιστεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την αρ. ΔΝΣγ/οι.38108/ΦΝ466/05-04-2017 (ΦΕΚ 1956/Β/2017) «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου», ό-πως προβλέπεται από το άρθρο 34της Ε.Σ.Υ.
ε. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 01.06.2021 βεβαίωση περαίωσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας, έχει εγκριθεί η τελική επιμέτρηση του έργου, και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες).
στ. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.
ζ. Η αρμοδιότητα για την έγκριση του εν λόγω πρωτοκόλλου ανήκει στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα το άρθρο 175^{A} του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 και με ισχύ από 1/1/2024.

Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑ - ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ», αναδόχου «ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις και τον ανάδοχο.»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑ - ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ»,** αναδόχου «ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις και τον ανάδοχο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-02-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου

Τα μέλη