Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.02 13:58:22 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.02 11:27:06
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 355413/02-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **916/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **916/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο25/29-09-2026),** που αφορά στην **΄Εγκριση 6ου ΑΠΕ Κ.Σ**. του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών ΠΚ
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νº25/29-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 916/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **343822/24-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Κοντάκης Ιωάννης προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος

τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06ο: Έγκριση 6ου ΑΠΕ Κ.Σ. του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. **346580/25-09-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200005	Αρ. Υπ.	27	Κωδικός ΣΔ	00.40.21.025
Έργο	ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019				
Υποέργο	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.850.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	02-07-2021
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	38,00%	Ποσό Σύμβασης	1.147.000,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	19/04/2022

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην ανακατασκευή της γέφυρας Σταυρωμένου.
Το έργο περιλαμβάνει καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας η οποία αποτελείται κατά το ήμισυ από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή νέας προεντεταμένης γέφυρας 30m.
Σε όλο το μήκος της χάραξης έγινε επανακατασκευή του οδοστρώματος και καθαιρέθηκε υφιστάμενο τοιχίο του δρόμου. Στη θέση κατασκευάστηκε και έγινε διαμόρφωση πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.
Στην κοίτη του ποταμού Αρκαδιώτη πραγματοποιήθηκε, α) τοπική διεύρυνση της αρχικής κοίτης σε μήκος περίπου 130m, β) επένδυση των νέων πρανών της κοίτης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια και εφαρμογή τραπεζοειδούς διατομής και γ) επένδυση του πυθμένα στη θέση της γέφυρας και 10m ανάντι κατάντι αυτής με στρώμνες.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ.	19/12/2022	Αρ.	0	Νέα Ημ.		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		/Κάντε κλικ ή πατήστε			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	171.704,16 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.318.704,16 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	13/12/2022	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	390031/13/12/2022		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	5	ΑΠΕ ΚΣ	1.181.398,46 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	3	ΑΠΕ ΣΣ	171.648,13 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	13/09/2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	300138/13/09/2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ.	14	Σύνολο Λογαριασμών	1.640.301,72 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	13/11/2023	Έγγραφο Τελευταίου	383561/13/11/2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	1.147.000,00	Ποσό Συμπλ.	171.704,16 €	Συν.	1.318.704,16
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.181.398,46	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	171.648,13 €	ΑΠΕ Έργου	1.343.046,59
				Πληρωμές	1.640.301,72

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Αρχικής Σύμβασης του έργου συντάσσεται μετά την έγκριση του 5ου ΑΠΕ (που συμπεριέλαβε την δαπάνη του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης του έργου) **μόνο για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών**.

Το σύνολο της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 232.015,59€.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Σ.Σ. του έργου δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

1. Ο παρών 6ος Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει **τη δαπάνη της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών.**
2. Με τον παρόντα 6ο Α.Π.Ε. Κ.Σ. δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.
3. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν γίνεται ανάλωση των επί έλασσον δαπανών ούτε οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ποσοτήτων σε σχέση με τον προηγούμενο 5ο ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης του Έργου που ήταν τακτοποιητικός.
4. Η συνολική δαπάνη του 6ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.468.653,59 €** και παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5ο ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης κατά 287.255,13 € και σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 321.653,59 € (με ΠΡΙΜ, αναθεώρηση & ΦΠΑ) που οφείλεται στην

πρόσθετη καταβολή **ΠΡΙΜ ταχύτερης παράδοσης του Έργου και της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών.**

5. Στον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **924.632,46 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00€**, γ) ποσό **232.015,59 €** για αναθεώρηση ε) ποσό **284.255,54 €** για ΦΠΑ.

6. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Σ.Σ. του έργου δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.

7. Η συνολική δαπάνη του 6ου ΑΠΕ Κ.Σ. και του 4ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. είναι ίδια με αυτή του 14ου λογαριασμού, ο οποίος έχει εξοφληθεί.

Ε Π Ε Ι Δ Η

- Ο παρών 6ος Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
- Ο παρών 6ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών του έργου.
- Η έγκριση του παρόντος 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εφόσον παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κ.Σ. και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. (Τακτοποιητικοί) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 1.640.301,72€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κ.Σ. και τον 4ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. (Τακτοποιητικοί) του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,** συνλικής δαπάνης 1.640.301,72€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-09-2026**

Η πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου

Τα μέλη